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1. POVZETEK DIIP 
 
Občina Šmarje pri Jelšah je ena izmed osmih občin Obsotelja in Kozjanskega, ki 
spadajo v Savinjsko statistično regijo.  
 
Površina občine znaša 108m2 in zajema 77 naselij. V občini ţivi 9.904 prebivalcev 
(SURS 1.1.2006), ki ţivijo v 10 krajevnih skupnostih na območju občine (Šmarje pri 
Jelšah, Šentvid pri Grobelnem, Sveti Štefan, Mestinje, Zibika, Kristan vrh, Sladka 
gora, Tinsko, Dol – Sp.Mestinje, Lemberg). 
 
Projekt zajema izgradnjo novega vodohrana kapacitete 750 m3. Investicija v 
izgradnjo vodohrana bo zagotovila nemoteno oskrbo s pitno vodo lokalnega 
prebivalstva, gospodarskih subjektov za potrebe opravljanja njihove dejavnosti in 
turistov. Investicijsko vlaganje je nujno, saj se bodo izboljšali pogoji za ţivljenje v  
demografsko ogroţenem območju, zmanjšali stroški dovoza pitne vode v sušnih 
obdobjih, omogočil se bo razvoj kmetijske in drugih gospodarskih dejavnosti. Izvedba 
projekta posredno vpliva na gospodarski razvoj in ohranjanje poseljenosti 
demografsko ogroţenega območja. 
 
Občina ima pravico do odbitka DDV. Ker si občina Šmarje pri Jelšah lahko DDV v 
celoti povrne (DDV je celoti povračljiv) v višini 60.080,00 EUR, je po navodilih MF 
potrebno prikazati investicijsko vrednost brez DDV, ki znaša 300.400,00 EUR 
(po tekočih cenah). Informativna vrednost projekta z DDV znaša po tekočih cenah 
360.480,00 EUR. 
 
Skupna investicija v dograditev vodohrana Šentjanţ torej znaša 300.400,00 € brez 
DDV. Občina Šmarje pri Jelšah bo zaprosila za dodelitev finančnih sredstev v okviru 
23. člena ZFO-1 za leto 2011, v višini 178.000,00 €, razliko do celotne vrednosti 
investicije (brez DDV) bo pokrila iz občinskega proračuna v letih 2011 in 2012 v 
skupni višini 122.400,00 €. 
 
   
Predmetna investicija je vključena v Načrt razvojnih programov občine od leta 
2011-2014 in je izrednega pomena za lokalno prebivalstvo v naseljih Babna Brda, 
Babna gora, Bezgovica, Bodreţ, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni gori, 
Cerovec pri Šmarju, Dol pri Šmarju (del), Dragomilo. Gaj (del), Grobelce, Jazbina, 
Ješovec pri Šmarju, Kamenik, Konuško, Koretno Korpule, Lekmarje, Lipovec, 
Predenca, Pustike, Rakovec, Sp. Mestinje (del), Sp. Tinsko (del), Strtenica, Sv. 
Štefan, Šerovo, Škofija, Vinski Vrh, Zg. Tinsko in Orehovec, katerim se rešuje oskrba 
s pitno vodo. 
 
Predmetna investicija vključuje izvedbo sledečih aktivnosti:  
- izdelavo  investicijske dokumentacije, 
- objavo JN za izbor izvajalca za izvedbo investicije v izgradnjo vodohrana 

Šentjanţ, 
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- izvedba gradbeno, montaţnih del, 
- dobavo in vgradnjo opreme, 
- strokovni nadzor. 
 
Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije - Peta razvojna prioriteta: 
Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja – Skladnejši regionalni 
razvoj: 

- občinam zagotoviti finančne spodbude za razvoj infrastrukture, 
- nadgraditi ukrepe za ohranjanje poseljenosti ter krepiti razvojno vitalnost ter 

privlačnost podeţelja, 
- izboljšati vodooskrbo odmaknjenih in robnih območij. 

 
Projekt je skladen z Območnim razvojnim program Obsotelja in Kozjanskega 
2007-2013 prioriteta »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«, ukrep  »Oskrba 
s pitno vodo« ter Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-
2013, prioriteta »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«, ukrepu »Odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda, zagotavljanja oskrbe s kvalitetno pitno vodo in protipoplavne 
varnosti«.  
 
Projektna dokumentacija PGD št. 378/05 za investicijo v izgradnjo vodohrana je bila 
izdelana ţe v letu 2009 in financirana iz občinskega proračuna. Gradbeno dovoljenje 
za izvedbo investicije je bilo izdano januarja 2010. V januarju 2011 je občina naročila 
izdelavo investicijske dokumentacije –DIIP, zaradi  moţnosti črpanja drţavnih 
sredstev v letu 2011 iz 23. člena ZFO-1.   
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2. OPREDELITEV INVESTITORJA IN UPRAVLJALCA TER DOLOČITEV 
STROKOVNIH DELAVCEV OZ. SLUŢB ODGOVORNIH ZA NADZOR IN 
IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 
 
 

INVESTITOR IN UPRAVLJALEC 

Naziv     Občina Šmarje pri Jelšah 
Naslov     Aškerčev trg 12, 
                                                    3240 Šmarje pri Jelšah 

     Odgovorna oseba    Joţef Čakš, ţupan 
Skrbnik investicijskega projekta         Peter Planinšek, univ.dipl.arh. 
 
                                                                  
Telefon     03/ 81 71 600 
Telefaks     03/ 81 71 626 
E-pošta     obcina@smarje.si  
Davčna številka           SI 31214908 

     Transakcijski račun   01324-0100003720 
 

INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 

Naziv     RA SOTLA 
Naslov     Aškerčev trg 24 
Odgovorna oseba    Bojana Ţaberl, univ.dipl. oec. 
Telefon     03/ 81 71 860 
Telefaks     03/ 81 718 68 
E-pošta     rasotla@siol.net  

 

PROJEKTNA  IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 

Naziv     Pil 90 , d.o.o. 
Naslov     Ostroţno 17, Celje 
Odgovorna oseba    Milan Lupše, inţ.gr.  

 
LASTNIŠTVO: 

Naziv           V splošni rabi – Občina Šmarje pri Jelšah 
 

NAJEMNIK - UPRAVLJALEC: 
Naziv     Javno podjetje OKP, d.o.o. 
Naslov     Celjska cesta 12 
                                                   3250 Rogaška Slatina 
Odgovorna oseba    mag. Bojan Pirš  

 

 

Občina Šmarje pri Jelšah nastopa kot INVESTITOR, nosilec in prijavitelj projekta.
  

 

 

 

 

mailto:obcina@smarje.si
mailto:rasotla@siol.net
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3. ANALIZA SEDANJEGA STANJA Z RAZLOGI Z INVESTICIJO 
 
Občina Šmarje pri Jelšah, kot del subregije Obsotelje in Kozjansko, je ena 
izmed osmih občin Obsotelja in Kozjanskega, ki spadajo v Savinjsko statistično regijo. 
Velikost občine Šmarje pri Jelšah je 108 km2 in šteje 9.904 prebivalcev, obsega 77 
naselij, ki so razdeljena v 10 krajevnih skupnosti (Šmarje pri Jelšah, Šentvid pri 
Grobelnem, Sveti Štefan, Mestinje, Zibika, Kristan vrh, Sladka gora, Tinsko, Dol – 
Sp.Mestinje, Lemberg). 
 
Za naselja Babna Brda, Babna gora, Bezgovica, Bodreţ, Brecljevo, Brezje pri 
Lekmarju, Bukovje v Babni gori, Cerovec pri Šmarju, Dol pri Šmarju (del), Dragomilo. 
Gaj (del), Grobelce, Jazbina, Ješovec pri Šmarju, Kamenik, Konuško, Koretno 
Korpule, Lekmarje, Lipovec, Predenca, Pustike, Rakovec, Sp. Mestinje (del), Sp. 
Tinsko (del), Strtenica, Sv. Štefan, Šerovo, Škofija, Vinski Vrh, Zg. Tinsko in 
Orehovec ima obstoječe vodovodno omreţje premajhno akumulacijo, da bi bila 
vodooskrba tega območja v teku celega leta dovolj zanesljiva. Glede na zadostne 
vodne vire v Loki pri Ţusmu in na zadostne črpalne kapacitete, se je občina Šmarje 
pri Jelšah odločila za dograditev vodohrana Šentjanţ v naselju Orehovec, iz katerega 
se bo oskrbovalo preteţni JV del občine. Poleg obstoječega 240 m3 vodohrana 
Šentjanţ v naselju Orehovec, je predvidena izgradnja dodatnega 750 m3 vodohrana, 
ki bo z cevno armaturo povezan na obstoječe cevovode tako, da bo zagotovljeno 
samostojno ali skupno delovanje obeh vodohranov. Trenutna dnevna poraba vode na 
tem območju je 1.500 m3. Vodohran Šentjanţ s črpalnim vodom iz Loke je bil 
zgrajen pred cca. 30 leti. Glede na stalno dograjevanje cevovodov v območju med 
Loko pri Ţusmu (občina Šentjur), Svetim Štefanom, Zibiko, Tinskim (občina Šmarje) 
je njegova prostornina 240 m3 premajhna za nemoteno pokrivanje konic dnevne 
porabe pitne vode na tem območju. 
 
Investicija v izgradnjo vodohrana bo zagotovila nemoteno oskrbo s pitno vodo 
lokalnega prebivalstva, gospodarskim subjektom za potrebe opravljanja njihove 
dejavnosti in turistom, ki prihajajo v naselja v obmejnem pasu. Investicijsko vlaganje 
je nujno, saj se bodo izboljšali pogoji za ţivljenje v obmejnem, demografsko 
ogroţenem območju, zmanjšali stroški dovoza pitne vode v sušnih obdobjih, 
omogočil se bo razvoj kmetijske in drugih gospodarskih dejavnosti. Izvedba projekta 
posredno vpliva na gospodarski razvoj in ohranjanje poseljenosti 
demografsko ogroţenega  območja. 
 
Za območje je namreč značilna neugodna demografska struktura prebivalstva, saj se 
mnogo mladih ljudi, zaradi neugodnih ţivljenjskih pogojev »ob meji« in teţkih 
zaposlitvenih pogojev odseljuje v večja mesta. V občini Šmarje pri Jelšah ni velikih 
gospodarskih subjektov, ki bi nudili moţnosti za zaposlovanje, zato so toliko bolj 
pomembna mala podjetja, ki nudijo prepotrebna delovna mesta za lokalno 
prebivalstvo. Glavna razvojna moţnost občine se kaţe v nadaljnjem razvoju 
drobnega gospodarstva oz. podjetništva, razvoju turizma na kmetiji, dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah, kmetijstvu kot osnovni gospodarski panogi; nujni pogoj za 
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uresničitev razvojnih moţnosti v občini pa je urejena okoljska infrastruktura, ki se 
nanaša na zagotovitev zadostne količine kvalitetne pitne vode z namenom ohranjanja 
poseljenosti demografsko ogroţenega območja. Z urejeno okoljsko infrastrukturo 
bomo vplivali na izboljšanje pogojev za ţivljenje in gospodarski razvoj 
območja. 
 

Nosilec investicije v izgradnjo vodohrana Šentjanţ s kapaciteto 750 m3 je občina 
Šmarje pri Jelšah. Ko bo objekt zgrajen in predan v funkcijo, bo objekt oz. 
vodooskrbnega sistema predan v najem javnemu komunalnemu podjetju – OKP 
d.o.o. Rogaška Slatina.  

 

Predmetna investicija je izrednega pomena za prebivalce v naseljih Babna Brda, 
Babna gora, Bezgovica, Bodreţ, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni gori, 
Cerovec pri Šmarju, Dol pri Šmarju (del), Dragomilo. Gaj (del), Grobelce, Jazbina, 
Ješovec pri Šmarju, Kamenik, Konuško, Koretno Korpule, Lekmarje, Lipovec, 
Predenca, Pustike, Rakovec, Sp. Mestinje (del), Sp. Tinsko (del), Strtenica, Sv. 
Štefan, Šerovo, Škofija, Vinski Vrh, Zg. Tinsko  in Orehovec, saj bo predmetna 
investicija v izgradnjo dodatnega vodohrana kapacitete 750 m3 (poleg obstoječega 
vodohrana 240 m3) zagotovila zadostno količino pitne vode za njihovo vsakodnevno 
porabo. Glede na sedanjo dnevno porabo vode 1.500 m3 ter glede na previden letni 
porast vode, bo skupna akumulacija zadoščala za nadaljnjih 30 let.   
 
Na podlagi moţnosti črpanja drţavnih sredstev iz 23.člena ZFO-1 in pripravljene 
dokumentacije za izvedbo se je občina Šmarje pri Jelšah odločila za investicijska 
vlaganja v izboljšano oskrbo s pitno vodo lokalnega prebivalstva. 
 
Projektna dokumentacija (PGD št. 378, izdelovalec PIL 90 d.o.o. Celje) za izgradnjo 
vodohrana Šentjanţ je bila izdelana ţe leta 2009 in sofinancirana iz drugih virov, zato 
ni del predmetne investicije. 
 
Občina ima pravico do odbitka DDV. Ker si občina Šmarje pri Jelšah lahko DDV v 
celoti povrne (DDV je celoti povračljiv) v višini 60.080,00 EUR, je po navodilih MF 
potrebno prikazati investicijsko vrednost brez DDV, ki znaša 300.400,00 EUR 
(po tekočih cenah). Informativna vrednost projekta znaša po tekočih cenah 
360.480,00 EUR z DDV. 
 
Skupna investicija v dograditev vodohrana Šentjanţ torej znaša 300.400,00 € brez 
DDV. Občina Šmarje pri Jelšah bo zaprosila za dodelitev finančnih sredstev v okviru 
23. člena ZFO-1 za leto 201, v višini 178.000,00 €, razliko do celotne vrednosti 
investicije (brez DDV) bo pokrila iz občinskega proračuna v letih 2011 in 2012 v 
skupni višini 122.400,00 €. 
 
Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije - Peta razvojna prioriteta: 
Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja – Skladnejši regionalni 
razvoj: 
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- občinam zagotoviti finančne spodbude za razvoj infrastrukture, 
- nadgraditi ukrepe za ohranjanje poseljenosti ter krepiti razvojno vitalnost ter 

privlačnost podeţelja, 
- izboljšati vodooskrbo odmaknjenih in robnih območij. 

 
Projekt je skladen z Območnim razvojnim program Obsotelja in Kozjanskega 
2007-2013 prioriteta »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«, ukrep  »Oskrba 
s pitno vodo« ter Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-
2013, prioriteta »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«, ukrepu »Odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda, zagotavljanja oskrbe s kvalitetno pitno vodo in protipoplavne 
varnosti«.  
 
 

4. OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE IN SKLADNOST Z RAZVOJNIMI 
STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 
 
Ker občinska uprava občine Šmarje pri Jelšah sistematsko pristopa k celovitemu 
reševanju pitne vode vsem prebivalcem, ki ţivijo na območju občine Šmarje 
namerava z investicijo (z dograditvijo vodohrana Šentjanţ velikosti 750 m3) 
zagotoviti nemoteno oskrbo več zaselkov juţnega predela Šmarja pri Jelšah (naselja 
Babna Brda, Babna gora, Bezgovica, Bodreţ, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje 
v Babni gori, Cerovec pri Šmarju, Dol pri Šmarju (del), Dragomilo. Gaj (del), 
Grobelce, Jazbina, Ješovec pri Šmarju, Kamenik, Konuško, Koretno Korpule, 
Lekmarje, Lipovec, Orehovec, Predenca, Pustike, Rakovec, Sp. Mestinje (del), Sp. 
Tinsko (del), Strtenica, Sv. Štefan, Šerovo, Škofija, Vinski Vrh, Zg. Tinsko). 
 

Predmetna investicija bo zagotovila izboljšano, predvsem pa nemoteno oskrbo s 
pitno vodo zaselkov, kjer ţivi preteţno kmečko prebivalstvo, ki se ukvarja z ţivinorejo 
in pridelavo mleka, razvijajočim se kmečkim turizmom na posameznih kmetijah in 
biološkim kmetovanjem. Dograditev obstoječega vodohrana Šentjanţ bo tako 
zagotavljala nemoteno oskrbo prebivalstva v koničnih dnevnih terminih in 
zagotavljala nemoten razvoj dejavnosti tega območja, kis se načrtuje v ţivinorejski 
panogi in vinogradništvu v povezavi s turizmom. 
 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) obravnava investicijska 
vlaganja v izboljšano oskrbo s pitno vodo za prebivalce v naseljih Babna Brda, 
Babna gora, Bezgovica, Bodreţ, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v 
Babni gori, Cerovec pri Šmarju, Dol pri Šmarju (del), Dragomilo. Gaj (del), 
Grobelce, Jazbina, Ješovec pri Šmarju, Kamenik, Konuško, Koretno 
Korpule, Lekmarje, Lipovec, Orehovec, Predenca, Pustike, Rakovec, Sp. 
Mestinje (del), Sp. Tinsko (del), Srtenica, Sv. Štefan, Šerovo, Škofija, Vinski 
Vrh, Zg. Tinsko. 
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Z izvedbo investicije bomo sledili določenim strateškim ciljem, in sicer: 

- razvoj javne oskrbe s pitno vodo lokalnega prebivalstva in poslovnih objektov, ki 
ţivijo in ustvarjajo v  naseljih Babna Brda, Babna gora, Bezgovica, Bodreţ, 
Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni gori, Cerovec pri 
Šmarju, Dol pri Šmarju (del), Dragomilo. Gaj (del), Grobelce, Jazbina, 
Ješovec pri Šmarju, Kamenik, Konuško, Koretno Korpule, Lekmarje, 
Lipovec, Orehovec, Predenca, Pustike, Rakovec, Sp. Mestinje (del), Sp. 
Tinsko (del), Strtenica, Sv. Štefan, Šerovo, Škofija, Vinski Vrh, Zg. 
Tinsko; 

- ohranjenost poseljenosti demografsko ogroţenega območja Obsotelja in 
Kozjanskega; 

- dvig gospodarske razvitosti območja. 

 

Specifični cilji, ki jih ţeli občina Šmarje pri Jelšah, kot nosilec investicije, doseči z 
izgradnjo vodohrana kapacitete 750 m3: 
 

1. zagotovitev zadostne in kvalitetne vodooskrbe za:  

- 84 gospodinjstev v naseljih  Babna Brda, Babna gora, Bezgovica, Bodreţ, 
Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni gori, Cerovec pri Šmarju, Dol pri 
Šmarju (del), Dragomilo. Gaj (del), Grobelce, Jazbina, Ješovec pri Šmarju, 
Kamenik, Konuško, Koretno Korpule, Lekmarje, Lipovec, Orehovec, Predenca, 
Pustike, Rakovec, Sp. Mestinje (del), Sp. Tinsko (del), Srtenica, Sv. Štefan, 
Šerovo, Škofija, Vinski Vrh, Zg. Tinsko, ki še nimajo urejene vodooskrbe, 

- gospodarske objekte za opravljanje njihove poslovne dejavnosti, ki še nimajo 
urejene vodooskrbe, 

- izletnike in turiste, ki obiskujejo bliţnje izletniške točke, turistične kmetije ipd. 
 

2. nemoteno vodoooskrbo prebivalstva in gospodarskih subjektov v koničnih 
dnevnih terminih, 

3. investicija bo pripomogla izboljšanju pogojev za ţivljenje ljudi na 
območju. 

 
Pri presojanju smiselnosti in moţnosti izvedbe investicije se ugotavlja, da so cilji, ki 
jih Občina Šmarje pri Jelšah zasleduje z njeno izvedbo usklajeni s: 

- Proračunom občine Šmarje pri Jelšah za leto 2011, 

- Načrtom razvojnih programov občine 2011 – 2014, 

- Vizijo razvoja Občine Šmarje pri Jelšah, 

- Predpisi s področja oskrbe s pitno vodo; 

- Drugimi akti in predpisi. 
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Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije - Peta razvojna prioriteta: 
Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja – Skladnejši regionalni 
razvoj: 

- občinam zagotoviti finančne spodbude za razvoj infrastrukture, 
- nadgraditi ukrepe za ohranjanje poseljenosti ter krepiti razvojno vitalnost ter 

privlačnost podeţelja, 
- izboljšati vodooskrbo odmaknjenih in robnih območij. 

 
Investicija je skladna z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom – OP za 
krepitev regionalnih razvojnih potencialov – Razvoj regij.  
 
Posledično je investicija skladna tudi z Lizbonsko strategijo in njeno usmerjenostjo 
na večjo konkurenčnost in nova delovna mesta, saj je boljša oskrba s pitno vodo 
predpogoj za gospodarski razvoj tega območja. Z izvedbo investicije bomo 
zasledovali cilje skupne evropske kohezijske politike, ki se nanašajo na 
zagotovitev pogojev za razvoj manj razvitih območij in skladen razvoj regij. 
 
Projekt je skladen z Območnim razvojnim program Obsotelja in Kozjanskega 
2007-2013 prioriteta »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«, ukrep  »Oskrba 
s pitno vodo« ter Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-
2013, prioriteta »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«, ukrepu »Odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda, zagotavljanja oskrbe s kvalitetno pitno vodo in protipoplavne 
varnosti«.  
 
 
5. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE 
VARIANTE OZ. VARIANTE »BREZ« INVESTICIJE IN VARIANTE »Z » 
INVESTICIJO 
 

Pri predhodni analizi obravnavane problematike smo poskušali vključiti različne 
variante moţnih rešitev in tudi varianto brez investicije, pri čemer smo upoštevali 
potrebe po pitni vodi (dnevna poraba je 1.500 m3) v naseljih Babna Brda, Babna 
gora, Bezgovica, Bodreţ, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni 
gori, Cerovec pri Šmarju, Dol pri Šmarju (del), Dragomilo. Gaj (del), 
Grobelce, Jazbina, Ješovec pri Šmarju, Kamenik, Konuško, Koretno 
Korpule, Lekmarje, Lipovec, Orehovec, Predenca, Pustike, Rakovec, Sp. 
Mestinje (del), Sp. Tinsko (del), Strtenica, Sv. Štefan, Šerovo, Škofija, 
Vinski Vrh, Zg. Tinsko in finančne moţnosti občine Šmarje pri Jelšah. 
 
Podrobneje smo proučili dve varianti, in sicer: 

- varianto brez investicije in  
- varianto z investicijo na obstoječi lokaciji ob (so)koriščenju nepovratnih 

sredstev. 
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5.1 Varianta brez investicije 

 
V tem primeru so stroški investicije enaki nič, to pa istočasno pomeni ohranitev 
obstoječega stanja, kar je nesprejemljivo. Za prej navedena naselja ima obstoječe 
vodovodno omreţje zgrajeno premajhno akumulacijo, da bi bila vodooskrba tega 
območja v teku celega leta dovolj zanesljiva. Ogroţeni so ţivljenjski pogoji lokalnega 
prebivalstva, saj zadostna količina pitne vode je ena od osnovnih pogojev za bivanje 
in ohranjenost poseljenosti demografsko ogroţenega območja. 
 
Varianta brez investicije ni bila ocenjena kot upravičena. 

5.2 Varianta z investicijo 

 
Za prej omenjena naselja ima obstoječe vodovodno omreţje zgrajeno premajhno 
akumulacijo, da bi bila vodooskrba tega območja v teku celega leta dovolj zanesljiva. 
Glede na zadostne vodne vire v Loki in glede na zadostne črpalne kapacitete je 
smotrna dograditev vodohrana Šentjanţ kapacitete 750 m3. V Šentjanţu je obstoječi 
vodohran kapacitete 240 m3 in z izgradnjo dodatnega vodohrana bo zagotovljena 
zadostna količina pitne vode za dnevno porabo vode 1.500 m3. 

 
Pri tem bo zagotovljena: 
 Usklajenost s standardi, 
 Zagotovitve večje poţarne varnosti, 
 Ekologija, v smislu odvodnjavanja padavinskih vod, 
 Ekonomičnost v smislu uporabe okolju prijaznih materialov. 

 

Pri izboru variant so bili upoštevani naslednji kriteriji: 

- nujnost investicije, 
- cilji in pričakovani rezultati investicije, 
- izvedljivost investicije z vidika zmoţnosti zagotovitve potrebnih sredstev. 
 
Aktivnosti za izvedbo investicije so se začele izvajati v 2011 z izdelavo DIIP in se 
bodo zaključile v letu 2011. 

 
Izvedba investicije v izgradnjo vodohrana Šentjanţ bo vključevala sledeče 
aktivnosti: 
 
- izdelava investicijske dokumentacije, 
- objava JN za izbor izvajalca za izvedbo investicije v izgradnjo vodohrana Šentjanţ, 
- izvedba investicije v izgradnjo vodohrana Šentjanţ, 
- v postopku izvedbe investicije bo prisoten strokovni nadzor, 
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- prav tako bo potekalo obveščanje in informiranje javnosti v skladu z navodili 
organa upravljanja. 

 
Upravičena je varianta z investicijo. 

 
 
6. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN DOLOČITEV STROŠKOV 
INVESTICIJE PO STALNIH CENAH IN POTREBNE INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE 
 

6.1 Opredelitev vrste investicije 

 
ZP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE OPREDELITEV 

1 Nakup, gradnja, posodobitev, rekonstrukcija in investicijsko 
vzdrţevanje osnovnih sredstev (infrastrukturnih objektov) 

 
X 

2 Druge investicije, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju druţbe, 
blaginji in kakovosti ţivljenja 

 

3 Investicije, ki zahtevajo drţavno poroštvo  

4 Investicije, ki imajo pomembne finančne posledice na proračun   

 

Investicija (operacija) v obnovo izgradnjo vodohrana Šentjanţ se nanaša na 
operacijo v javno infrastrukturo, v javnem interesu in operacija ne predstavlja 
drţavne pomoči. 

 

6.2 Določitev potrebne investicijske dokumentacije 

 
 

  VRSTA DOKUMENTACIJE 
Potrebno 
označi 

1 Dokument identifikacije investicijskega projekta X 

     

2 
 

Predinvesticijska zasnova 
   

3 
Investicijski program ali novelacija investicijskega 
programa  
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6.3 Prikaz vrednosti investicije po stalnih cenah 

 
Investicija je preračunana po stalnih cenah januar 2011. Ker predvidena 
dinamika investiranja presega obdobje enega leta, skladno s 5. alineo 3. točke 11. 
člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih finance, je tudi podan izračun ocene stroškov v 
tekočih cenah.  
 
Investicija se nanaša na izvedbo ene operacije, z enim upravičenim namenom – 
investicija v izgradnjo vodohrana Šentjanţ kapacitete 750m3. 
 
Tabela št. 6.3.1: Stroški naloţbe  v izgradnjo vodohrana Šentjanţ po stalnih cenah 
(jan 2011)  
 

  stalne cene  
2011 

stalne cene 
2012 

skupaj 

 
Investicijska dokumentacija             1.000,00      

                
         -      

                       
1.000,00      

 
Gradbeno obrtniška dela         185.400,00      

           
 51.766,98      

                   

237.166,98      

 
Montaţna dela 

                            
-      

            
15.842,00      

                     
15.842,00      

 
Telemetrija 

                            
-      

           
 21.512,00      

                     

21.512,00      

 
Zaključna dela    

            
16.751,00      

                     

16.751,00      

 
Strokovni nadzor             4.000,00      

             
 1.960,59      

                       
5.960,59      

 

SKUPAJ       190.400,00               107.832,57      
                   

298.232,57      

 
 
     

 
 

 

0%

80%

5%

7% 6% 2%

Struktura stroškov naložbe

Investicijska dokumentacija Gradbena dela Montažna dela

Telemetrija Zaključna dela Strokovni nadzor
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6.4 Prikaz vrednosti investicije po tekočih cenah 

 
Ker predvidena dinamika investiranja presega obdobje enega leta, skladno s 5. alineo 
3. točke 11. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih finance, je tudi podan izračun ocene stroškov v 
tekočih cenah.  
 

Umar jesenska napoved 
gospodarskih gibanj leto leto 

leto 2011 2012 

Napovedana inflacija 2,2 2,2 

Preračunano                1,0100      
                          

1,0100      

      

količniki                1,0100      
                          

1,0201      

 
 
Tabela št. 6.4.1: Stroški naloţbe  v izgradnjo vodohrana Šentjanţ po tekočih cenah  
 
 

Tekoče cene leto 2011 leto 2012 skupaj 

Investicijska dokumentacija 
                    

1.000,00      
                                

-        
                                 

1.000,00      

Gradbeno obrtniška dela 
                

185.400,00      
                   

52.807,49      
                               

238.207,49      

Montaţna dela 
                               

-        
                   

16.160,42      
                                 

16.160,42      

Telemetrija 
                               

-        
                   

21.944,39      
                                 

21.944,39      

Zaključna dela  
                               

-        
                   

17.087,70      
                                 

17.087,70      

Strokovni nadzor 
                    

4.000,00      
                     

2.000,00      
                                   

6.000,00      

SKUPAJ  
                

190.400,00      
                 

110.000,00      
                               

300.400,00      
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Tabela št. 6.4.2: Stroški naloţbe v izgradnjo vodohrana Šentjanţ po tekočih cenah 
(informativno z DDV)  
 
 

Tekoče cene leto 2011 leto 2012 skupaj 

Investicijska dokumentacija 
                    

1.000,00      
                                

-        
                                   

1.000,00      

Gradbeno obrtniška dela 
                

185.400,00      
                   

52.807,49      
                               

238.207,49      

Montaţna dela 
                               

-        
                   

16.160,42      
                                 

16.160,42      

Telemetrija 
                               

-        
                   

21.944,39      
                                 

21.944,39      

Zaključna dela  
                               

-        
                   

17.087,70      
                                 

17.087,70      

Strokovni nadzor 
                    

4.000,00      
                     

2.000,00      
                                   

6.000,00      

SKUPAJ  
                

190.400,00      
                 

110.000,00      
                               

300.400,00      

20 % DDV 
                  

38.080,00      
                   

22.000,00      
                                 

60.080,00      

SKUPAJ Z DDV 
                

228.480,00      
                 

132.000,00      
                               

360.480,00      

 
Občina Šmarje pri Jelšah si bo DDV v celoti povrnila. 
 
Tabela št. 6.4.3: Upravičeni stroški naloţbe v izgradnjo vodohrana Šentjanţ - po 
tekočih cenah   
 

Zap.št Vrsta stroškov Vrednost 

1. Upravičeni stroški        300.400,00      

1.1  Investicijska dokumentacija              1.000,00      

1.2  Gradbeno obrtniška dela          238.207,49      

1.3  Montaţna dela            16.160,42      

1.4  Telemetrija            21.944,39      

1.5  Zaključna dela             17.087,70      

1.6  Strokovni nadzor              6.000,00      

  Skupaj upravičeni        300.400,00      
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7. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 

7.1 Strokovne podlage za pripravo dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta 

 

Strokovna podlaga za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta so 
naslednji dokumenti: 

- Dolgoročni plan Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1989 
(Uradni list RS, št. 39/90),  

- Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
plana občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 63/93),  

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah 
(Uradni list RS, št. 69/93),  

- Načrt razvojnih programov občine Šmarje pri Jelšah od leta 2011 do leta 2014; 
 
- Odlok o proračunu občine Šmarje pri Jelšah  za leto 2011; 
 
- Območni razvojni program Obsotelja in Kozjanskega 2007 -2013; 
 
- Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007 – 2013;  
 
- Gradbeno dovoljenje št. 351-44/2010-7; dne 29.01.2010; 
 

- PGD št. 378/05, PIL 90 d.o.o. Celje, Cesta na Ostroţno 17, 3000 Celje, leto 2009, 
novelirani popisi del januar 2011. 

 

7.2 Lokacija 

 
Občina:    Šmarje pri Jelšah 

Regija:                     Savinjska statistična regija 

Krajevna skupnosti:  Zibika 

 
Naselja: Babna Brda, Babna gora, Bezgovica, Bodreţ, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, 
Bukovje v Babni gori, Cerovec pri Šmarju, Dol pri Šmarju (del), Dragomilo. Gaj (del), 
Grobelce, Jazbina, Ješovec pri Šmarju, Kamenik, Konuško, Koretno Korpule, 
Lekmarje, Lipovec, Orehovec, Predenca, Pustike, Rakovec, Sp. Mestinje (del), Sp. 
Tinsko (del), Strtenica, Sv. Štefan, Šerovo, Škofija, Vinski Vrh, Zg. Tinsko. 
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7.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov 

 
Dokument identifikacije investicijskega projekta obravnava investicijska v izgradnjo 
vodohrana Šentjanţ v velikosti 753 m3. 
 
Za naselja med Šmarjem pri Jelšah in Loko pri Ţusmu ima obstoječe vodovodno 
omreţje zgrajeno premajhno akumulacijo, da bi bila vodooskrba tega območja v teku 
celega leta dovolj zanesljiva. Glede na zadostne vodne vire v Loki in zadostne črpalne 
kapacitete, se je investitor odločil za dograditev vodohrana v Šentjanţu. 
 
V Šentjanţu je namreč obstoječ vodohran , vsebine 240 m3, ki se polni po tlačnem 
cevovodu iz črpališča v Loki. Iz tega vodohrana vodijo cevovodi DN 100 proti 
Tinskemu, Zibiki in Vinskemu vrhu ter DN 200 proti Šmarju pri Jelšah. 
 
Poleg obstoječega 240 m3 vodohrana je predvidena izgradnja dodatnega 753m3 
vodohrana, ki bo z cevno armaturo povezan na obstoječe cevovode tako, da bo 
zagotovljeno samostojno (posamično) ali skupno delovanje obeh vodohranov. Glede 
na sedanjo dnevno porabo vode 1500 m3 ter glede na predvideni letni porast 
porabe, bi nova skupna akumulacija zadoščala za nadaljnjih 30 let. 
 
Zaloga vode bo zadoščala tudi za ureditev sedaj motene vodooskrbe juţnega dela 
Občine Šmarje pri Jelšah in jugo vzhodnega dela Občine Šentjur. 
 
Zasnova  
Nov vodohran bo zgrajen neposredno ob obstoječem. Tudi višinsko bo prilagojen 
obstoječemu, tako bo maksimalna in minimalna globina vode v obeh vodohranih 
enaka. S tem bo zagotovljeno vzajemno delovanje obeh vodohranov, moţno pa je 
tudi po potrebi posamično delovanje. Ta regulacija bo urejena z zapiranje, oziroma 
odpiranje ventilov na posameznih vodih. 
 
Novi vodohran bo dvodelne okrogle oblike z pravokotno vstopno in armaturno celico. 
Zunanji premer vodne celice je 1,60 m, notranje vodne celice pa je 16,60 m, 
notranje voden celice pa 11,30 m. Zunanja celica ima 395 m3, notranja pa 358 m 
koristne površine, skupaj torej 753 m3. 
 
TEHNIČNA IZVEDBA PROJEKTA 
 
VODOHRAN ŠENTJANŢ 
Vodohran je lociran jugozahodno od cerkvice Sveti Ivan v Šentjanţu, neposredno ob 
obstoječem vodohranu, na parc. Št. 56/3 in 56/06, k.o. Orehovec. 
 
Njegovo lokacijo pogojuje  konfiguracija terena in zasnova objekta, da bosta obstoječ 
vodohran 240m3 in novo načrtovani vodohran 753m3, delovala kot “vezna posoda”.  
(s cevno armaturo povezan na obstoječe cevovode tako, da bo zagotovljeno 
samostojno (posamično) ali skupno delovanje obeh vodohranov). 
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Izgradnjo vodohrana pogojuje predvsem potreba po vzdrţevanju zadostnih vodnih 
količin za porabnike vode naselij Babna Brda, Babna gora, Bezgovica, Bodreţ, 
Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni gori, Cerovec pri Šmarju, Dol pri 
Šmarju (del), Dragomilo. Gaj (del), Grobelce, Jazbina, Ješovec pri Šmarju, Kamenik, 
Konuško, Koretno Korpule, Lekmarje, Lipovec, Orehovec, Predenca, Pustike, 
Rakovec, Sp. Mestinje (del), Sp. Tinsko (del), Srtenica, Sv. Štefan, Šerovo, Škofija, 
Vinski Vrh, Zg. Tinsko. 
 
Objekt 
Vodohran bo polvkopan objekt armirano –betonske izvedbe. Za betoniranje je 
potrebno uporabljati hidrotehnične betone , oziroma dodatke za vodotesnost. Pred 
betoniranjem temeljne plošče mora gradbeno jamo pregledati geomahik, ter potrditi 
pozicije iz statičnega računa glede nosilnosti tal. Z drenaţo je potrebno zagotoviti 
temeljenje na nerazmočeno , peščeno podlago. Za vodotesnost delovnega stika med 
talno ploščo in stenami vodnih celih se vgradijo tesnilni trakovi (npr. adeca). 
Betoniranje sten vodnih celic je potrebno izvesti neprekinjeno brez delovnih stikov. 
 
Notranje stene vodnih celic bodo dodatno obdelane z hidrotesom VH, vstopno in 
armaturno celico ter kontrolni hodnik, ki bo obloţen z keramiko. Vodno celico in 
vstopno armaturno celica bo medsebojno ločena z diletacijsko rego debeline 5 cm. 
Rego bo zapolnjena s stiropor ploščami. 
 
Na celotnem delu vkopanega in zasutega objekta bo izvedena hidroizolacija, ki bo 
zaščitena s ploščami perimate INS, debeline 3 cm. Vidni del vhodne celice bo izoliran 
z demit fasado, debeline 5 cm, zaključni slov fasade in vidnih delov pa bo obarvan v 
temno zeleni bari. Tudi pohodna stropna plošča bo toplotno izolirana s ploščami 
termodur 4 cm, le te pa bodo dodatno zaščitene s kulir ploščami 50x50x5 cm. Na 
plošči in napušču je predvidena tudi ustrezna pločevinasta obroba (baker) 
 
Celoten objekt je prezračevan z vgrajenimi prezračevalnimi rešetkami na vhodni 
steni, ter vgrajenimi zračniki na stropni plošči in jaškom na zunanji strani nasprotno 
od vhoda. 
Iz zračnikov v stropu je potrebno voditi kondenčno vodo izven objekta. Vse zračne 
odprtine morajo biti dodatno zavarovanje z nerjavečo kovinsko mreţo (1x1 mm): 
Vsi kovinski deli (vstopne celice, stopnice, ograja, zračniki…) bodo v nerjaveči INOX 
izvedbi, prav tako tudi fazonski kosi in sklopi za vgradnjo armatur. Upoštevane so 
armature proizvajalca Hawle, investitor pa lahko po lastni presoji izbere tudi druge 
ekvivalentne proizvajalce. 
 
Vhodna vrata v objekt bodo ALU –izvedbe( aluksirana rjava barva) toplotno izolirana. 
 
UREDITEV ČRPALIŠČA 
Funkcionalno zemljišče obeh vodohranov bo ograjeno z BEKERT ograjo višine 2 m 
(zelene barve). 
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Za vzdrţevanje objekta je predvidena obstoječa utrjena gramozna dovozna cesta 
širine 2,50 m. 
 
Poloţene cevne povezave na obstoječ sistem je potrebno tlačno preizkusiti (1,5x 
obratovalni tlak) in dezinficirati po sanitarnih predpisih. Tlačno preizkusiti in 
dezinficirati je potrebno tudi vodni celici. 
 
Za nemoteno delovanje obeh medsebojno povezanih vodohranov je potrebno še 
elektro instalacije in del opreme obstoječega črpališča. 
 

Predmetna investicija v DIIP-u zajema: 

1. Izdelavo investicijske dokumentacije, 
2. Izgradnjo vodohrana Šentjanţ velikosti 750 m3:  

 gradbeno obrtniška dela in montaţna dela, telemetrija, zaključna dela in 
 strokovni nadzor. 

 

Pri tem bo zagotovljena: 

 Usklajenost s standardi; 
 Prometna varnost; 
 Ekologija, v smislu uporabe okolju prijaznih materialov, 
 Ekonomičnost v smislu izboljšane oskrbe s pitno vodo. 

 
Tabela 7.3.1: Rekapitulacija investicijskih stroškov po tekočih cenah brez 
DDV 
 
 

Tekoče cene leto 2011 leto 1012 skupaj 

Investicijska dokumentacija 
                    

1.000,00      
                                

-        
                                   

1.000,00      

Gradbeno obrtniška dela 
                

185.400,00      
                   

52.807,49      
                               

238.207,49      

Montaţna dela 
                               

-        
                   

16.160,42      
                                 

16.160,42      

Telemetrija 
                               

-        
                   

21.944,39      
                                 

21.944,39      

Zaključna dela  
                               

-        
                   

17.087,70      
                                 

17.087,70      

Strokovni nadzor 
                    

4.000,00      
                     

2.000,00      
                                   

6.000,00      

SKUPAJ  
                

190.400,00      
                 

110.000,00      
                               

300.400,00      
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7.4 Varstvo okolja 

 

Za izvedbo investicije v izgradnjo vodohrana Šentjanţ bomo upoštevali izhodišča s 
področja varstva okolja: 
 

 učinkovitost izrabe naravnih virov, 
 okoljska učinkovitost, 
 trajnostna dostopnost, 

 zmanjšanje vplivov na okolje. 
 

Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevani vsi predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja.  

 

Elementi 
okolja 

Predvideni vplivi 

Med gradnjo Po izvedbi investicije 

Voda in tla -         Onesnaţevanje tal 
zaradi emisij gradbenih 
strojev 

-         Onemogočanje 
onesnaţevanja tal z 
izgradnjo odvodnjavanja 

-         Nevarnost 
kontaminacije tal z razlitjem 
olj ali naftnih derivatov 

Zrak -         Povečane emisije 
izpušnih plinov 

-         Vodohran ne bo vir 
onesnaţevanja zraka 

-         Dvigovanje prahu 
zaradi tovornih vozil 

Hrup -         Hrup zaradi gradbene 
mehanizacije in tovornega 
prometa 

-         Vodohran ne bo 
več vir hrupa 

Odpadki -         Nastajanje manjših 
količin nevarnih odpadkov 

-         Ni predvidenih 
odpadkov 

-         Nevarnost odpadnih 
olj, praznih oljnih embalaţ, 
čistilnih krp odpadnih baterij 

 

 Voda in tla 
Med izgradnjo lahko pričakujemo sicer minimalno onesnaţevanje tal zaradi emisij 
gradbenih in delovnih strojev. V tem času obstaja tudi minimalna moţnost, da 
zaradi nepravilne uporabe transportnih sredstev in drugih nepredvidljivih situacij 
pride do kontaminacije tal z na primer izlitjem olj ali drugih naftnih derivatov.  
V primeru razlitja se bo onesnaţena in kontaminirana zemljina odstranila ter 
primerno deponirala. Organiziralo se bo primerno ter po zakonu obvezno 
skladiščenje ter odvoz nevarnih snovi. Za odvoz onesnaţene zemljine bo 
poskrbelo podjetje pooblaščeno za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je 
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ob pravilni uporabi gradbenih in delovnih strojev moţnost kontaminacije tal ter 
posledično voda majhna. 
Gradbišče bo organizirano tako, da bo verjetnost onesnaţevanja zmanjšana na 
najniţjo moţno mero. Po izvedeni investiciji ne pričakujemo negativnih vplivov na 
okolje. 
 

 Zrak  
Vplivi na zrak v času izvajanja gradbenih del se bodo kazali predvsem v 
povečanih emisijah izpušnih plinov v ozračje ter prašenje, zaradi uporabe 
gradbenih in delovnih strojev in drugo. Ta vpliv je omejen na čas izvajanja del 
ter je zato zanemarljiv.  
Za omejevanje onesnaţevanja zraka se bodo redno izvajale aktivnosti močenja 
tal, kar bo preprečevalo dvigovanje prahu.  
Po izvedbi investicije vplivov na onesnaţevanja zraka ne bo.  
 

 Hrup 
V času morebitnih zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom največja, 
saj bodo vir hrupa tako gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir hrupa 
bo zgolj občasen. Zaradi časovne omejenosti obravnavnih del bo vpliv hrupa v 
daljšem časovnem obdobju zanemarljiv.   
Dela na gradbišču bodo potekala v dnevnem terminu, kar pomeni da v nočnem 
času hrupa ne bo. Prav tako bo izvajalec gradbeno obrtniško del skrbel za 
tehnično opremljene stroje in opremo za zmanjševanje hrupa ter za protihrupno 
zaščito.  
Po izvedbi investicije ne bo vpliva hrupa. 
 

 Odpadki 
Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 84/1998, 45/2000, 20/2001, 
13/2003, 41/2004-ZVO-1) določa, da mora povzročitelj onesnaţevanja upoštevati 
vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje 
nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje in za zagotovitev predelave 
nastalih odpadkov ali njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča. 
Izvajalec del se bo tega pravilnika drţal.  
Morebitni odpadki se bodo zbirali ločeno. Za odvoz morebitnih odpadkov se bo 
lastnik oziroma izvajalec dogovoril s pooblaščeno organizacijo. Povzročitelj 
odpadkov, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove 
dejavnosti nastane najmanj 10 ton odpadkov ali najmanj 5 kg nevarnih 
odpadkov, mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti poročilo o nastalih 
odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.  
Z izvedbo investicije bo nastala manjša količina nevarnih odpadkov v obliki 
odpadnih olj, praznih oljnih embalaţ, čistilnih krp, odpadnih baterij in podobno, 
ki bodo pravilno skladiščena ter odstranjena.  
 

 Biotop in vidne značilnosti 
Izvedba tega projekta ne bo vplivala na biotop območja ali okolice.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199884&stevilka=4330
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200045&stevilka=2092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200120&stevilka=1138
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200313&stevilka=562
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1694
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Investicija  ne bo imela škodljivih vplivov na naravno okolje. 

 

7.5 Terminski plan izvedbe 

Aktivnosti za izvedbo investicije so se pričele izvajati v januarju 2011 (potrditev 
DIIP),  investicija bo zaključena predvidoma v prvi polovici leta 2012 (junij 2012). 

 
Tabela 7.5.1: Terminski plan izvedbe 
 

Aktivnost Leto 2011                       Leto 2012       

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

Izdelava  DIIP x                                     

Potrditev DIIP x                                     

Soglasje ministrstva  
k investicije in potrditev 
sofinanciranju      x                

Oddaja del za izbor izvajalca del 
( javni razpis, podpis pogodbe)      x x               

Izvedba del         x x x      x x x x  

Strokovni nadzor         x x x      x x x x  

Oddaja zahtevka in poročila na 
SVLR                     x 

 

7.6 Analiza zaposlenih »z« in »brez« investicije 

 
Z izgradnjo vodohrana Šentjanţ se bo bistveno izboljšala oskrba s pitno vodo za 
prebivalce v naseljih Babna Brda, Babna gora, Bezgovica, Bodreţ, Brecljevo, Brezje 
pri Lekmarju, Bukovje v Babni gori, Cerovec pri Šmarju, Dol pri Šmarju (del), 
Dragomilo. Gaj (del), Grobelce, Jazbina, Ješovec pri Šmarju, Kamenik, Konuško, 
Koretno Korpule, Lekmarje, Lipovec, Orehovec, Predenca, Pustike, Rakovec, Sp. 
Mestinje (del), Sp. Tinsko (del), Strtenica, Sv. Štefan, Šerovo, Škofija, Vinski Vrh, Zg. 
Tinsko in s tem izboljšali pogoji za ţivljenje za prebivalce omenjenih naselij. 
 
Omogočajo se tudi boljši pogoji za nadaljnji gospodarski razvoj, saj je območje 
turistično izredno zanimivo in obiskano, kar pozitivno vpliva na razvoj podeţelskega 
območja, na večje dohodke nosilcev turistične ponudbe in s tem na ohranjanje 
podeţelskega prostora, ki ima nato multiplikativne učinke na razvoj celotnega 
območja. Na daljši rok je pričakovati nova delovna mesta  in samozaposlitve na 
podeţelju. 

 
 
 

7.7 Kadrovsko organizacijska shema 
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Investitor predmetne investicije je Občina Šmarje pri Jelšah, s sedeţem Aškerčev trg 
12, 3240 Šmarje pri Jelšah.  
 
Nosilec predmetne investicije je Občina Šmarje pri Jelšah. 
 
 
Občina Šmarje pri Jelšah ima naslednje organe: 
 
 ţupana, 
 občinski svet, 
 nadzorni svet. 

 
Ţupan predstavlja in zastopa občino Šmarje pri Jelšah, odgovoren je za 
opredeljevanje in izvajanje celotne razvojne politike občine, vodi občinski svet in 
skrbi za izvajanje njegovih odločitev ter opravlja nadzor nad delom občinske uprave, 
javnih sluţb, skladov in javnih zavodov, ki jih je ustanovila občina. 
 
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte, prostorske 
plane in plane razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun, nadzoruje delo 
ţupana, odloča o odtujitvi in pridobitvi nepremičnin, ustanavlja gospodarske in druge 
javne zavode, določa prispevke za opravljanje komunalnih storitev ipd. 
 
Nadzorni svet opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoţenjem občine, nadzoruje 
namenskost in smotrnost porabe sredstev proračuna, nadzoruje finančno poslovanje 
uporabnikov proračunskih sredstev. 
 
Za obravnavano investicijo je odgovoren Oddelek za okolje in prostor, ki opravlja 
strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na varovanje okolja, urejanje prostora in 
naselij ter posegov v prostor, spremljanje in izvajanje razvojne politike, programske 
in projektne rešitve prometa in komunalne infrastrukture, na upravne postopke s 
področja prometa in vzdrţevanje prometnih naprav v občini Šmarje pri Jelšah. 
Oddelek za okolje in prostor vrši tudi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih 
odlokov.  
 
Za izvedbo je oblikovana projektna skupina s strani investitorja Občine Šmarje pri 
Jelšah: 
 

Vodja projektne skupine: 
 
Peter Planinšek univ.dipl.inţ.arh., tajnik občinske uprave in vodja oddelka za 
okolje in prostor 
G. Planinšek ima ţe večletne delovne izkušnje na področju organizacije dela občinske 
uprave in izvajanjem projektov (skrbnik projektov) sofinanciranih iz evropskih in 
nacionalnih sredstev, in sicer: 
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1. Posodobitev LC 406230 Belo-Pristava - I. Etapa; RRP – Razvoj regij; obdobje 
izvajanja 2007-2009; vrednost projekta 1,4 mio EUR; 

2. Posodobitev LC 406230 Belo-Pristava – II. Etapa; RRP - Razvoj obmejnih območij 
s Hrvaško; obdobje izvajanja 2008-2009; vrednost projekta 0,76 mio EUR; 

3. Posodobitev VTC 10 Ločnec-Brezje pri Lekmarju; RRP – Razvoj regij; obdobje 
izvajanja 2007; vrednost projekta 0,3 mio EUR; 

4. Izgradnja čistilne naprave 3200 PE v Šmarju pri Jelšah, nacionalna in občinska 
sredstva; izvedba v letu 2006, vrednost projekta 1,6 mio EUR. 

 
Vodja projekta bo izvajal aktivnosti v zvezi z vodenjem in koordinacijo za izvedbo 
investicije. Skrbel bo za koordinacijo oz. pretok vseh informacij, ki so potrebne za 
uspešno izvajanje projekta. Vodja projekta se bo aktivno vključil v postopek javnega 
naročanja oz. izbor zunanjih strokovnjakov, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki 
ipd.. Vodja projekta bo odgovoren tudi za pravočasno poročanje organu upravljanja 
o izvedenih aktivnostih. 
 
Člani projektne skupine so: 
 
Joţef Čakš, ţupan 
Vloga v projektu: zastopanje investitorja, informiranje in obveščanje javnosti. 
Ţupan ţe ima večletne izkušnje kot zastopnik investitorja in v procesu obveščanja in 
informiranja javnosti v zvezi z izvajanjem projektov sofinanciranih iz EU in 
nacionalnih sredstev: 
1.  Posodobitev LC 406230 Belo-Pristava - I. Etapa; RRP – Razvoj regij; obdobje 
izvajanja 2007-2009; vrednost projekta 1,4 mio EUR; 
2. Posodobitev LC 406230 Belo-Pristava – II. Etapa; RRP - Razvoj obmejnih območij 
s Hrvaško; obdobje izvajanja 2008-2009; vrednost projekta 0,76 mio EUR; 
3. Posodobitev VTC 10 Ločnec-Brezje pri Lekmarju; RRP – Razvoj regij; obdobje 
izvajanja 2007; vrednost projekta 0,3 mio EUR; 
4. Izgradnja čistilne naprave 3200 PE v Šmarju pri Jelšah, nacionalna in občinska 
sredstva; izvedba v letu 2006, vrednost projekta 1,6 mio EUR in drugi projekti. 
 
Zlatka Pilko, vodja oddelka za finance 
Ga. Pilko ima ţe večletne delovne izkušnje na področju izvajanja nalog ter izvedbo 
investicij financiranih iz EU, nacionalnih in občinskih sredstev s področja druţbenih 
dejavnosti, kot npr. izgradnja prizidka k obstoječemu otroškemu vrtcu v Šmarju pri 
Jelšah, izgradnja športne dvorane v Šmarju pri Jelšah,  izgradnja atletske steze s 
pripadajočimi športnimi površinami pri OŠ Šmarje pri Jelšah, izgradnja športne 
dvorane pri POŠ v Šentvidu, posodobitev športnega parka in izgradnja garderob s 
pokritimi tribunami v Šmarju pri Jelšah ipd.   
Vloga v projektu: skrbništvo pogodbe o sofinanciranju (izstavitev zahtevkov za plačilo 
do SVLR), plačilo storitev zunanjim izvajalcem ipd.  
 
Simona Dobnik, vodja pravne sluţbe 
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Vloga v projektu: postopek javnega naročanja (priprava projektne naloge in razpisne 
dokumentacije, objava JN),  priprava pogodb z izvajalci. 
Ga. Dobnik ţe ima večletne izkušnje v zvezi z izvedbo postopkov javnega naročanja 
za izbor izvajalcev pri projektih in investicijah  sofinanciranih iz EU, nacionalnih in 
občinskih sredstev. 
Izvedbo investicije bo prevzelo izvajalsko podjetje ali podjetnik posameznik, ki bo 
izbran na osnovi predpisanega postopka v skladu z ZJN – 2 (Ur.l. RS št. 128/2006, 
16/2008 in 19/2010). 
Strokovni nadzor gradnje bo izvajala za to usposobljena oseba, ki jo bo v skladu z 
zakonodajo izbrala Občina Šmarje pri Jelšah.  
 
Vsak član projektne skupine bo pokrival tudi morebitne druge naloge s svojega 
področja. 
 
Organizacija izvajanja operacije bo potekala po projektnem principu. Skupina za 
izvedbo operacije se bo v času njenega izvajanja prilagajala vsebini in značaju 
aktivnosti. V skupino za izvajanje operacije se bodo vključevali člani projektne 
skupine, ki bodo sodelovali z zunanjimi izvajalci.  
 
V času pripravljalnih del se bo koordinacija  aktivnosti izvajala med člani projektne 
skupine in zunanjimi izvajalci za pripravljalna dela. Vso izdelano dokumentacijo bodo 
strokovne sluţbe občine same ali v sodelovanju z zunanjimi strokovnimi delavci 
pregledale in verificirale. 
V času izvedbe del se bo izvajala tekoča koordinacija med izvajalcem del, gradbenim 
nadzorom in vodjem projekta. Ta koordinacija se bo izvajala v gradbenem dnevniku 
in na operativnih sestankih – koordinacija tehnične izvedbe. O sestankih se bo 
pripravil zapis. G. Planinšek, ki bo usklajeval gradbeno izvedbo investicije se bo pri 
svojem delu usklajeval   z ostalimi člani projektne skupine ter ţupanu poročal vsaj 
vsake 3 mesece oz. po potrebi (zastoji pri izvedbi investicije, porabljena sredstva, 
zunanji nadzor). Za sofinancerja se pripravljajo poročila v dinamiki in na način, 
določena v sklenjeni pogodbi. Odstopanja od plana tehnične izvedbe se ugotavljajo 
na podlagi poročila izvajalca. Projektna skupina ugotavlja razloge za odstopanje ter 
moţne rešitve z uskladitvijo izvedbe. 
V poročilu o odstopanjih mora biti naveden vpliv le teh  na tehnično izvedbo 
(kvaliteta), roke izvedbe in na vrednost operacije. Predlagane ukrepe projektne 
skupine potrdi pristojna sluţba in po potrebi tudi pristojni organ investitorja. 
Najkasneje v 30 dneh po zaključku gradnje se izdela končno poročilo. Končno 
poročilo se posreduje pristojnemu organu investitorja in tudi sofinancerju operacije. 
Nadzor nad izvajanjem projektnih aktivnosti (kvaliteta, roki, porabljena sredstva) 
izvaja vodja projekta, ki po potrebi takoj obvesti odgovorne delavce investitorja o 
odstopanjih in o potrebnih ukrepih za izvedbo operacije. 
Odgovorna oseba investitorja je ţupan, za izvedbo operacije je  odgovoren vodja oz. 
skrbnik projekta. 
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V skladu s 15. in 16 členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ je investitor dolţan zagotoviti: 

 pripravo poročil o izvajanju investicij, 
 pripravo poročil o spremljanju učinkov investicije. 

 

7.8 Finančni in drugi viri  

 

Za izvedbo gradbenih in spremljajočih del potrebnih za realizacijo investicije bo 
potrebno zagotoviti 300.400,00 € brez DDV (po tekočih cenah), ker si lahko 
občina DDV v celoti poračunava.  
 
Investitor bo potrebna sredstva zagotovil iz: 
 
- Lastnih virov: 
Sredstva proračuna občine Šmarje pri Jelšah za leti 2011 in 2012 v višini 
122.400,00 €.  
Sredstva so planirana v okviru Načrta razvojnih programov občine Šmarje pri Jelšah 
od leta 2011-2014: proračunska postavka 124-07-0056 Vodohran Šentjanţ. 
 
- Drugih virov: 
Drţavni proračun (23. člen ZFO-1) v višini                             178.000,00 €.  
 
 
Tabela 7.8.1: Viri financiranja po tekočih cenah Vodohran Šentjanţ 
 

zap.št. Viri 2011 2012 SKUPAJ 

Struktura 

investicije 

Struktura 
upravičenih 

stroškov 

  upravičeni stroški 
        

190.400,00      
         

110.000,00      
                   

300.400,00        100,00% 

1. RS 

      

178.000,00      

                      

-        

                   
178.000,00      59,25%   

1.1 

Zaprošena 
nepovratna  
sredstva iz 23. člena 

        

178.000,00      

                      

-        

                   
178.000,00        59,25% 

2. 
Občina Šmarje pri 

Jelšah 
        

12.400,00      
       

110.000,00      
                   

122.400,00      40,75%   

2.1 upravičeni stroški  

          

12.400,00      

         

110.000,00      

                   
122.400,00        40,75% 

2.2 
DDV v celoti 
povračljiv 

                     
-        

                      
-        

                                
-            

  SKUPAJ 

      

190.400,00      

       

110.000,00      

                   
300.400,00      100,00%  

 
Kot je razvidno iz zgornje tabele, je skupna vrednost projekta 300.400,00 EUR 
brez DDV po tekočih cenah.  Projekt bo sofinanciran v višini 178.000,00 € oz 
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59,25% upravičenih stroškov. Razliko upravičenih stroškov v višini 122.400,00 € bo 
občina Šmarje pri Jelšah zagotovila iz proračunskih sredstev v letih 2011 in 2012. 
 
Občina Šmarje pri Jelšah si bo DDV v celoti poračunala, zato ga ne prikazuje v virih 
financiranja .  
 
 
8. UGOTOVITEV MOŢNOSTI IN SMISELNOSTI IZDELAVE 
PREDINVENSTICIJSKE ZASNOVE  OZ. INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 
 
Glede na vrednost investicije z vključenim davkom na dodano vrednost, je v skladu s 
4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur.list RS, št. 60/06), potrebno izdelati 
“Dokument identifikacije investicijskega projekta”. 
 
Izdelan DIIP upošteva tudi Delovni dokument št.4 EK – Navodila za uporabo 
metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi. DIIP je izdelan na podlagi 
predhodne ocene vrednosti investicijskih stroškov ter v njej opredeljenih stroškov 
investicije, brez davka na dodano vrednost, ker si ga lahko občina Šmarje pri Jelšah v 
celoti povrne. 
 
Ker predvidena investicija presega obdobja enega leta, so pri preračunu upoštevane 
stalne cene in je potreben preračun po tekočih cenah (5. alinea 3. točke 11.člena 
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Ur.list RS, št. 60/06). 
 
Upoštevane so moţnosti Občine Šmarje pri Jelšah za lastno sofinanciranje  v okviru 
proračuna za leto 2011  in 2012 ter pridobljena sredstva iz drţavnega proračuna (23. 
člen ZFO-1).   
 
Tabela 8.1: Terminski plan izdelave projektne in investicijske dokumentacije 
 

Zap. št. OPIS Termin 

1. PGD št. 378/05, PIL 90 d.o.o., Celje, 
novelirani popisi del 

leto 2009,  
januar 2011 

2. DIIP  januar 2011 

3. Gradbeno dovoljenje št. 351-44/2010-7 januar 2010 

 
 
 
 
 
9. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI 
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9.1 Finančna analiza 

 

V finančni analizi je uporabljena metoda diskontiranega denarnega toka z namenom 
izračuna naslednjih kazalcev in vrednosti: 
 

o Finančna donosnost investicije (interna stopnja donosa na investicijo, neto 
sedanja vrednost investicije), 

o vrednost (največjega moţnega) prispevka iz EU skladov. 
 
 Pri zgoraj navedenih izračunih smo izhajali in naslednjih predpostavk: 
- vrednost investicije v stalnih cenah      298.232,57 EUR, 
- v analizi je upoštevana realna diskontna stopnja 7% - glede na Uredbo o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije javnih 
financ (Ur.l. RS, št. 60/06), 

- referenčno obdobje je 30 let, izhodiščno leto je leto 2012,  
- Stroški na letni ravni: stroški vzdrţevanja (tekoče vzdrţevanje in elektrika) 

3.973,96 EUR  na leto.                           
 
Ocena prihodkov:  Prihodki, ki jih je potrebno upoštevati predstavljajo, plačilo 
vodarine in omreţnine. Kot osnova za izračun prihodkov je upoštevana količina 
porabljene vode: 12m3 za gospodinjstvo na mesec, za omreţnino pa vodomer DN 20 
na gospodinjstvo. Tako ocenjeni prihodki so  v letu 2013 4.945,00 €, v naslednjih 
letih pa  8.308,00 € letno.  
 
Ocena odhodkov: 
Poslovni odhodki obravnavanega projekta so naslednji: 
- Tekoči stroški vzdrţevanja vodohrana : v višini  3.973,96 €  na leto, 
- Amortizacija: Investicija se bo amortizirala v 40 letih, kar predstavlja letno 2,5% 

letno stopnjo. 
 
Ostanek vrednosti projekta: 
Po 30 letih amortizacije je  ostanek vrednosti   69.613,90 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) 
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Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 2011 190.400,00 0,00     -190.400,00 

1 2012 107.832,57 3.973,96     -111.806,53 

2 2013   3.973,96 4.945,00   971,04 

3 2014   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

4 2015   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

5 2016   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

6 2017   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

7 2018   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

8 2019   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

9 2020   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

10 2021   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

11 2022   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

12 2023   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

13 2024   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

14 2025   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

15 2026   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

16 2027   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

17 2028   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

18 2029   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

19 2030   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

20 2031   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

21 2032   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

22 2033   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

23 2034   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

24 2035   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

25 2036   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

26 2037   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

27 2038   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

28 2039   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

29 2040   3.973,96 8.308,00   4.334,04 

30 2041   3.973,96 8.308,00 69.613,90 73.947,94 

  Skupaj 298.232,57 119.218,80 237.569,00 69.613,90 -110.268,46 
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DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) 7% 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 2011 190.400,00 0,00 0,00 0,00 -190.400,00 

1 2012 100.778,10 3.713,98 0,00 0,00 -104.492,08 

2 2013 0,00 3.471,01 4.319,15 0,00 848,14 

3 2014 0,00 3.243,94 6.781,80 0,00 3.537,87 

4 2015 0,00 3.031,72 6.338,13 0,00 3.306,42 

5 2016 0,00 2.833,38 5.923,49 0,00 3.090,11 

6 2017 0,00 2.648,02 5.535,97 0,00 2.887,95 

7 2018 0,00 2.474,78 5.173,80 0,00 2.699,02 

8 2019 0,00 2.312,88 4.835,33 0,00 2.522,45 

9 2020 0,00 2.161,57 4.519,00 0,00 2.357,43 

10 2021 0,00 2.020,16 4.223,37 0,00 2.203,21 

11 2022 0,00 1.888,00 3.947,07 0,00 2.059,07 

12 2023 0,00 1.764,49 3.688,85 0,00 1.924,37 

13 2024 0,00 1.649,05 3.447,52 0,00 1.798,47 

14 2025 0,00 1.541,17 3.221,99 0,00 1.680,82 

15 2026 0,00 1.440,35 3.011,20 0,00 1.570,86 

16 2027 0,00 1.346,12 2.814,21 0,00 1.468,09 

17 2028 0,00 1.258,05 2.630,10 0,00 1.372,05 

18 2029 0,00 1.175,75 2.458,04 0,00 1.282,29 

19 2030 0,00 1.098,83 2.297,23 0,00 1.198,40 

20 2031 0,00 1.026,95 2.146,95 0,00 1.120,00 

21 2032 0,00 959,76 2.006,49 0,00 1.046,73 

22 2033 0,00 896,98 1.875,22 0,00 978,25 

23 2034 0,00 838,29 1.752,55 0,00 914,25 

24 2035 0,00 783,45 1.637,89 0,00 854,44 

25 2036 0,00 732,20 1.530,74 0,00 798,54 

26 2037 0,00 684,30 1.430,60 0,00 746,30 

27 2038 0,00 639,53 1.337,01 0,00 697,48 

28 2039 0,00 597,69 1.249,54 0,00 651,85 

29 2040 0,00 558,59 1.167,80 0,00 609,20 

30 2041 0,00 522,05 1.091,40 9.144,98 9.714,33 

  Skupaj 291.178,10 49.313,03 92.392,45 9.144,98 -238.953,70 

 
Kot je prikazano iz finančnega toka, investicijski projekt v ekonomski dobi ne ustvarja 
prihodkov. Neto sedanja vrednost projekta v 30. letih je -238.953,70 EUR.  
 
Investicija v skupni vrednosti 300.400,00 EUR bo sofinancirana v višini 59,25% 
oz. 178.000,00 EUR iz 23. člena ZFO-1, 40,75% oz. 122.400,00 EUR sredstev 
zagotavlja Občina Šmarje pri Jelšah v letih 2011 in 2012. 
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9.2 Ekonomska analiza 

 
Glede na neprofitni značaj investicije je temu prilagojena tudi ekonomska analiza 
projekta, ki je izvedena z vidika vpliva investicije na razvoj druţbenega in socialnega 
okolja.  
Vlaganje v oskrbo s pitno vodo se ne da prikazati z ekonomskimi učinki vračanja 
vloţenega kapitala, vendar pa je investicijsko vlaganje v izgradnjo vodohrana 
Šentjanţ nujno.  
 
Natančno finančno oceno stopnje izrabe zmogljivosti oz. ekonomske upravičenosti 
investicije je glede na naravo le-te teţko podati, vsekakor pa koristi druţbenega 
okolja v finančnem smislu bistveno presegajo stroške, ki bodo nastali z investicijo. 
Investicija v izgradnjo vodohrana Šentjanţ bo bistveno izboljšala pogoje za ohranitev 
poseljenosti območja in spodbujala gospodarski razvoj v širšem lokalnem in 
regionalnem pomenu. Z njeno izvedbo se bodo bistveno izboljšali pogoji z 
vodooskrbo za porabnike vode naselij Babna Brda, Babna gora, Bezgovica, Bodreţ, 
Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni gori, Cerovec pri Šmarju, Dol pri 
Šmarju (del), Dragomilo. Gaj (del), Grobelce, Jazbina, Ješovec pri Šmarju, Kamenik, 
Konuško, Koretno Korpule, Lekmarje, Lipovec, Orehovec, Predenca, Pustike, 
Rakovec, Sp. Mestinje (del), Sp. Tinsko (del), Strtenica, Sv. Štefan, Šerovo, Škofija, 
Vinski Vrh, Zg. Tinsko. 
Upravičenost investicije je prvenstveno usmerjena v realizacijo javnih oz. širših 
interesov občanov oz. lokalnega okolja. 
 

9.2.1 Druţbena koristnost projekta 
 
Koristi obravnavane investicije ne moremo opredeliti zgolj z ugotavljanjem 
ekonomskih učinkov investicije, ampak predvsem z drugimi druţbenimi koristmi 
projekta, za katere ni trţnih cen. 
Investicija v izgradnjo vodohrana Šentjanţ bo vplivala pozitivno na kvaliteto ţivljenja 
lokalnega prebivalstva , ker bo zagotovila nemoteno vodno preskrbo, večjo poţarno 
varnost in gospodarski razvoj območja. Poleg tega pa bo investicija dolgoročno 
vplivala na razvoj turizma na območju, kar pomeni dodaten prihodek iz naslova 
turizma. Pri lokalnem prebivalstvu vpliva na kvalitetnejše bivanje in prihranke za 
dostavo pitne vode v poletnem času. 
 
Širša druţbena koristnost investicija v okoljsko infrastrukturo je vsekakor pozitivna. 
Negativnih vidikov z vidika druţbene koristnosti praktično ni, medtem ko je pozitivnih 
(nekatere smo ţe omenjali) kar nekaj: 
 
Investicija pozitivno vpliva na: 

 ohranitev poseljenosti območja zaradi izboljšanja pogojev bivanja, 
 oskrbo prebivalstva z neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah, 
 zmanjšanje bolezni zaradi čistejše vode, bolezni in odsotnosti z dela, 
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 zmanjšanje potencialne škode na zemljiščih, nepremičninah zaradi 
onesnaţenosti okolja, 

 ohranitev poseljenosti območja zaradi čistejšega okolja, 

 povečan prihodek zaradi vzporednih aktivnosti – turizem, 
 zmanjšanje stroškov zaradi dovoza pitne vode na območje, 
 zmanjšanja vodnih izgub, 
 dolgoročni gospodarski razvoj območja, 
 zmanjšanje odseljevanja prebivalcev iz območja in 

 še mnogi drugi pozitivni učinki. 
 

Tako je bila ocenjena in v izračunih uporabljena druţbena korist v višini 32.000,00€ 
letno (zmanjšanje števila intervencij, stroškov dovoza cistern s pitno vodo, večji 
promet in davek na dobiček gospodarskih subjektov). 
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Izračun druţbene koristi 
 

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 2011 190.400,00 0,00     -190.400,00 

1 2012 107.832,57 3.973,96 32.000,00   -79.806,53 

2 2013   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

3 2014   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

4 2015   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

5 2016   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

6 2017   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

7 2018   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

8 2019   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

9 2020   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

10 2021   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

11 2022   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

12 2023   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

13 2024   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

14 2025   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

15 2026   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

16 2027   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

17 2028   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

18 2029   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

19 2030   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

20 2031   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

21 2032   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

22 2033   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

23 2034   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

24 2035   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

25 2036   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

26 2037   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

27 2038   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

28 2039   3.973,96 32.000,00   28.026,04 

29 2040   3.973,96 32.000,00 0,00 28.026,04 

30 2041   3.973,96 32.000,00 69.613,90 97.639,94 

  Skupaj 298.232,57 119.218,80 960.000,00 69.613,90 612.162,54 
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DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) 7% 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 2011 190.400,00 0,00 0,00 0,00 -190.400,00 

1 2012 100.778,10 3.713,98 29.906,54 0,00 -74.585,54 

2 2013 0,00 3.471,01 27.950,04 0,00 24.479,03 

3 2014 0,00 3.243,94 26.121,53 0,00 22.877,60 

4 2015 0,00 3.031,72 24.412,65 0,00 21.380,93 

5 2016 0,00 2.833,38 22.815,56 0,00 19.982,18 

6 2017 0,00 2.648,02 21.322,95 0,00 18.674,93 

7 2018 0,00 2.474,78 19.927,99 0,00 17.453,21 

8 2019 0,00 2.312,88 18.624,29 0,00 16.311,41 

9 2020 0,00 2.161,57 17.405,88 0,00 15.244,31 

10 2021 0,00 2.020,16 16.267,18 0,00 14.247,02 

11 2022 0,00 1.888,00 15.202,97 0,00 13.314,97 

12 2023 0,00 1.764,49 14.208,38 0,00 12.443,90 

13 2024 0,00 1.649,05 13.278,86 0,00 11.629,81 

14 2025 0,00 1.541,17 12.410,15 0,00 10.868,98 

15 2026 0,00 1.440,35 11.598,27 0,00 10.157,93 

16 2027 0,00 1.346,12 10.839,51 0,00 9.493,39 

17 2028 0,00 1.258,05 10.130,38 0,00 8.872,33 

18 2029 0,00 1.175,75 9.467,65 0,00 8.291,89 

19 2030 0,00 1.098,83 8.848,27 0,00 7.749,43 

20 2031 0,00 1.026,95 8.269,41 0,00 7.242,46 

21 2032 0,00 959,76 7.728,42 0,00 6.768,66 

22 2033 0,00 896,98 7.222,82 0,00 6.325,85 

23 2034 0,00 838,29 6.750,30 0,00 5.912,01 

24 2035 0,00 783,45 6.308,69 0,00 5.525,24 

25 2036 0,00 732,20 5.895,97 0,00 5.163,77 

26 2037 0,00 684,30 5.510,26 0,00 4.825,96 

27 2038 0,00 639,53 5.149,77 0,00 4.510,24 

28 2039 0,00 597,69 4.812,87 0,00 4.215,18 

29 2040 0,00 558,59 4.498,01 0,00 3.939,42 

30 2041 0,00 522,05 4.203,75 9.144,98 12.826,68 

  Skupaj 291.178,10 49.313,03 397.089,32 9.144,98 65.743,16 

 

Rezultati ekonomske analize: 
 

Vrednost operacije stalne cene brez DDV € 298.232,57 

Diskontna stopnja % 7,00 

Neto sedanja vrednost operacije € 65.743,16 

Interna stopnja donosnosti 
projekta    % 8,86 

 
 
 



                                                                                                                                        
                    OBČINA Šmarje pri Jelšah   
                                                                                                                                                                                                                 

DIIP Vodohran - Šentjanž 35 

Iz navedenih kazalnikov je razvidno: 
 Ugotovljena ENSV je pozitivna in znaša 65.743,16 EUR,  

 EIRR je 8,86 %, kar pomeni, da je donosnost naloţbe nad 7 % letno. 
 

9.3 Analiza občutljivosti in tveganja 

 
Investicija bo izvedena v planiranem obsegu. Za izvedbo projekta je ţe izdelana 
projektna dokumentacija  PGD št. 378/05 tako, da bo mogoče pričeti s postopkom 
izbire ekonomsko najugodnejšega izvajalca po Zakonu o javnem naročanju ţe v 
aprilu 2011. Predvidena so gradbena dela za izgradnjo vodohrana Šentjanţ v letu 
2011, v letu 2012 so predvidena montaţna dela in druga potrebna dela, ki bodo 
končana do junija 2012. 
 
Vpliv spremembe investicijske vrednosti na NSV: 
 
Odločilne 
spremenljivke 

  
10% 0% -10% 

INVESTICIJA NPV -268.072€ -238.954 € 209.836€ 

Odločilne 
spremenljivke 

  
10% 0%  

INVESTICIJA NPV 112,19 100 87,81 

 
Kot je prikazano, ni bistvenih odstotnih sprememb NSV zaradi povečanja/zmanjšanja 
investicijske vrednosti. 
 
 
10. OCENA PROJEKTA IN PRIKAZ REZULTATOV 
 

Namen tega dokumenta je bila opredelitev namena in ciljev investicije, opredelitev 
variante brez in z investicijo, dejanskih potreb in stroškov, povezanih z izvajanjem 
investicijskega projekta in virov za njihovo zagotavljanje ter priprava terminskega 
plana investicije.  
DIIP je izključil varianto brez investicije, saj je dosedanji vodohran kapacitete 240 m3 
ne zadošča za pokrivanje dnevnih potreb prebivalstva po pitni vodi (1.500 m3).  
Sprejemljiva je samo varianta v izgradnjo dodatnega vodohrana kapacitete 750 m3, 
za katerega je občina ţe pridobila gradbeno dovoljenje in projektno dokumentacijo. 
 
Investicija v izgradnjo vodohrana Šentjanţ je nujno potrebna, saj bo le na takšen 
način moţno uresničiti strateške in specifične cilje opredeljene v točki 3. 
Investicija bo omogočila zanesljivo oskrbo lokalnega prebivalstva s pitno vodo tekom 
celega leta in s tem zadovoljila osnovno ţivljenjsko potrebo človeka – potrebo po 
pitni in kvalitetni oskrbi s pitno vodo. Zgrajen dodatni vodohran kapacitete 750 m3 
bo dolgoročno pozitivno vplival na gospodarski in socialni razvoj območja ter na 
ohranjenost poseljenosti demografsko ogroţenega območja. 
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Brez investicije v vodooskrbo območje ne bo moglo izkoristiti svojih razvojnih 
potencialov in zagotoviti nemoteno ţivljenje ljudi .  
Občina Šmarje pri Jelšah si prizadeva, v okviru svoji proračunskih moţnosti, za 
izgradnjo vodovodne infrastrukture,  ki bo omogočila laţje ţivljenje iz naselij Babna 
Brda, Babna gora, Bezgovica, Bodreţ, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v 
Babni gori, Cerovec pri Šmarju, Dol pri Šmarju (del), Dragomilo. Gaj (del), Grobelce, 
Jazbina, Ješovec pri Šmarju, Kamenik, Konuško, Koretno Korpule, Lekmarje, Lipovec, 
Orehovec, Predenca, Pustike, Rakovec, Sp. Mestinje (del), Sp. Tinsko (del), Strtenica, 
Sv. Štefan, Šerovo, Škofija, Vinski Vrh, Zg. Tinsko  in ohranjenost poseljenosti 
demografsko ogroţenega območja. 
 
Glede na zgoraj navedena pojasnila in prognoze ocenjujemo, da je investicija 
primerna in nujna za izvedbo, seveda ob zagotovitvi nepovratnih sredstev iz 
drţavnega proračuna, poleg sredstev iz občinskega proračuna. 
  
Zbirni prikaz rezultatov: 
 

Informativna vrednost investicije z DDV:     

 - stalne cene EUR 357.879,08 

 - tekoče cene EUR 360.480,00 

Vrednost investicije brez DDV     

 - stalne cene EUR 298.232,57 

 - tekoče cene EUR 300.400,00 

Upravičeni stroški tekoče cene EUR 300.400,00 

Finančna vrzel % 82,06% 

Referenčno obdobje  Let 30 

Diskontna stopnja % 7 

Neto sedanja vrednost projekta EUR -238.953,70 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 
projekta % 8,86 

Zaprošen znesek  
donacije 23.člen ZFO-1 EUR 178.000,00 

izgrajen vodohran Šentjanţ m3 750 
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11. GRAFIČNE PRILOGE 
 

- grafični prikaz lokacije Vodohrana Šentjanţ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


