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1. POVZETEK DIIP

Obcina Smarje pri Jel$ah je ena izmed osmih oblin Obsotelja in Kozjanskega, ki
spadajo v Savinjsko statisticno regijo.

PovrSina obcine znasa 108m2 in zajema 77 naselij. V obCini zivi 9.904 prebivalcev
(SURS 1.1.2006), ki zivijo v 10 krajevnih skupnostih na obmocju obcine (Smar]e pri
Jel$ah, Sentvid pri Grobelnem, Sveti Stefan, Mestinje, Zibika, Kristan vrh, Sladka
gora, Tinsko, Dol — Sp.Mestinje, Lemberg).

Projekt zajema izgradnjo novega vodohrana kapacitete 750 m3. Investicija v
izgradnjo vodohrana bo zagotovila nemoteno oskrbo s pitno vodo lokalnega
prebivalstva, gospodarskih subjektov za potrebe opravljanja njihove dejavnosti in
turistov. Investicijsko vlaganje je nujno, saj se bodo izboljsali pogoji za Zivljenje v
demografsko ogrozenem obmocju, zmanijsali stroski dovoza pitne vode v susnih
obdobjih, omogodil se bo razvoj kmetijske in drugih gospodarskih dejavnosti. Izvedba
projekta posredno vpliva na gospodarski razvoj in ohranjanje poseljenosti
demografsko ogrozenega obmocja.

Obcina ima pravico do odbitka DDV. Ker si ob¢ina Smarje pri Jel$ah lahko DDV v
celoti povrne (DDV je celoti povracljiv) v viSini 60.080,00 EUR, je po navodilih MF
potrebno prikazati investicijsko vrednost brez DDV, ki znasa 300.400,00 EUR
(po tekocih cenah). Informativna vrednost projekta z DDV znasSa po tekocih cenah
360.480,00 EUR.

Skupna investicija v dograditev vodohrana SentjanZ torej znaa 300.400,00 € brez
DDV. Obdina Smarje pri Jel$ah bo zaprosila za dodelitev finan¢nih sredstev v okviru
23. c¢lena ZFO-1 za leto 2011, v visini 178.000,00 €, razliko do celotne vrednosti
investicije (brez DDV) bo pokrila iz obCinskega proracuna v letih 2011 in 2012 v
skupni visini 122.400,00 €.

Predmetna investicija je vkljutena v Nacrt razvojnih programov obcine od leta
2011-2014 in je izrednega pomena za lokalno prebivalstvo v naseljih Babna Brda,
Babna gora, Bezgovica, Bodrez, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni gori,
Cerovec pri SmarJu Dol pri Smarju (del), Dragomilo. Gaj (del), Grobelce, Jazbina,
JeSovec pri Smarju, Kamenik, Konusko, Koretno Korpule, Lekmarje, Lipovec,
Predenca, Pustike, Rakovec, Sp. Mestinje (del), Sp. Tinsko (del), Strtenica, Sv.
Stefan, Serovo, Skofija, Vinski Vrh, Zg. Tinsko in Orehovec, katerim se reSuje oskrba
s pitno vodo.

Predmetna investicija vkljuCuje izvedbo sledecih aktivnosti:

- izdelavo investicijske dokumentacije,

- objavo IN za izbor izvajalca za izvedbo investicije v izgradnjo vodohrana
Sentjanz,
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- izvedba gradbeno, montaznih del,
- dobavo in vgradnjo opreme,
- strokovni nadzor.

Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije - Peta razvojna prioriteta:
Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja — SkladnejSi regionalni
razvoj:
- obcinam zagotoviti financne spodbude za razvoj infrastrukture,
- nadgraditi ukrepe za ohranjanje poseljenosti ter krepiti razvojno vitalnost ter
privlacnost podezelja,
- izboljsati vodooskrbo odmaknjenih in robnih obmodij.

Projekt je skladen z Obmocnim razvojnim program Obsotelja in Kozjanskega
2007-2013 prioriteta »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«, ukrep »QOskrba
s pitno vodo« ter Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-
2013, prioriteta »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«, ukrepu »QOdvajanje in
Cis¢enje odpadnih voda, zagotavljanja oskrbe s kvalitetno pitno vodo in protipoplavne
varnosti«.

Projektna dokumentacija PGD St. 378/05 za investicijo v izgradnjo vodohrana je bila
izdelana Ze v letu 2009 in financirana iz obcinskega proracuna. Gradbeno dovoljenje
za izvedbo investicije je bilo izdano januarja 2010. V januarju 2011 je obcina narodila
izdelavo investicijske dokumentacije —DIIP, zaradi moznosti Crpanja drzavnih
sredstev v letu 2011 iz 23. ¢lena ZFO-1.
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2. OPREDELITEV INVESTITORJA IN UPRAVLJALCA TER DOLOCITEV
STROKOVNIH DELAVCEV OZ. SLUZB ODGOVORNIH ZA NADZOR IN
IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER TEHNICNE DOKUMENTACIJE

‘ INVESTITOR IN UPRAVLIALEC

Naziv Ob¢&ina Smarje pri Jel$ah
Naslov Askercev trg 12,

3240 Smarje pri JelSah
Odgovorna oseba Jozef Caks, zupan
Skrbnik investicijskega projekta Peter Planinsek, univ.dipl.arh.
Telefon 03/ 81 71 600
Telefaks 03/ 81 71 626
E-posta obcina@smarije.si
Davcna Stevilka SI 31214908
Transakcijski racun 01324-0100003720
INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA
Naziv RA SOTLA
Naslov AskercCey trg 24
Odgovorna oseba Bojana Zaberl, univ.dipl. oec.
Telefon 03/ 81 71 860
Telefaks 03/ 81 718 68
E-posta rasotla@siol.net

PROJEKTNA IN TEHNICNA DOKUMENTACIIA

Naziv Pil 90, d.o.o.
Naslov Ostrozno 17, Celje
Odgovorna oseba Milan LupSe, inz.gr.
LASTNISTVO: )
Naziv V splosni rabi — Obcina Smarje pri JelSah

NAJEMNIK - UPRAVLJIALEC:

Naziv Javno podjetje OKP, d.o.0.
Naslov Celjska cesta 12

3250 Rogaska Slatina
Odgovorna oseba mag. Bojan Pirs

Obcina Smarje pri Jel$ah nastopa kot INVESTITOR, nosilec in prijavitelj projekta.
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3. ANALIZA SEDANJEGA STANJA Z RAZLOGI Z INVESTICIJO

Ob¢cina Smarje pri Jel$ah, kot del subregije Obsotelje in Kozjansko, je ena
izmed osmih obcin Obsotelja in Kozjanskega, ki spadajo v Savinjsko statisticno regijo.
Velikost obcine Smar]e pri Jelsah je 108 km2 in Steje 9.904 prebivalcev, obsega 77
naselij, ki so razdeljena v 10 krajevnih skupnosti (Smarje pri Jeldah, Sentvid pri
Grobelnem, Sveti Stefan, Mestinje, Zibika, Kristan vrh, Sladka gora, Tinsko, Dol —
Sp.Mestinje, Lemberg).

Za naselja Babna Brda, Babna gora, Bezgovica, Bodrez, Brecljevo, Brezje pri
Lekmarju, Bukovje v Babni gori, Cerovec pri SmarJu Dol pri SmarJu (del), Dragomilo.
Gaj (del), Grobelce, Jazbina, JeSovec pri Smar]u Kamenik, Konusko, Koretno
Korpule, Lekmarje, Lipovec, Predenca, Pustike, Rakovec, Sp. Mestinje (del), Sp.
Tinsko (del), Strtenica, Sv. Stefan, Serovo, Skofija, Vinski Vrh, Zg. Tinsko in
Orehovec ima obstojeCe vodovodno omrezje premajhno akumulacijo, da bi bila
vodooskrba tega obmocja v teku celega leta dovolj zanesljiva. Glede na zadostne
vodne vire v Loki pri Zusmu in na zadostne Crpalne kapacitete, se je obCina Smarje
pri JelSah odlocila za dograditev vodohrana Sentjanz v naselju Orehovec, iz katerega
se bo oskrbovalo pretezni JV del obCine. Poleg obstojeCega 240 m? vodohrana
SentjanZ v naselju Orehovec, je predvidena izgradnja dodatnega 750 m® vodohrana,
ki bo z cevno armaturo povezan na obstojeCe cevovode tako, da bo zagotovljeno
samostojno ali skupno delovanje obeh vodohranov. Trenutna dnevna poraba vode na
tem obmocju je 1.500 m3. Vodohran Sentjanz s ¢rpalnim vodom iz Loke je bil
zgrajen pred cca. 30 leti, Glede na stalno dograjevanje cevovodov v obmocgu med
Loko pri Zusmu (ob¢ina Sentjur), Svetim Stefanom, Zibiko, Tinskim (ob¢ina Smarje)
je njegova prostornina 240 m3 premajhna za nemoteno pokrivanje konic dnevne
porabe pitne vode na tem obmodju.

Investicija v izgradnjo vodohrana bo zagotovila nemoteno oskrbo s pitno vodo
lokalnega prebivalstva, gospodarskim subjektom za potrebe opravljanja njihove
dejavnosti in turistom, ki prihajajo v naselja v obmejnem pasu. Investicijsko vlaganje
je nujno, saj se bodo izboljSali pogoji za Zivljenje v obmejnem, demografsko
ogrozenem obmocju, zmanjsali stroski dovoza pitne vode v susnih obdobjih,
omogocil se bo razvoj kmetijske in drugih gospodarskih dejavnosti. Izvedba projekta
posredno vpliva na gospodarski razvoj in ohranjanje poseljenosti
demografsko ogroZzenega obmocja.

Za obmocje je namrec€ znacilna neugodna demografska struktura prebivalstva, saj se
mnogo mladih ljudi, zaradi neugodnlh Zivljenjskih pogojev »ob meji« in tezkih
zaposlitvenih pogojev odseljuje v vedja mesta. V ob¢ini Smarje pri Jeldah ni velikih
gospodarskih subjektov, ki bi nudili moznosti za zaposlovanje, zato so toliko bolj
pomembna mala podjetja, ki nudijo prepotrebna delovha mesta za lokalno
prebivalstvo. Glavna razvojna moznost obline se kaze v nadaljnjem razvoju
drobnega gospodarstva oz. podjetnistva, razvoju turizma na kmetiji, dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah, kmetijstvu kot osnovni gospodarski panogi; nujni pogoj za
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uresnicitev razvojnih moznosti v obcini pa je urejena okoljska infrastruktura, ki se
nanasa na zagotovitev zadostne kolicine kvalitetne pitne vode z namenom ohranjanja
poseljenosti demografsko ogrozenega obmocja. Z urejeno okoljsko infrastrukturo
bomo vplivali na izboljSanje pogojev za Zivljenje in gospodarski razvoj
obmogja.

Nosilec investicije v izgradnjo vodohrana éentjani s kapaciteto 750 m3 je obcina
Smarje pri JelSah. Ko bo objekt zgrajen in predan v funkcijo, bo objekt oz.
vodooskrbnega sistema predan v najem javnemu komunalnemu podjetju — OKP
d.o.o. Rogaska Slatina.

Predmetna investicija je izrednega pomena za prebivalce v naseljih Babna Brda,
Babna gora, Bezgovica, Bodrez, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni gori,
Cerovec pri Smarju, Dol pri Smarju (del), Dragomilo. Gaj (del), Grobelce, Jazbina,
JeSovec pri Smarju, Kamenik, Konusko, Koretno Korpule, Lekmarje, Lipovec,
Predenca, Pustike, Rakovec, Sp. Mestinje (del), Sp. Tinsko (del), Strtenica, Sv.
Stefan, Serovo, Skofija, Vinski Vrh, Zg. Tinsko in Orehovec, saj bo predmetna
investicija v izgradnjo dodatnega vodohrana kapacitete 750 m3 (poleg obstojeCega
vodohrana 240 m3) zagotovila zadostno koli¢ino pitne vode za njihovo vsakodnevno
porabo. Glede na sedanjo dnevno porabo vode 1.500 m3 ter glede na previden letni
porast vode, bo skupna akumulacija zadoSc¢ala za nadaljnjih 30 let.

Na podlagi moznosti Crpanja drZzavnih sredstev iz 23.Clena ZFO-1 in pripravljene
dokumentacije za izvedbo se je obcina Smarje pri JelSah odloCila za investicijska
vlaganja v izboljSano oskrbo s pitno vodo lokalnega prebivalstva.

Projektna dokumentacija (PGD St. 378, izdelovalec PIL 90 d.o.o. Celje) za izgradnjo
vodohrana Sentjanz je bila izdelana Ze leta 2009 in sofinancirana iz drugih virov, zato
ni del predmetne investicije.

Obcina ima pravico do odbitka DDV. Ker si ob¢ina Smarje pri Jel$ah lahko DDV v
celoti povrne (DDV je celoti povracljiv) v visini 60.080,00 EUR, je po navodilih MF
potrebno prikazati investicijsko vrednost brez DDV, ki znasa 300.400,00 EUR
(po tekocih cenah). Informativnha vrednost projekta znasa po tekocih cenah
360.480,00 EUR z DDV.

Skupna investicija v dograditev vodohrana Sentjanz torej znasa 300.400,00 € brez
DDV. Obcina Smarje pri Jel$ah bo zaprosila za dodelitev finan¢nih sredstev v okviru
23. ¢lena ZFO-1 za leto 201, v visini 178.000,00 €, razliko do celotne vrednosti
investicije (brez DDV) bo pokrila iz obCinskega proracuna v letih 2011 in 2012 v
skupni visini 122.400,00 €.

Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije - Peta razvojna prioriteta:

Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja — SkladnejSi regionalni
razvoj:
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- obcinam zagotoviti financne spodbude za razvoj infrastrukture,

- nadgraditi ukrepe za ohranjanje poseljenosti ter krepiti razvojno vitalnost ter
privlacnost podezelja,

- izboljSati vodooskrbo odmaknjenih in robnih obmodij.

Projekt je skladen z Obmocnim razvojnim program Obsotelja in Kozjanskega
2007-2013 prioriteta »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«, ukrep »QOskrba
s pitno vodo« ter Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-
2013, prioriteta »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«, ukrepu »Odvajanje in
Cis¢enje odpadnih voda, zagotavljanja oskrbe s kvalitetno pitno vodo in protipoplavne
varnosti«.

4. OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE IN SKLADNOST Z RAZVOJINIMI
STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Ker obcinska uprava obcine Smarje pri Jel$ah sistematsko pristopa k celovitemu
reSevanju pitne vode vsem prebivalcem, ki Zvijo na obmodju obCine Smarje
namerava z investicijo (z dograditvijo vodohrana Sentjanz velikosti 750 m3)
zagotoviti nemoteno oskrbo vec zaselkov juznega predela Smarja pri JelSah (naselja
Babna Brda, Babna gora, Bezgovica, Bodrez, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje
v Babni gori, Cerovec pri Smarju, Dol pri Smarju (del), Dragomilo. Gaj (del),
Grobelce, Jazbina, JeSovec pri Smarju, Kamenik, Konusko, Koretno Korpule,
Lekmarje, Lipovec, Orehovec, Predenca, Pustike, Rakovec, Sp. Mestinje (del), Sp.
Tinsko (del), Strtenica, Sv. Stefan, Serovo, Skofija, Vinski Vrh, Zg. Tinsko).

Predmetna investicija bo zagotovila izboljSano, predvsem pa nemoteno oskrbo s
pitno vodo zaselkov, kjer Zivi pretezno kmecko prebivalstvo, ki se ukvarja z Zivinorejo
in pridelavo mleka, razvijajoCim se kmeckim turizmom na posameznih kmetijah in
biolodkim kmetovanjem. Dograditev obstojetega vodohrana Sentjanz bo tako
zagotavljala nemoteno oskrbo prebivalstva v koni¢nih dnevnih terminih in
zagotavljala nemoten razvoj dejavnosti tega obmocja, kis se nacrtuje v Zivinorejski
panogi in vinogradnistvu v povezavi s turizmom.

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) obravnava investicijska
vlaganja v izboljSano oskrbo s pitno vodo za prebivalce v naseljih Babna Brda,
Babna gora, Bezgovica, Bodrez, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v
Babni gori, Cerovec pri Smarju, Dol pri Smarju (del), Dragomilo. Gaj (del),
Grobelce, Jazbina, Jesovec pri Smarju, Kamenik, Konusko, Koretno
Korpule, Lekmarje, Lipovec, Orehovec, Predenca, Pustike, Rakovec, Sp.
Mestinje (del), Sp. Tinsko (del), Srtenica, Sv. Stefan, Serovo, Skofija, Vinski
Vrh, Zg. Tinsko.
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Z izvedbo investicije bomo sledili dolo¢enim strateskim ciljem, in sicer:

- razvoj javne oskrbe s pitno vodo lokalnega prebivalstva in poslovnih objektov, ki
Zivijo in ustvarjajo v naseljih Babna Brda, Babna gora, Bezgovica, Bodrez,
Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni gori, Cerovec pri
Smar]u, Dol pri SmarJu (del), Dragomilo. Gaj (del), Grobelce, Jazbina,
Jesovec pri Smarju, Kamenik, Konusko, Koretno Korpule, Lekmarje,
Lipovec, Orehovec, Predenca, Pustike, Rakovec, Sp. Mestinje (del), Sp.
Tinsko (del), Strtenica, Sv. Stefan, Serovo, Skofija, Vinski Vrh, Zg.
Tinsko;

- ohranjenost poseljenosti demografsko ogrozenega obmocja Obsotelja in
Kozjanskega;

- dvig gospodarske razvitosti obmocja.

Specifiéni cilji, ki jih Zeli obcina Smarje pri Jel$ah, kot nosilec investicije, doseti z
izgradnjo vodohrana kapacitete 750 m3:

1. zagotovitev zadostne in kvalitetne vodooskrbe za:

- 84 gospodinjstev v naseljih Babna Brda, Babna gora, Bezgovica, Bodrez
Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni gori, Cerovec pri SmarJu Dol pri
Smarju (del), Dragomilo. Gaj (del), Grobelce, Jazbina, JeSovec pri Smarju,
Kamenik, Konusko, Koretno Korpule, Lekmarje, Lipovec, Orehovec, Predenca,
Pustike, Rakovec, Sp. Mestinje (del), Sp. Tinsko (del), Srtenica, Sv. Stefan,
Serovo, Skofija, Vinski Vrh, Zg. Tinsko, ki $e nimajo urejene vodooskrbe,

- gospodarske objekte za opravljanje njihove poslovne dejavnosti, ki Se nimajo
urejene vodooskrbe,
- izletnike in turiste, ki obiskujejo bliznje izletniske tocke, turistitne kmetije ipd.

2. nemoteno vodoooskrbo prebivalstva in gospodarskih subjektov v konicnih
dnevnih terminih,

3. investicija bo pripomogla izboljSanju pogojev za zivljenje ljudi na
obmodju.

Pri presojanju smiselnosti in moznosti izvedbe investicije se ugotavlja, da so cilji, ki
jih Obcina Smarje pri JelSah zasleduje z njeno izvedbo usklajeni s:

- Prora¢unom obcine Smarje pri Jel$ah za leto 2011,

- Nacrtom razvojnih programov obcine 2011 — 2014,

- Vizijo razvoja Obcine Smarje pri Jel3ah,

- Predpisi s podrocja oskrbe s pitno vodo;

- Drugimi akti in predpisi.
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Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije - Peta razvojna prioriteta:
Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja — SkladnejSi regionalni
razvoj:
- obcinam zagotoviti financ¢ne spodbude za razvoj infrastrukture,
- nadgraditi ukrepe za ohranjanje poseljenosti ter krepiti razvojno vitalnost ter
privlacnost podezelja,
- izboljsati vodooskrbo odmaknjenih in robnih obmodij.

Investicija je skladna z Nacionalnim strateskim referencnim okvirom — OP za
krepitev regionalnih razvojnih potencialov — Razvoj regij.

Posledicno je investicija skladna tudi z Lizbonsko strategijo in njeno usmerjenostjo
na vecjo konkurencnost in nova delovna mesta, saj je boljSa oskrba s pitno vodo
predpogoj za gospodarski razvoj tega obmodja. Z izvedbo investicije bomo
zasledovali cilie skupne evropske kohezijske politike, ki se nanasajo na
zagotovitev pogojev za razvoj manj razvitih obmocij in skladen razvoj regij.

Projekt je skladen z Obmocnim razvojnim program Obsotelja in Kozjanskega
2007-2013 prioriteta »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«, ukrep »Oskrba
s pitno vodo« ter Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-
2013, prioriteta »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«, ukrepu »QOdvajanje in
Cis¢enje odpadnih voda, zagotavljanja oskrbe s kvalitetno pitno vodo in protipoplavne
varnosti«.

5. UGOTOVITEV RAZLICNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE
VARIANTE OZ. VARIANTE »BREZ« INVESTICIJE IN VARIANTE »Z »
INVESTICIJO

Pri predhodni analizi obravnavane problematike smo poskusali vkljuciti razli¢ne
variante moznih reSitev in tudi varianto brez investicije, pri ¢emer smo upostevali
potrebe po pitni vodi (dnevna poraba je 1.500 m3) v naseljih Babna Brda, Babna
gora, Bezgovica, Bodrez, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni
gori, Cerovec pri Smarju, Dol pri Smarju (del), Dragomilo. Gaj (del),
Grobelce, Jazbina, Jesovec pri Smarju, Kamenik, Konusko, Koretno
Korpule, Lekmarje, Lipovec, Orehovec, Predenca, Pustike, Rakovec, Sp.
Mestinje (del), Sp. Tinsko (del), Strtenica, Sv. Stefan, Serovo, Skofija,
Vinski Vrh, Zg. Tinsko in finanéne moznosti obcine Smarje pri Jel$ah.

Podrobneje smo proucili dve varianti, in sicer:

- varianto brez investicije in
- varianto z investicijo na obstojeci lokaciji ob (so)koriscenju nepovratnih
sredstev.
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5.1 Varianta brez investicije

V tem primeru so stroski investicije enaki ni¢, to pa istoCasno pomeni ohranitev
obstojecega stanja, kar je nesprejemljivo. Za prej navedena naselja ima obstojece
vodovodno omrezje zgrajeno premajhno akumulacijo, da bi bila vodooskrba tega
obmocdja v teku celega leta dovolj zanesljiva. Ogrozeni so Zivljenjski pogoiji lokalnega
prebivalstva, saj zadostna kolicina pitne vode je ena od osnovnih pogojev za bivanje
in ohranjenost poseljenosti demografsko ogrozenega obmocja.

Varianta brez investicije ni bila ocenjena kot upravicena.

5.2 Varianta z investicijo

Za prej omenjena naselja ima obstojeCe vodovodno omreZje zgrajeno premajhno
akumulacijo, da bi bila vodooskrba tega obmodja v teku celega leta dovolj zanesljiva.
Glede na zadostne vodne vire v Loki in glede na zadostne Crpalne kapacitete je
smotrna dograditev vodohrana Sentjanz kapacitete 750 m3. V Sentjanzu je obstojeci
vodohran kapacitete 240 m3 in z izgradnjo dodatnega vodohrana bo zagotovljena
zadostna koli¢ina pitne vode za dnevno porabo vode 1.500 m3.

Pri tem bo zagotovljena:
» Usklajenost s standardi,
> Zagotovitve vecje pozarne varnosti,
» Ekologija, v smislu odvodnjavanja padavinskih vod,
> Ekonomicnost v smislu uporabe okolju prijaznih materialov.

Pri izboru variant so bili upoStevani naslednji kriteriji:

- nujnost investicije,
- cilji in pricakovani rezultati investicije,
- izvedljivost investicije z vidika zmoznosti zagotovitve potrebnih sredstev.

Aktivnosti za izvedbo investicije so se zacele izvajati v 2011 z izdelavo DIIP in se
bodo zakljucile v letu 2011.

Izvedba investicije v izgradnjo vodohrana Sentjanz bo vkljuCevala sledece
aktivnosti:

- izdelava investicijske dokumentacije, 5

- objava JN za izbor izvajalca za izvedbo investicije v izgradnjo vodohrana Sentjanz,
- izvedba investicije v izgradnjo vodohrana Sentjanz,

- v postopku izvedbe investicije bo prisoten strokovni nadzor,
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- prav tako bo potekalo obvescanje in informiranje javnosti v skladu z navodili
organa upravljanja.

Upravicena je varianta z investicijo.

6. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN DOLOCITEV STROSKOV
INVESTICIJE PO STALNIH CENAH IN POTREBNE INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE

6.1 Opredelitev vrste investicije

g: VRSTA INVESTICIJE OPREDELITEV
1 Nakup, gradnja, posodobitev, rekonstrukcija in investicijsko
vzdrzevanje osnovnih sredstev (infrastrukturnih objektov) X
2 Druge investicije, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju druzbe,
blaginji in kakovosti Zivljenja
3 Investicije, ki zahtevajo drzavno porosStvo
4 Investicije, ki imajo pomembne financne posledice na proracun

Investicija (operacija) v obnovo izgradnjo vodohrana Sentjanz se nana$a na
operacijo v javno infrastrukturo, v javnem interesu in operacija ne predstavlja
drzavne pomodi.

6.2 Dolocitev potrebne investicijske dokumentacije

Potrebno
VRSTA DOKUMENTACILIE oznadi
1 | Dokument identifikacije investicijskega projekta X

2 | Predinvesticijska zasnova

Investicijski program ali novelacija investicijskega
3 | programa
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OFFRACTIO DELIND) F

6.3 Prikaz vrednosti investicije po stalnih cenah

-+ |Nalozba v vaso prilwdnos
WANCTIA IVIROMSA LN

Investicija je preracunana po stalnih cenah januar 2011. Ker predvidena
dinamika investiranja presega obdobje enega leta, skladno s 5. alineo 3. tocke 11.
Clena Uredbe o enotni
dokumentacije na podrocju javnih finance, je tudi podan izracun ocene stroSkov v

tekocih cenah.

metodologiji

za pripravo

in obravnavo

investicijske

Investicija se nanasa na izvedbo ene operacije, z enim upravi¢enim namenom —
investicija v izgradnjo vodohrana Sentjanz kapacitete 750m?>.

Tabela st. 6.3.1: Stroski naloZbe v izgradnjo vodohrana SentjanZ po stalnih cenah

(Jan 2011)
stalzn::lc::lene stalzn(;alczene skupaj

Investicijska dokumentacija 1.000,00 - 1.000,00
Gradbeno obrtniska dela 185.400,00 51.766,98 237.166,98
Montazna dela - 15.842,00 15.842,00
Telemetrija - 21.512,00 21.512,00
ZakljuCna dela 16.751,00 16.751,00
Strokovni nadzor 4.000,00 1.960,59 5.960,59

5%

Struktura stroSkov nalozbe

706 6% 2%

0%

DOTelemetrija

DOlnvesticijska dokumentacija @ Gradbena dela

BZakljuéna dela

OMontazna dela

O Strokovni nadzor
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6.4 Prikaz vrednosti investicije po tekocih cenah

Ker predvidena dinamika investiranja presega obdobje enega leta, skladno s 5. alineo
3. tocke 11. ¢lena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na podrocju javnih finance, je tudi podan izracun ocene stroskov v

tekocCih cenah.

Umar jesenska napoved

| gospodarskih gibanj leto leto

leto 2011 2012
Napovedana inflacija 2,2 2,2
Preracunano 1,0100 1,0100
koli¢niki 1,0100 1,0201

Tabela st. 6.4.1: Stroski nalozbe v izgradnjo vodohrana SentjanZ po tekocih cenah

Tekoce cene leto 2011 leto 2012 skupaj

Investicijska dokumentacija 1.000,00 - 1.000,00
Gradbeno obrtniSka dela 185.400,00 52.807,49 238.207,49
Montazna dela - 16.160,42 16.160,42
Telemetrija - 21.944,39 21.944,39
Zaklju¢na dela - 17.087,70 17.087,70
Strokovni nadzor 4.000,00 2.000,00 6.000,00
SKUPAJ 190.400,00 110.000,00 300.400,00

DIIP Vodohran - Sentjanz
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Tabela st. 6.4.2: Stroski naloZbe v izgradnjo vodohrana SentjanZ po tekocih cenah

(informativno z DDV)

Tekoce cene leto 2011 leto 2012 skupaj
Investicijska dokumentacija 1.000,00 - 1.000,00
Gradbeno obrtniska dela 185.400,00 52.807,49 238.207,49
MontaZna dela - 16.160,42 16.160,42
Telemetrija - 21.944,39 21.944,39
Zakljucna dela - 17.087,70 17.087,70
Strokovni nadzor 4.000,00 2.000,00 6.000,00
SKUPAJ 190.400,00 110.000,00 300.400,00
20 % DDV 38.080,00 22.000,00 60.080,00
SKUPAJ Z DDV 228.480,00 132.000,00 360.480,00

Obcina Smarje pri Jel$ah si bo DDV v celoti povrnila.

Tabela st. 6.4.3: Upraviceni stroski naloZbe v izgradnjo vodohrana SentjanZ - po

tekocih cenah

Zap.st Vrsta stroskov Vrednost

1. |Upraviceni stroski 300.400,00
1.1 | Investicijska dokumentacija 1.000,00
1.2 | Gradbeno obrtniska dela 238.207,49
1.3 | Montazna dela 16.160,42
1.4 | Telemetrija 21.944,39
1.5 | Zaklju¢na dela 17.087,70
1.6 | Strokovni nadzor 6.000,00

Skupaj upraviceni 300.400,00

DIIP Vodohran - Sentjanz
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7. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOCAJO INVESTICIJO

7.1 Strokovne podlage za pripravo dokumenta identifikacije
investicijskega projekta

Strokovna podlaga za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta so
naslednji dokumenti:

- Dolgoroéni plan Obcine Smarje pri Jel$ah za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1989
(Uradni list RS, st. 39/90),

- Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgorocnega in srednjerocnega
plana obc¢ine Smarje pri JelSah (Uradni list RS, st. 63/93),

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmodje obcine Smarje pri Jel$ah
(Uradni list RS, st. 69/93),

- Nadrt razvojnih programov obcine Smarje pri Jel$ah od leta 2011 do leta 2014;
- Odlok o proracunu obcine Smarje pri Jel$ah za leto 2011;

- Obmocni razvojni program Obsotelja in Kozjanskega 2007 -2013;

- Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007 — 2013;

- Gradbeno dovoljenje st. 351-44/2010-7; dne 29.01.2010;

- PGD st. 378/05, PIL 90 d.o.0. Celje, Cesta na Ostrozno 17, 3000 Celje, leto 2009,
novelirani popisi del januar 2011.

7.2 Lokacija

Ob¢ina: Smarije pri Jel$ah
Regija: Savinjska statisti¢na regija
Krajevna skupnosti: Zibika

Naselja: Babna Brda, Babna gora, Bezgovica, Bodrez, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju,
Bukovje v Babni gori, Cerovec pri Smarju, Dol pri Smarju (del), Dragomilo. Gaj (del),
Grobelce, Jazbina, JeSovec pri Smarju, Kamenik, Konusko, Koretno Korpule,
Lekmarje, Lipovec, Orehovec, Predenca, Pustike, Rakovec, Sp. Mestinje (del), Sp.
Tinsko (del), Strtenica, Sv. Stefan, Serovo, Skofija, Vinski Vrh, Zg. Tinsko.
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7.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroskov

Dokument identifikacije investicijskega projekta obravnava investicijska v izgradnjo
vodohrana Sentjanz v velikosti 753 m3.

Za naselja med émarjem pri JelSah in Loko pri Zusmu ima obstojece vodovodno
omrezje zgrajeno premajhno akumulacijo, da bi bila vodooskrba tega obmocja v teku
celega leta dovolj zanesljiva. Glede na zadostne vodne vire v Loki in zadostne Crpalne
kapacitete, se je investitor odloCil za dograditev vodohrana v Sentjanzu.

V SentjanZu je namrec obstoje¢ vodohran , vsebine 240 m3, ki se polni po tlatnem
cevovodu iz CrpalisCa v Loki. Iz tega vodohrana vodijo cevovodi DN 100 proti
Tinskemu, Zibiki in Vinskemu vrhu ter DN 200 proti Smarju pri JelSah.

Poleg obstojeega 240 m? vodohrana je predvidena izgradnja dodatnega 753m3
vodohrana, ki bo z cevno armaturo povezan na obstojeCe cevovode tako, da bo
zagotovljeno samostojno (posamicno) ali skupno delovanje obeh vodohranov. Glede
na sedanjo dnevno porabo vode 1500 m3 ter glede na predvideni letni porast
porabe, bi nova skupna akumulacija zadosc¢ala za nadaljnjih 30 let.

Zaloga vode bo zadoSCala tudi za ureditev sedaj motene vodooskrbe juznega dela
Obcine Smarje pri JelSah in jugo vzhodnega dela Obcine Sentjur.

Zasnova

Nov vodohran bo zgrajen neposredno ob obstojeCem. Tudi viSinsko bo prilagojen
obstojeCemu, tako bo maksimalna in minimalna globina vode v obeh vodohranih
enaka. S tem bo zagotovljeno vzajemno delovanje obeh vodohranov, mozno pa je
tudi po potrebi posamicno delovanje. Ta regulacija bo urejena z zapiranje, oziroma
odpiranje ventilov ha posameznih vodih.

Novi vodohran bo dvodelne okrogle oblike z pravokotno vstopno in armaturno celico.
Zunanji premer vodne celice je 1,60 m, notranje vodne celice pa je 16,60 m,
notranje voden celice pa 11,30 m. Zunanja celica ima 395 m3, notranja pa 358 m
koristne povrsSine, skupaj torej 753 m3.

TEHNICNA IZVEDBA PROJEKTA

VODOHRAN SENTJANZ .
Vodohran je lociran jugozahodno od cerkvice Sveti Ivan v SentjanZu, neposredno ob
obstoje¢em vodohranu, na parc. St. 56/3 in 56/06, k.o. Orehovec.

Njegovo lokacijo pogojuje konfiguracija terena in zasnova objekta, da bosta obstojec
vodohran 240m3 in novo nacrtovani vodohran 753m3, delovala kot “vezna posoda”.
(s cevno armaturo povezan na obstojeCe cevovode tako, da bo zagotovljeno
samostojno (posamicno) ali skupno delovanje obeh vodohranov).
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Izgradnjo vodohrana pogojuje predvsem potreba po vzdrzevanju zadostnih vodnih
koli¢in za porabnike vode naselij Babna Brda, Babna gora, Bezgovica Bodrez,
Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni gori, Cerovec pri Smarju, Dol pri
SmarJu (del), Dragomilo. Gaj (del), Grobelce, Jazbina, JeSovec pri Smar]u Kamenik,
Konusko, Koretno Korpule, Lekmarje, Lipovec, Orehovevc Predenca, Pustike,
Rakovec, Sp. Mestinje (del), Sp. Tinsko (del), Srtenica, Sv. Stefan, Serovo, Skofija,
Vinski Vrh, Zg. Tinsko.

Objekt

Vodohran bo polvkopan objekt armirano —betonske izvedbe. Za betoniranje je
potrebno uporabljati hidrotehni¢ne betone , oziroma dodatke za vodotesnost. Pred
betoniranjem temeljne ploS¢e mora gradbeno jamo pregledati geomahik, ter potrditi
pozicije iz statitnega racuna glede nosilnosti tal. Z drenazo je potrebno zagotoviti
temeljenje na nerazmoceno , pesceno podlago. Za vodotesnost delovnega stika med
talno plos¢o in stenami vodnih celih se vgradijo tesnilni trakovi (npr. adeca).
Betoniranje sten vodnih celic je potrebno izvesti neprekinjeno brez delovnih stikov.

Notranje stene vodnih celic bodo dodatno obdelane z hidrotesom VH, vstopno in
armaturno celico ter kontrolni hodnik, ki bo oblozen z keramiko. Vodno celico in
vstopno armaturno celica bo medsebojno lo¢ena z diletacijsko rego debeline 5 cm.
Rego bo zapolnjena s stiropor plos¢ami.

Na celotnem delu vkopanega in zasutega objekta bo izvedena hidroizolacija, ki bo
zasCitena s plos¢ami perimate INS, debeline 3 cm. Vidni del vhodne celice bo izoliran
z demit fasado, debeline 5 cm, zakljucni slov fasade in vidnih delov pa bo obarvan v
temno zeleni bari. Tudi pohodna stropna plos¢a bo toplotno izolirana s ploS¢ami
termodur 4 cm, le te pa bodo dodatno zascitene s kulir ploS¢ami 50x50x5 cm. Na
plosci in napuscu je predvidena tudi ustrezna plocevinasta obroba (baker)

Celoten objekt je prezracevan z vgrajenimi prezracevalnimi reSetkami na vhodni
steni, ter vgrajenimi zraCniki na stropni plosci in jaSkom na zunanji strani nasprotno
od vhoda.

Iz zracnikov v stropu je potrebno voditi kondencno vodo izven objekta. Vse zracne
odprtine morajo biti dodatno zavarovanje z nerjaveco kovinsko mrezo (1x1 mm):

Vsi kovinski deli (vstopne celice, stopnice, ograja, zracniki...) bodo v nerjaveci INOX
izvedbi, prav tako tudi fazonski kosi in sklopi za vgradnjo armatur. UpoStevane so
armature proizvajalca Hawle, investitor pa lahko po lastni presoji izbere tudi druge
ekvivalentne proizvajalce.

Vhodna vrata v objekt bodo ALU —izvedbe( aluksirana rjava barva) toplotno izolirana.
UREDITEV CRPALISCA

Funkcionalno zemljis¢e obeh vodohranov bo ograjeno z BEKERT ograjo viSine 2 m
(zelene barve).

DIIP Vodohran - Sentjanz 18



OBCINA Smarije pri Jel$ah

: |Nalozba v

taso prihodnost

Za vzdrzevanje objekta je predvidena obstojeCa utrjena gramozna dovozna cesta

Sirine 2,50 m.

Polozene cevne povezave na obstojeC sistem je potrebno tlacno preizkusiti (1,5x
obratovalni tlak) in dezinficirati po sanitarnih predpisih. Tla¢no preizkusiti in
dezinficirati je potrebno tudi vodni celici.

Za nemoteno delovanje obeh medsebojno povezanih vodohranov je potrebno Se
elektro instalacije in del opreme obstojecega Crpalisca.

Predmetna investicija v DIIP-u zajema:

1. Izdelavo investicijske dokumentacije,
2. Izgradnjo vodohrana Sentjanz velikosti 750 m3:
e gradbeno obrtniSka dela in montazna dela, telemetrija, zakljucna dela in

e strokovni nadzor.

Pri tem bo zagotovljena:

» Usklajenost s standardi;
» Prometna varnost;

» Ekologija, v smislu uporabe okolju prijaznih materialov,
> Ekonomicnost v smislu izboljSane oskrbe s pitno vodo.

Tabela 7.3.1: Rekapitulacija investicijskih stroskov po

tekocih cenah brez

DDV
Tekoce cene leto 2011 leto 1012 skupaj

Investicijska dokumentacija 1.000,00 - 1.000,00
Gradbeno obrtniska dela 185.400,00 52.807,49 238.207,49
Montazna dela - 16.160,42 16.160,42
Telemetrija - 21.944,39 21.944,39
Zaklju¢na dela - 17.087,70 17.087,70
Strokovni nadzor 4.000,00 2.000,00 6.000,00
SKUPAJ 190.400,00 110.000,00 300.400,00

DIIP Vodohran - Sentjanz
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7.4 Varstvo okolja

Za izvedbo investicije v izgradnjo vodohrana SentjanZz bomo upostevali izhodisca s
podrocja varstva okolja:

ucinkovitost izrabe naravnih virov,
okoljska ucinkovitost,

trajnostna dostopnost,
zmanijsanje vplivov na okolje.

Pri nacrtovanju in izvedbi investicije bodo upostevani vsi predpisi, ki urejajo varstvo

okolja.
Elementi Predvideni vplivi
okolja Med gradnjo Po izvedbi investicije
Vodaintla |- OnesnaZevanije tal - Onemogocanje
zaradi emisij gradbenih onesnazevanja tal z
strojev izgradnjo odvodnjavanja
- Nevarnost
kontaminacije tal z razlitjem
olj ali naftnih derivatov
Zrak - Povecane emisije - Vodohran ne bo vir
izpusnih plinov onesnazevanja zraka
- Dvigovanje prahu
zaradi tovornih vozil
Hrup - Hrup zaradi gradbene |- Vodohran ne bo
mehanizacije in tovornega veC vir hrupa
prometa
Odpadki - Nastajanje manjsih - Ni predvidenih
koli¢in nevarnih odpadkov odpadkov
- Nevarnost odpadnih
olj, praznih oljnih embalaz,
Cistilnih krp odpadnih baterij
e Vodain tla

Med izgradnjo lahko pri¢akujemo sicer minimalno onesnazevanije tal zaradi emisij
gradbenih in delovnih strojev. V tem casu obstaja tudi minimalna moznost, da
zaradi nepravilne uporabe transportnih sredstev in drugih nepredvidljivih situacij

pride do kontaminacije tal z na primer izlitjem olj ali drugih naftnih derivatov.

V primeru razlitja se bo onesnazena in kontaminirana zemljina odstranila ter
primerno deponirala. Organiziralo se bo primerno ter po zakonu obvezno
skladiSCenje ter odvoz nevarnih snovi. Za odvoz onesnazene zemljine bo
poskrbelo podjetje pooblasceno za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je
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ob pravilni uporabi gradbenih in delovnih strojev moznost kontaminacije tal ter
posledi¢no voda maijhna.

Gradbisce bo organizirano tako, da bo verjetnost onesnazevanja zmanjSana na
najnizjo mozno mero. Po izvedeni investiciji ne pricakujemo negativnih vplivov na
okolje.

e Zrak
Vplivi na zrak v Casu izvajanja gradbenih del se bodo kazali predvsem v
poveCanih emisijah izpusnih plinov v ozraCje ter praSenje, zaradi uporabe
gradbenih in delovnih strojev in drugo. Ta vpliv je omejen na Cas izvajanja del
ter je zato zanemarljiv.
Za omejevanje onesnazevanja zraka se bodo redno izvajale aktivnosti mocenja
tal, kar bo preprecevalo dvigovanje prahu.
Po izvedbi investicije vplivov na onesnazevanja zraka ne bo.

e Hrup

V Casu morebitnih zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom najvecja,
saj bodo vir hrupa tako gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir hrupa
bo zgolj oblasen. Zaradi ¢asovne omejenosti obravnavnih del bo vpliv hrupa v
daljSem Casovnem obdobju zanemarljiv.

Dela na gradbiscu bodo potekala v dnevnem terminu, kar pomeni da v nocnem
Casu hrupa ne bo. Prav tako bo izvajalec gradbeno obrtnisko del skrbel za
tehni¢no opremljene stroje in opremo za zmanjSevanje hrupa ter za protihrupno
zascito.

Po izvedbi investicije ne bo vpliva hrupa.

e Odpadki
Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, st. 84/1998, 45/2000, 20/2001,
13/2003, 41/2004-ZV0-1) doloc¢a, da mora povzrocitelj onesnazevanja upostevati
vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprecevanje ali zmanjSevanje
nastajanja odpadkov in njihove Skodljivosti za okolje in za zagotovitev predelave
nastalih odpadkov ali njihovo varno odstranitev, ¢e predelava ni mogoca.
Izvajalec del se bo tega pravilnika drzal.
Morebitni odpadki se bodo zbirali loeno. Za odvoz morebitnih odpadkov se bo
lastnik oziroma izvajalec dogovoril s pooblaséeno organizacijo. PovzroCitelj
odpadkov, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove
dejavnosti nastane najmanj 10 ton odpadkov ali najmanj 5 kg nevarnih
odpadkov, mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti porocilo o nastalih
odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.
Z izvedbo investicije bo nastala manjsa koli¢ina nevarnih odpadkov v obliki
odpadnih olj, praznih oljnih embalaz, Cistilnih krp, odpadnih baterij in podobno,
ki bodo pravilno skladis¢ena ter odstranjena.

e Biotop in vidne znacilnosti
Izvedba tega projekta ne bo vplivala na biotop obmocja ali okolice.
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Investicija ne bo imela skodljivih vplivov na naravno okolje.

7.5 Terminski plan izvedbe

Aktivnosti za izvedbo investicije so se priCele izvajati v januarju 2011 (potrditev
DIIP), investicija bo zakljuCena predvidoma v prvi polovici leta 2012 (junij 2012).

Tabela 7.5.1: Terminski plan izvedbe

Aktivhost Leto 2011 Leto 2012

112|3]|4|5|6|7|8|9[10|11|12|1| 2| 3|4|5| 6| 7

lzdelava DIIP X

Potrditev DIIP X

Soglasje ministrstva
k investicije in potrditev
sofinanciranju X

Oddaja del za izbor izvajalca del
(javni razpis, podpis pogodbe) X | X

lzvedba del X[ X|X X [ X|X]| X

Strokovni nadzor X [ X[ X X [ X|X]| X

Oddaja zahtevka in porocila na
SVLR X

7.6 Analiza zaposlenih »z« in »brez« investicije

Z izgradnjo vodohrana Sentjanz se bo bistveno izboljala oskrba s pitno vodo za
prebivalce v naseljih Babna Brda, Babna gora, Bezgovica, Bodrez, Brecljevo, Brezje
pri Lekmarju, Bukovje v Babni gori, Cerovec pri Smarju, Dol pri Smarju (del),
Dragomilo. Gaj (del), Grobelce, Jazbina, JeSovec pri Smarju, Kamenik, Konusko,
Koretno Korpule, Lekmarje, Lipovec, Orehovec, Predenca, Pustike, Rakovec, Sp.
Mestinje (del), Sp. Tinsko (del), Strtenica, Sv. Stefan, Serovo, Skofija, Vinski Vrh, Zg.
Tinsko in s tem izboljSali pogoji za Zivljenje za prebivalce omenjenih naselij.

Omogocajo se tudi boljSi pogoji za nadaljnji gospodarski razvoj, saj je obmocje
turisti¢no izredno zanimivo in obiskano, kar pozitivno vpliva na razvoj podeZelskega
obmocja, na vecje dohodke nosilcev turisticne ponudbe in s tem na ohranjanje
podeZelskega prostora, ki ima nato multiplikativne ucinke na razvoj celotnega
obmocja. Na daljsi rok je pricakovati nova delovna mesta in samozaposlitve na
podezelju.

7.7 Kadrovsko organizacijska shema
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Investitor predmetne investicije je Obcina Smarje pri Jeldah, s sedezem Akercev trg
12, 3240 Smarje pri JelSah.

Nosilec predmetne investicije je Ob¢ina Smarje pri Jelsah.

Obcina Smarje pri Jel$ah ima naslednje organe:

> Zupana,
> obdinski svet,
» nadzorni svet.

Zupan predstavlja in zastopa oblino Smarje pri Jel$ah, odgovoren je za
opredeljevanje in izvajanje celotne razvojne politike obcine, vodi obcinski svet in
skrbi za izvajanje njegovih odlocitev ter opravlja nadzor nad delom obcinske uprave,
javnih sluzb, skladov in javnih zavodov, ki jih je ustanovila obcina.

Obcinski svet sprejema statut obcine, odloke in druge obcinske akte, prostorske
plane in plane razvoja obcine, obcinski proracun in zaklju¢ni racun, nadzoruje delo
Zupana, odloca o odtuijitvi in pridobitvi nepremicnin, ustanavlja gospodarske in druge
javne zavode, doloca prispevke za opravljanje komunalnih storitev ipd.

Nadzorni svet opravlja nadzor nad razpolaganjem s premozenjem obcine, nadzoruje
namenskost in smotrnost porabe sredstev proracuna, nadzoruje finan¢no poslovanje
uporabnikov proracunskih sredstev.

Za obravnavano investicijo je odgovoren Oddelek za okolje in prostor, ki opravlja
strokovne in upravne naloge, ki se nanasajo na varovanje okolja, urejanje prostora in
naselij ter posegov v prostor, spremljanje in izvajanje razvojne politike, programske
in projektne reSitve prometa in komunalne infrastrukture, na upravne postopke s
podroja prometa in vzdrzevanje prometnih naprav v obcini Smarje pri JelSah.
Oddelek za okolje in prostor vrsi tudi inSpekcijski nadzor nad izvajanjem obcinskih
odlokov.

Za izvedbo je oblikovana projektna skupina s strani investitorja Obc¢ine Smarje pri
Jelsah:

Vodja projektne skupine:

Peter Planinsek univ.dipl.inZ.arh., tajnik obcinske uprave in vodja oddelka za
okolje in prostor

G. Planinsek ima Ze vecletne delovne izkusnje na podrocju organizacije dela obcinske
uprave in izvajanjem projektov (skrbnik projektov) sofinanciranih iz evropskih in
nacionalnih sredsteyv, in sicer:
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1. Posodobitev LC 406230 Belo-Pristava - I. Etapa; RRP — Razvoj regij; obdobje
izvajanja 2007-2009; vrednost projekta 1,4 mio EUR;

2. Posodobitev LC 406230 Belo-Pristava — II. Etapa; RRP - Razvoj obmejnih obmocij
s Hrvasko; obdobje izvajanja 2008-2009; vrednost projekta 0,76 mio EUR;

3. Posodobitev VTC 10 LocCnec-Brezje pri Lekmarju; RRP — Razvoj regij; obdobje
izvajanja 2007; vrednost projekta 0,3 mio EUR;

4. Izgradnja Cistilne naprave 3200 PE v Smarju pri JelSah, nacionalna in obcinska
sredstva; izvedba v letu 2006, vrednost projekta 1,6 mio EUR.

Vodja projekta bo izvajal aktivnosti v zvezi z vodenjem in koordinacijo za izvedbo
investicije. Skrbel bo za koordinacijo oz. pretok vseh informacij, ki so potrebne za
uspesno izvajanje projekta. Vodja projekta se bo aktivno vkljucil v postopek javnega
naroCanja oz. izbor zunanjih strokovnjakov, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki
ipd.. Vodja projekta bo odgovoren tudi za pravocasno porocanje organu upravljanja
o izvedenih aktivnostih.

Clani projektne skupine so:

Jozef Caks, Zupan

Vloga v projektu: zastopanje investitorja, informiranje in obveScanje javnosti.

Zupan Ze ima vecletne izkudnje kot zastopnik investitorja in v procesu obve&¢anja in
informiranja javnosti v zvezi z izvajanjem projektov sofinanciranih iz EU in
nacionalnih sredstev:

1. Posodobitev LC 406230 Belo-Pristava - I. Etapa; RRP — Razvoj regij; obdobje
izvajanja 2007-2009; vrednost projekta 1,4 mio EUR;

2. Posodobitev LC 406230 Belo-Pristava — II. Etapa; RRP - Razvoj obmejnih obmocij
s Hrvasko; obdobje izvajanja 2008-2009; vrednost projekta 0,76 mio EUR;

3. Posodobitev VTC 10 Loc¢nec-Brezje pri Lekmarju; RRP — Razvoj regij; obdobje
izvajanja 2007; vrednost projekta 0,3 mio EUR;

4. Izgradnja Cistilne naprave 3200 PE v Smarju pri JelSah, nacionalna in obcinska
sredstva; izvedba v letu 2006, vrednost projekta 1,6 mio EUR in drugi projekti.

Zlatka Pilko, vodja oddelka za finance

Ga. Pilko ima zZe vecletne delovne izkusnje na podroju izvajanja nalog ter izvedbo
investicij financiranih iz EU, nacionalnih in obcinskih sredstev s podroCja druzbenih
dejavnosti, kot npr. izgradnja prizidka k obstoje¢emu otroskemu vrtcu v Smar]u pri
JelSah, izgradnja Sportne dvorane v SmarJu pri JelSah, izgradnja atletske steze s
pripadajoCimi Sportnimi  povrSinami pri OS Smarje pri Jel$ah, izgradnja $portne
dvorane pri POS v Sentvidu, posodobitev Sportnega parka in izgradnja garderob s
pokritimi tribunami v Smarju pri Jel$ah ipd.

Vloga v projektu: skrbnistvo pogodbe o sofinanciranju (izstavitev zahtevkov za placilo
do SVLR), placilo storitev zunanjim izvajalcem ipd.

Simona Dobnik, vodja pravne sluzbe
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Vloga v projektu: postopek javnega narocanja (priprava projektne naloge in razpisne
dokumentacije, objava JN), priprava pogodb z izvajalci.

Ga. Dobnik ze ima vecletne izkusnje v zvezi z izvedbo postopkov javnega narocanja
za izbor izvajalcev pri projektih in investicijah sofinanciranih iz EU, nacionalnih in
obcinskih sredstev.

Izvedbo investicije bo prevzelo izvajalsko podjetje ali podjetnik posameznik, ki bo
izbran na osnovi predpisanega postopka v skladu z ZJN — 2 (Ur.l. RS st. 128/2006,
16/2008 in 19/2010).

Strokovni nadzor gradnje bo izvajala za to usposobljena oseba, ki jo bo v skladu z
zakonodajo izbrala Obc¢ina Smarje pri JelSah.

Vsak Clan projektne skupine bo pokrival tudi morebitne druge naloge s svojega
podrocja.

Organizacija izvajanja operacije bo potekala po projektnem principu. Skupina za
izvedbo operacije se bo v Casu njenega izvajanja prilagajala vsebini in znacaju
aktivnosti. V skupino za izvajanje operacije se bodo vkljuCevali Clani projektne
skupine, ki bodo sodelovali z zunanjimi izvajalci.

V Casu pripravljalnih del se bo koordinacija  aktivnosti izvajala med Clani projektne
skupine in zunanjimi izvajalci za pripravljalna dela. Vso izdelano dokumentacijo bodo
strokovne sluzbe obcine same ali v sodelovanju z zunanjimi strokovnimi delavci
pregledale in verificirale.

V Casu izvedbe del se bo izvajala tekoca koordinacija med izvajalcem del, gradbenim
nadzorom in vodjem projekta. Ta koordinacija se bo izvajala v gradbenem dnevniku
in na operativnih sestankih — koordinacija tehnicne izvedbe. O sestankih se bo
pripravil zapis. G. PlaninSek, ki bo usklajeval gradbeno izvedbo investicije se bo pri
svojem delu usklajeval z ostalimi ¢lani projektne skupine ter Zupanu porocal vsaj
vsake 3 mesece o0z. po potrebi (zastoji pri izvedbi investicije, porabljena sredstva,
zunanji nadzor). Za sofinancerja se pripravljajo porocCila v dinamiki in na nacin,
dolocena v sklenjeni pogodbi. Odstopanja od plana tehni¢ne izvedbe se ugotavljajo
na podlagi porocila izvajalca. Projektna skupina ugotavlja razloge za odstopanje ter
mozne resitve z uskladitvijo izvedbe.

V porocilu o odstopanjih mora biti naveden vpliv le teh na tehni¢no izvedbo
(kvaliteta), roke izvedbe in na vrednost operacije. Predlagane ukrepe projektne
skupine potrdi pristojna sluzba in po potrebi tudi pristojni organ investitorja.
Najkasneje v 30 dneh po zakljucku gradnje se izdela konc¢no porocilo. Koncno
porocilo se posreduje pristojnemu organu investitorja in tudi sofinancerju operacije.
Nadzor nad izvajanjem projektnih aktivnosti (kvaliteta, roki, porabljena sredstva)
izvaja vodja projekta, ki po potrebi takoj obvesti odgovorne delavce investitorja o
odstopanijih in o potrebnih ukrepih za izvedbo operacije.

Odgovorna oseba investitorja je zupan, za izvedbo operacije je odgovoren vodja oz.
skrbnik projekta.
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V skladu s 15. in 16 ¢lenom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ je investitor dolZzan zagotoviti:

e pripravo poro il o izvajanju investicij,

e pripravo porocil o spremljanju ucinkov investicije.

7.8 Financni in drugi viri

Za izvedbo gradbenih in spremljajoCih del potrebnih za realizacijo investicije bo
potrebno zagotoviti 300.400,00 € brez DDV (po tekocih cenah), ker si lahko
obcina DDV v celoti poracunava.

Investitor bo potrebna sredstva zagotovil iz:

- Lastnih virov: 5

Sredstva proraCuna obcéine Smarje pri JelSah za leti 2011 in 2012 v viSini
122.400,00 €.

Sredstva so planirana v okviru Nacrta razvojnih programov obcine Smarje pri Jel$ah
od leta 2011-2014: proracunska postavka 124-07-0056 Vodohran Sentjanz.

- Drugih virov:

Drzavni proracun (23. ¢len ZFO-1) v visini 178.000,00 €.

Tabela 7.8.1: Viri financiranja po tekocih cenah Vodohran Sentjanz

Struktura Strul_(Eura.h
investicije upraviceni
zap.st. Viri 2011 2012 SKUPAJ stroskov
upraviceni stroski 190.400,00 110.000,00 300.400,00 100,00%
1. RS 178.000,00 - 178.000,00 59,25%
Zaprosena
nepovratna
1.1 sredstva iz 23. clena 178.000,00 - 178.000,00 59,25%
Obcina Smarje pri
2. Jelsah 12.400,00| 110.000,00 122.400,00| 40,75%
2.1 upraviceni stroski 12.400,00 110.000,00 122.400,00 40,75%
DDV v celoti
2.2 povracljiv - - -
SKUPAJ 190.400,00| 110.000,00 300.400,00| 100,00%

Kot je razvidno iz zgornje tabele, je skupna vrednost projekta 300.400,00 EUR

brez DDV po tekocih cenah.
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59,25% upravicenih stroskov. Razliko upravicenih stroskov v visini 122.400,00 € bo
obcina Smarije pri JelSah zagotovila iz proracunskih sredstev v letih 2011 in 2012.

Obcina émarje pri JelSah si bo DDV v celoti poracunala, zato ga ne prikazuje v virih
financiranja .

8. UGOTOVITEV MOZNOSTI IN SMISELNOSTI IZDELAVE
PREDINVENSTICIJSKE ZASNOVE OZ. INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

Glede na vrednost investicije z vkljuCenim davkom na dodano vrednost, je v skladu s
4. Clenom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na podrocju javnih financ (Ur.list RS, st. 60/06), potrebno izdelati
“Dokument identifikacije investicijskega projekta”.

Izdelan DIIP uposteva tudi Delovni dokument st.4 EK — Navodila za uporabo
metodologije pri izdelavi analize stroSkov in koristi. DIIP je izdelan na podlagi
predhodne ocene vrednosti investicijskih stroskov ter v njej opredeljenih stroskov
investicije, brez davka na dodano vrednost, ker si ga lahko obcina Smarije pri JelSah v
celoti povrne.

Ker predvidena investicija presega obdobja enega leta, so pri preracunu upostevane
stalne cene in je potreben preracun po tekocih cenah (5. alinea 3. tocke 11.Clena
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
podrocju javnih financ (Ur.list RS, St. 60/06).

Upostevane so moznosti Obcine Smarje pri Jel$ah za lastno sofinanciranje v okviru
proracuna za leto 2011 in 2012 ter pridobljena sredstva iz drzavnega proracuna (23.
Clen ZFO-1).

Tabela 8.1: Terminski plan izdelave projektne in investicijske dokumentacije

Zap. st. OPIS Termin
1. PGD st. 378/05, PIL 90 d.o.0., Celje, leto 2009,
novelirani popisi del januar 2011
2. DIIP januar 2011
3. Gradbeno dovoljenje st. 351-44/2010-7 januar 2010

9. ANALIZA STROSKOV IN KORISTI
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9.1 Financna analiza

V financni analizi je uporabljena metoda diskontiranega denarnega toka z namenom
izraCuna naslednjih kazalcev in vrednosti:

o Financna donosnost investicije (interna stopnja donosa na investicijo, neto
sedanja vrednost investicije),
o vrednost (najveCjega moznega) prispevka iz EU skladov.

Pri zgoraj navedenih izraCunih smo izhajali in naslednjih predpostavk:

- vrednost investicije v stalnih cenah  298.232,57 EUR,

- v analizi je uposStevana realna diskontna stopnja 7% - glede na Uredbo o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije javnih
financ (Ur.l. RS, st. 60/06),

- referencno obdobje je 30 let, izhodiscno leto je leto 2012,

- Stroski na letni ravni: stroski vzdrzevanja (tekoce vzdrZevanje in elektrika)
3.973,96 EUR na leto.

Ocena prihodkov: Prihodki, ki jih je potrebno uposStevati predstavljajo, placilo
vodarine in omreznine. Kot osnova za izracun prihodkov je upostevana kolicina
porabljene vode: 12m3 za gospodinjstvo na mesec, za omreznino pa vodomer DN 20
na gospodinjstvo. Tako ocenjeni prihodki so v letu 2013 4.945,00 €, v naslednjih
letih pa 8.308,00 € letno.

Ocena odhodkov:

Poslovni odhodki obravnavanega projekta so nasledniji:

- Tekodi stroski vzdrzevanja vodohrana : v visini 3.973,96 € na leto,

- Amortizacija: Investicija se bo amortizirala v 40 letih, kar predstavlja letno 2,5%
letno stopnjo.

Ostanek vrednosti projekta:
Po 30 letih amortizacije je ostanek vrednosti 69.613,90 EUR.

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR)
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Leto Le;o Investif:ijlski Operavti\{ni Prihodki Ostanek_ Netq
(zap.$t.) | (letnica) stroSki stroski vrednosti denarni tok

0 2011 190.400,00 0,00 -190.400,00
1 2012 107.832,57 3.973,96 -111.806,53
2 2013 3.973,96 4.945,00 971,04
3 2014 3.973,96 8.308,00 4.334,04
4 2015 3.973,96 8.308,00 4.334,04
5 2016 3.973,96 8.308,00 4.334,04
6 2017 3.973,96 8.308,00 4.334,04
7 2018 3.973,96 8.308,00 4.334,04
8 2019 3.973,96 8.308,00 4.334,04
9 2020 3.973,96 8.308,00 4.334,04
10 2021 3.973,96 8.308,00 4.334,04
11 2022 3.973,96 8.308,00 4.334,04
12 2023 3.973,96 8.308,00 4.334,04
13 2024 3.973,96 8.308,00 4.334,04
14 2025 3.973,96 8.308,00 4.334,04
15 2026 3.973,96 8.308,00 4.334,04
16 2027 3.973,96 8.308,00 4.334,04
17 2028 3.973,96 8.308,00 4.334,04
18 2029 3.973,96 8.308,00 4.334,04
19 2030 3.973,96 8.308,00 4.334,04
20 2031 3.973,96 8.308,00 4.334,04
21 2032 3.973,96 8.308,00 4.334,04
22 2033 3.973,96 8.308,00 4.334,04
23 2034 3.973,96 8.308,00 4.334,04
24 2035 3.973,96 8.308,00 4.334,04
25 2036 3.973,96 8.308,00 4.334,04
26 2037 3.973,96 8.308,00 4.334,04
27 2038 3.973,96 8.308,00 4.334,04
28 2039 3.973,96 8.308,00 4.334,04
29 2040 3.973,96 8.308,00 4.334,04
30 2041 3.973,96 8.308,00| 69.613,90 73.947,94
Skupaj 298.232,57 | 119.218,80 237.569,00 | 69.613,90| -110.268,46
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DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) 7%
Leto Le'_co Investif:ij§ki Operavti\{ni Prihodki Ostanek_ Net(_)
(zap.st.) | (letnica) stroski stroski vrednosti denarni tok

0 2011 190.400,00 0,00 0,00 0,00| -190.400,00
1 2012 100.778,10 3.713,98 0,00 0,00| -104.492,08
2 2013 0,00 3.471,01 4.319,15 0,00 848,14
3 2014 0,00 3.243,94 6.781,80 0,00 3.537,87
4 2015 0,00 3.031,72 6.338,13 0,00 3.306,42
5 2016 0,00 2.833,38 5.923,49 0,00 3.090,11
6 2017 0,00 2.648,02 5.535,97 0,00 2.887,95
7 2018 0,00 2.474,78 5.173,80 0,00 2.699,02
8 2019 0,00 2.312,88 4.835,33 0,00 2.522,45
9 2020 0,00 2.161,57 4.519,00 0,00 2.357,43
10 2021 0,00 2.020,16 4.223,37 0,00 2.203,21
11 2022 0,00 1.888,00 3.947,07 0,00 2.059,07
12 2023 0,00 1.764,49 3.688,85 0,00 1.924,37
13 2024 0,00 1.649,05 3.447,52 0,00 1.798,47
14 2025 0,00 1.541,17 3.221,99 0,00 1.680,82
15 2026 0,00 1.440,35 3.011,20 0,00 1.570,86
16 2027 0,00 1.346,12 2.814,21 0,00 1.468,09
17 2028 0,00 1.258,05 2.630,10 0,00 1.372,05
18 2029 0,00 1.175,75 2.458,04 0,00 1.282,29
19 2030 0,00 1.098,83 2.297,23 0,00 1.198,40
20 2031 0,00 1.026,95 2.146,95 0,00 1.120,00
21 2032 0,00 959,76 2.006,49 0,00 1.046,73
22 2033 0,00 896,98 1.875,22 0,00 978,25
23 2034 0,00 838,29 1.752,55 0,00 914,25
24 2035 0,00 783,45 1.637,89 0,00 854,44
25 2036 0,00 732,20 1.530,74 0,00 798,54
26 2037 0,00 684,30 1.430,60 0,00 746,30
27 2038 0,00 639,53 1.337,01 0,00 697,48
28 2039 0,00 597,69 1.249,54 0,00 651,85
29 2040 0,00 558,59 1.167,80 0,00 609,20
30 2041 0,00 522,05 1.091,40 9.144,98 9.714,33
Skupaj 291.178,10 49.313,03 92.392,45 9.144,98| -238.953,70

Kot je prikazano iz finan¢nega toka, investicijski projekt v ekonomski dobi ne ustvarja
prihodkov. Neto sedanja vrednost projekta v 30. letih je -238.953,70 EUR.

Investicija v skupni vrednosti 300.400,00 EUR bo sofinancirana v visini 59,25%
oz. 178.000,00 EUR iz 23. Clena ZFO-1, 40,75% oz. 122.400,00 EUR sredstev
zagotavlja Obcina Smarje pri JelSah v letih 2011 in 2012.
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9.2 Ekonomska analiza

Glede na neprofitni znacaj investicije je temu prilagojena tudi ekonomska analiza
projekta, ki je izvedena z vidika vpliva investicije na razvoj druzbenega in socialnega
okolja.

Vlaganje v oskrbo s pitno vodo se ne da prikazati z ekonomskimi ucinki vracanja
\V/Ioienega kapitala, vendar pa je investicijsko vlaganje v izgradnjo vodohrana
SentjanZ nujno.

Natancno financno oceno stopnje izrabe zmogljivosti 0z. ekonomske upravicenosti
investicije je glede na naravo le-te teZzko podati, vsekakor pa koristi druzbenega
okolja v financnem smislu bistveno presegajo stroske, ki bodo nastali z investicijo.
Investicija v izgradnjo vodohrana Sentjanz bo bistveno izboljSala pogoje za ohranitev
poseljenosti obmocja in spodbujala gospodarski razvoj v SirSem lokalnem in
regionalnem pomenu. Z njeno izvedbo se bodo bistveno izboljSali pogoji z
vodooskrbo za porabnike vode naselij Babna Brda, Babna gora, Bezgovica Bodrez,
Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni gori, Cerovec pri Smarju, Dol pri
SmarJu (del), Dragomilo. Gaj (del), Grobelce, Jazbina, JeSovec pri SmarJu Kamenik,
Konusko, Koretno Korpule, Lekmarje, Lipovec, Orehovec, Predenca, Pustike,
Rakovec, Sp. Mestinje (del), Sp. Tinsko (del), Strtenica, Sv. Stefan, Serovo, Skofija,
Vinski Vrh, Zg. Tinsko.

Upravicenost investicije je prvenstveno usmerjena v realizacijo javnih oz. SirSih
interesov obcanov oz. lokalnega okolja.

9.2.1 Druzbena koristnost projekta

Koristi obravnavane investicije ne moremo opredeliti zgolj z ugotavljanjem
ekonomskih ucinkov investicije, ampak predvsem z drugimi druzbenimi koristmi
projekta, za katere ni trznih cen.

Investicija v izgradnjo vodohrana Sentjanz bo vplivala pozitivno na kvaliteto Zivljenja
lokalnega prebivalstva , ker bo zagotovila nemoteno vodno preskrbo, ve¢jo pozarno
varnost in gospodarski razvoj obmocja. Poleg tega pa bo investicija dolgorocno
vplivala na razvoj turizma na obmodCju, kar pomeni dodaten prihodek iz naslova
turizma. Pri lokalnem prebivalstvu vpliva na kvalitetnejSe bivanje in prihranke za
dostavo pitne vode v poletnem casu.

Siréa druzbena koristnost investicija v okoljsko infrastrukturo je vsekakor pozitivna.
Negativnih vidikov z vidika druzbene koristnosti prakti¢no ni, medtem ko je pozitivnih
(nekatere smo ze omenjali) kar nekaj:

Investicija pozitivho vpliva na:
e ohranitev poseljenosti obmocja zaradi izboljSanja pogojev bivanja,
e oskrbo prebivalstva z neoporecno pitno vodo v zadostnih koli¢inah,
e zmanjSanje bolezni zaradi CistejSe vode, bolezni in odsotnosti z dela,
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e zmanjSanje potencialne Skode na zemljiSCih, nepremicninah zaradi
onesnazenosti okolja,

ohranitev poseljenosti obmocja zaradi CistejSega okolja,

povecan prihodek zaradi vzporednih aktivnosti — turizem,

zmanijSanje stroskov zaradi dovoza pitne vode na obmocje,

zmanjSanja vodnih izgub,

dolgoroc¢ni gospodarski razvoj obmocja,

zmanjSanje odseljevanja prebivalcev iz obmodja in

Se mnogi drugi pozitivni ucinki.

Tako je bila ocenjena in v izracunih uporabljena druzbena korist v visini 32.000,00€
letno (zmanjSanje Stevila intervencij, stroSkov dovoza cistern s pitno vodo, vedji
promet in davek na dobicek gospodarskih subjektov).
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VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR)

Leto LeFo Investicij_ski Operati\{ni Prihodki Ostanek_ Netq

(zap.st.) | (letnica) stroski stroski vrednosti | denarni tok
0 2011 | 190.400,00 0,00 -190.400,00
1 2012 | 107.832,57 3.973,96 | 32.000,00 -79.806,53
2 2013 3.973,96| 32.000,00 28.026,04
3 2014 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
4 2015 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
5 2016 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
6 2017 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
7 2018 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
8 2019 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
9 2020 3.973,96| 32.000,00 28.026,04
10 2021 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
11 2022 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
12 2023 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
13 2024 3.973,96| 32.000,00 28.026,04
14 2025 3.973,96| 32.000,00 28.026,04
15 2026 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
16 2027 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
17 2028 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
18 2029 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
19 2030 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
20 2031 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
21 2032 3.973,96| 32.000,00 28.026,04
22 2033 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
23 2034 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
24 2035 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
25 2036 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
26 2037 3.973,96| 32.000,00 28.026,04
27 2038 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
28 2039 3.973,96 | 32.000,00 28.026,04
29 2040 3.973,96 | 32.000,00 0,00 28.026,04
30 2041 3.973,96| 32.000,00|69.613,90 97.639,94
Skupaj 298.232,57 119.218,80 | 960.000,00 | 69.613,90 612.162,54
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DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) 7%
Leto Leyo Investigij.ski Operavti\(ni Prinodki Ostanek_ Netq
(zap.st.) | (letnica) stroski stroski vrednosti | denarni tok

0 2011 190.400,00 0,00 0,00 0,00| -190.400,00
1 2012 100.778,10 3.713,98 29.906,54 0,00 -74.585,54
2 2013 0,00 3.471,01 27.950,04 0,00 24.479,03
3 2014 0,00 3.243,94 26.121,53 0,00 22.877,60
4 2015 0,00 3.031,72 24.412,65 0,00 21.380,93
5 2016 0,00 2.833,38 22.815,56 0,00 19.982,18
6 2017 0,00 2.648,02 21.322,95 0,00 18.674,93
7 2018 0,00 2.474,78 19.927,99 0,00 17.453,21
8 2019 0,00 2.312,88 18.624,29 0,00 16.311,41
9 2020 0,00 2.161,57 17.405,88 0,00 15.244,31
10 2021 0,00 2.020,16 16.267,18 0,00 14.247,02
11 2022 0,00 1.888,00 15.202,97 0,00 13.314,97
12 2023 0,00 1.764,49 14.208,38 0,00 12.443,90
13 2024 0,00 1.649,05 13.278,86 0,00 11.629,81
14 2025 0,00 1.541,17 12.410,15 0,00 10.868,98
15 2026 0,00 1.440,35 11.598,27 0,00 10.157,93
16 2027 0,00 1.346,12 10.839,51 0,00 9.493,39
17 2028 0,00 1.258,05 10.130,38 0,00 8.872,33
18 2029 0,00 1.175,75 9.467,65 0,00 8.291,89
19 2030 0,00 1.098,83 8.848,27 0,00 7.749,43
20 2031 0,00 1.026,95 8.269,41 0,00 7.242,46
21 2032 0,00 959,76 7.728,42 0,00 6.768,66
22 2033 0,00 896,98 7.222,82 0,00 6.325,85
23 2034 0,00 838,29 6.750,30 0,00 5.912,01
24 2035 0,00 783,45 6.308,69 0,00 5.525,24
25 2036 0,00 732,20 5.895,97 0,00 5.163,77
26 2037 0,00 684,30 5.510,26 0,00 4.825,96
27 2038 0,00 639,53 5.149,77 0,00 4.510,24
28 2039 0,00 597,69 4.812,87 0,00 4.215,18
29 2040 0,00 558,59 4.498,01 0,00 3.939,42
30 2041 0,00 522,05 4.203,75| 9.144,98 12.826,68
Skupaj 291.178,10 49.313,03 397.089,32 | 9.144,98 65.743,16

Rezultati ekonomske analize:

Vrednost operacije stalne cene brez DDV € 298.232,57
Diskontna stopnja % 7,00
Neto sedanja vrednost operacije € 65.743,16
Interna stopnja donosnosti

projekta % 8,86
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Iz navedenih kazalnikov je razvidno:
e Ugotovljena ENSV je pozitivna in znasa 65.743,16 EUR,
e EIRR je 8,86 %, kar pomeni, da je donosnost nalozbe nad 7 % letno.

9.3 Analiza obcutljivosti in tveganja

Investicija bo izvedena v planiranem obsegu. Za izvedbo projekta je Ze izdelana
projektna dokumentacija PGD st. 378/05 tako, da bo mogoce priceti s postopkom
izbire ekonomsko najugodnejSega izvajalca po Zakonu o javnem naroCanju ze v
aprilu 2011. Predvidena so gradbena dela za izgradnjo vodohrana SentjanZ v letu
2011, v letu 2012 so predvidena montazna dela in druga potrebna dela, ki bodo
koncana do junija 2012.

Vpliv spremembe investicijske vrednosti na NSV:

Odlocilne

spremenljivke 10% 0% -10%
INVESTICIJIA NPV -268.072€ -238.954 € 209.836€
Odlocilne

spremenljivke 10% 0%

INVESTICIJIA NPV 112,19 100 87,81

Kot je prikazano, ni bistvenih odstotnih sprememb NSV zaradi povecanja/zmanjSanja
investicijske vrednosti.

10. OCENA PROJEKTA IN PRIKAZ REZULTATOV

Namen tega dokumenta je bila opredelitev namena in ciljev investicije, opredelitev
variante brez in z investicijo, dejanskih potreb in stroskov, povezanih z izvajanjem
investicijskega projekta in virov za njihovo zagotavljanje ter priprava terminskega
plana investicije.

DIIP je izkljudil varianto brez investicije, saj je dosedanji vodohran kapacitete 240 m3
ne zadoSCa za pokrivanje dnevnih potreb prebivalstva po pitni vodi (1.500 m3).
Sprejemljiva je samo varianta v izgradnjo dodatnega vodohrana kapacitete 750 m3,
za katerega je obcina Ze pridobila gradbeno dovoljenje in projektno dokumentacijo.

Investicija v izgradnjo vodohrana Sentjanz je nujno potrebna, saj bo le na taksen
nacin mozno uresniciti strateske in specificne cilje opredeljene v tocki 3.

Investicija bo omogodila zanesljivo oskrbo lokalnega prebivalstva s pitno vodo tekom
celega leta in s tem zadovoljila osnovno Zzivljenjsko potrebo ¢loveka — potrebo po
pitni in kvalitetni oskrbi s pitno vodo. Zgrajen dodatni vodohran kapacitete 750 m3
bo dolgorocno pozitivno vplival na gospodarski in socialni razvoj obmodcja ter na
ohranjenost poseljenosti demografsko ogroZzenega obmocja.
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Brez investicije v vodooskrbo obmocje ne bo moglo izkoristiti svojih razvojnih
potencialov in zagotoviti nemoteno zivijenje ljudi .

Obcina Smarje pri JelSah si prizadeva, v okviru svoji proracunskih moznosti, za
izgradnjo vodovodne infrastrukture, ki bo omogocila lazje zivljenje iz naselij Babna
Brda, Babna gora, Bezgowca Bodrez, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovije v
Babm gori, Cerovec pri Smarju, Dol pri Smarju (del), Dragomilo. Gaj (del), Grobelce,
Jazbina, JeSovec pri Smar]u Kamenik, Konusko, Koretno Korpule, Lekmarje, Lipovec,
Orehovec Predenca, Pustike, Rakovec, Sp. Mestinje (del), Sp. Tinsko (del), Strtenica,
Sv. Stefan, Serovo, Skofija, Vinski Vrh, Zg. Tinsko in ohranjenost poseljenosti
demografsko ogroZzenega obmocja.

Glede na zgoraj navedena pojasnila in prognoze ocenjujemo, da je investicija
primerna in nujna za izvedbo, seveda ob zagotovitvi nepovratnih sredstev iz
drzavnega proracuna, poleg sredstev iz obCinskega proracuna.

Zbirni prikaz rezultatov:

Informativna vrednost investicije z DDV:

- stalne cene EUR 357.879,08
- tekoCe cene EUR 360.480,00
Vrednost investicije brez DDV

- stalne cene EUR 298.232,57
- tekoCe cene EUR 300.400,00
UpraviCeni stroski tekoce cene EUR 300.400,00
Financna vrzel % 82,06%
Referencno obdobje Let 30
Diskontna stopnja % 7
Neto sedanja vrednost projekta EUR -238.953,70
Ekonomska interna stopnja donosnosti

projekta % 8,86
ZaproSen znesek

donacije 23.¢len ZFO-1 EUR 178.000,00
izgrajen vodohran Sentjanz m3 750
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11. GRAFICNE PRILOGE

- grafi¢ni prikaz lokacije Vodohrana Sentjanz.
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