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Ob¢ina Smarje pri Jel$ah
1. POVZETEK DIIP

Obcina Smarje pri Jel$ah je ena izmed osmih obdin Obsotelja in Kozjanskega, ki
spadajo v Savinjsko statisticno regijo.

PovrSina obcine znasa 108 m2 in zajema 77 naselij. V obcini zivi 9.904 prebivalcev
(SURS 1.1.2006), ki zivijo v 10 krajevnih skupnostih na obmocju obcine (Smar]e pri
Jel$ah, Sentvid pri Grobelnem, Sveti Stefan, Mestinje, Zibika, Kristan vrh, Sladka
gora, Tlnsko Dol — Sp. Mestinje, Lemberg).

Obcina Smarje pri Jel$ah med prioritetnimi nalogami izbolj$uje in vzdrzuje ob¢insko
cestno infrastrukturo - lokalne ceste. Zato predvideva investicijo v sanacijo in
preplastitev obcinskih cest.

Projekt zajema ureditev (investicijsko vzdrzevanje) obCinskih lokalnih cest v obdini
Smarje pri Jelsah v sledecih naseljih Serovo, Jedovec, Cerovec, Skofija, Dvor,
Sotensko (KS SmarJe pri Jel§ah), Sentvid, Ponkvica, Platinovec, Rakovec, Grobelno
(KS Sentvid), Kristan vrh, Plat, Hajnsko, Grlice, Drvise (KS Kristan vrh), Zibika,
Skofija, Sp. Mestinje, Strtenica (KS Zibika), Pijovci, Bobovo, Mestinje (KS Mestinje),
Sv.Stefan, Babna gora, Babna Brda (KS Sv.Stefan), Tinsko, Loka, Rakitovec (KS
Tinsko), Sladka gora, Polzanska vas, Pecica, Nova vas (KS Sladka gora), Topolovec,
Lemberg (KS Lemberg) in Dol (KS Dol).

Skupna vrednost investicije na obcinskih cestah znasa 300.000,00 €( z DDV).

Predmetna investicija je vkljucena v Na€rt razvojnih programov obcine od leta
2011-2014 in je izrednega pomena za lokalno prebivalstvo v naseljih Serovo,
JeSovec, Cerovec, Skofija, Dvor, Sotensko (KS Smarje pri Jel$ah), Sentvid, Ponkvica,
Platinovec, Rakovec, Grobelno (KS Sentvid), Kristan vrh, Plat, Hajnsko, Grli¢e, DrviSe
(KS Kristna vrh), Zibika, Skoﬁ]a Sp. Mestinje, Strtenica (KS Zibika), Pijovci, Bobovo,
Mestinje (KS Mestinje), Sv.Stefan, Babna gora, Babna Brda (KS Sv.Stefan), Tinsko,
Loka, Rakitovec (KS Tinsko), Sladka gora, Polzanska vas, Pecica, Nova vas (KS
Sladka gora),Topolovec, Lemberg (KS Lemberg) in Dol (KS Dol), katerim so
vzdrzevane ceste edina mozna povezava do njihovih bivalis¢, do delovnih mest,
javnih prevozov, obcinskega sredis¢a in drugih javnih storitev.

Predmetna investicija vkljuCuje izvedbo sledecih aktivnosti:

e Izdelavo investicijske in projektne dokumentacije,

e Izvedbo javnega narocila za izbor izvajalca del,

e Izvedbo investicijskin del: modernizacija vozne povrSine iz makadamske v
asfaltno, zamenjava dotrajanih zgornjih vozis¢nih ustrojev, obnova zgornjega
obrabnega sloja z nadgradnjo (preplastitev), odvodnjavanje vozis¢ne povrsine
z asfaltno muldo in

e Strokovni nadzor.
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Ob¢ina Smarje pri Jel$ah

Projekt je skladen z Obmocnim razvojnim programom Obsotelja in
Kozjanskega 2007-2013 prioriteta »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«,
ukrep »Izgradnja cestnega omrezja« ter Regionalnim razvojnim programom
Savinjske regije 2007-2013, prioriteta »Okolju prijazna in dostopna regija«,
ukrepu »Cestno omrezje regije (regionalne in lokalne ceste)«.

V januarju 2010 je obcina narocila izdelavo investicijske dokumentacije — DIIP, zaradi
moznosti ¢rpanja drzavnih sredstev v letu 2011 iz 23. ¢lena ZFO-1.

Del asfaltnih del, ki so predmet obravnavane investicije, je bilo izvedenih ze v
decembru 2010, placanih pa v letu 2011 za kar Obcina Smarje pri JelSah ne bo
uveljavlja sofinanciranja iz 23. ¢lena ZFO -1.
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2. OPREDELITEV INVESTITORJA IN UPRAVLJALCA TER DOLOCITEV
STROKOVNIH DELAVCEV OZ. SLUZB ODGOVORNIH ZA NADZOR IN
IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE

Tabelal: Opredelitev investitorja, strokovnih sodelavcev oz.sluzb

| INVESTITOR
Naziv Obcina Smarje pri Jel$ah
Naslov Askercev trg12,
3240 Smarje pri Jelsah
Odgovorna oseba zupan: Jozef Caks
Skrbnik investicijskega projekta Peter Planinsek,univ.dipl.inz.arh.
Telefon 03/ 8171600
Telefaks 03/ 8171626
E-posta obcina@smarije.si
Spletna stran WWWw.Smarje-pri-jelsah.si
Davcna Stevilka SI 31214908
Transakcijski racun 01324-0100003720
INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA
Naziv RA SOTLA
Naslov ASkercey trg 24
Odgovorna oseba Bojana Zaberl, univ.dipl. oec.
Telefon 03/ 8171860
Telefaks 03/ 8171868
LASTNISTVO
Naziv Obcina Smarje pri Jel$ah
Naslov ASkercev trg12,
3240 Smarje pri Jelsah
Odgovorna oseba zupan: Jozef Caks
UPRAVLIALEC
Naziv Obc¢ina Smarje pri Jel$ah
Odgovorna oseba zupan: Jozef Caks

[DIIP- INVESTICIJSKO VZDRZEVANJE OBCINSKIH LOKALNIH CEST V OBCINI SMARJE PRI JELSAH|

5


mailto:obcina@smarja-pri-jelsah.si
http://www.smarje-pri-jelsah.si/
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3. ANALIZA SEDANJEGA STANJA Z RAZLOGI ZA INVESTICIJO

Obcina Smarje pri Jel$ah je ena izmed osmih obdin Obsotelja in Kozjanskega, ki
spadajo v Savinjsko statisti¢no regijo.

Povrsina obCine znasa 108 m2 in zajema 77 naselij. V obCini zivi 9.904 prebivalcev
(SURS 1.1.2006), ki Zivijo v 10 krajevnih skupnostih na obmodju obCine (Smarje pri
JelSah, Sentvid pri Grobelnem, Sveti Stefan, Mestinje, Zibika, Kristan vrh, Sladka
gora, Tinsko, Dol — Sp.Mestinje, Lemberg).

Obcina Smarje pri JelSah med prioritetnimi nalogami izbolj$uje in vzdrzuje obcinsko
cestno infrastrukturo - lokalne ceste.

Na podlagi moznosti Crpanja drzavnih sredstev iz 23. €lena ZFO-1 in pripravijene
dokumentacije za izvedbo se je obCina Smarje pri JelSah odloCila za investicijo v
ureditev lokalnih cest obline Smarje pri JelSah, ki predstavljajo slabSo prometno
varnost lokalnega prebivalstva, in drugih uporabnikov, ki koristijo te ceste za prevoz
na delo, v Solo in do gospodarskih in javnih objektov. Z urejeno prometno
infrastrukturo bo obcina posredno vplivala na gospodarski razvoj in ohranjanje
poseljenosti demografsko ogrozenega obmocja.

Projekt zajema ureditev (investicijsko vzdrzevanje) obCinskih lokalnih cest v obcini
Smarje pri Jelsah v sledecih naseljih Serovo, Jedovec, Cerovec, Skofija, Dvor,
Sotensko (KS Smar]e pri Jel§ah), Sentvid, Ponkvica, Platinovec, Rakovec, Grobelno
(KS Sentvid), Kristan vrh, Plat, Hajnsko, Grlice, Drvise (KS Kristna vrh), Zibika,
Skofija, Sp. Mestinje, Strtenica (KS Zibika), Pijovci, Bobovo, Mestinje (KS Mestinje),
Sv.Stefan, Babna gora, Babna brda (KS Sv.Stefan), Tinsko, Loka, Rakitovec (KS
Tinsko), Sladka gora, Polzanska vas, Pecica, Nova vas (KS Sladka gora), Topolovec,
Lemberg (KS Lemberg) in Dol (KS Dol).

Skupna vrednost investicije na obcinskih cestah znasa 300.000,00 € z DDV. Obcina
Smarje pri JelSah bo zaprosila za dodelitev financnih sredstev v okviru 23. ¢lena ZFO-
1 za leto 2011 v viSini 225.281,00 €, razliko do celotne vrednosti investicije (z
DDV) bo pokrila iz oblinskega proracuna v letu 2011 v skupni visini 74.719,00 €.

Predmetna investicija je vkljucena v Nacrt razvojnih programov obcine od leta
2010-2013 in je izrednega pomena za lokalno prebivalstvo v naseljih Serovo,
JeSovec, Cerovec, Skofija, Dvor, Sotensko (KS Smarje pri Jel$ah), Sentvid, Ponkvica,
Platinovec, Rakovec, Grobelno (KS Sentvid), Kristan vrh, Plat, Hajnsko, Grli¢e, Drvide
(KS Kristan vrh), Zibika, SkoﬁJa Sp. Mestinje, Strtenica (KS Zibika), Pijovci, Bobovo,
Mestinje (KS Mestinje), Sv.Stefan, Babna gora, Babna Brda (KS Sv.Stefan), Tinsko,
Loka, Rakitovec (KS Tinsko), Sladka gora, Polzanska vas, Pecica, Nova vas (KS
Sladka gora),Topolovec, Lemberg (KS Lemberg) in Dol (KS Dol), katerim so
vzdrzevane ceste edina mozna povezava do njihovih bivaliS¢, do delovnih mest,
javnih prevozov, obcinskega sredisc¢a in drugih javnih storitev.
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Ob¢ina Smarje pri Jel$ah
Predmetna investicija vkljuCuje izvedbo sledecih aktivnosti:

e Izdelavo investicijske in projektne dokumentacije,

e Izvedbo javnega narodila za izbor izvajalca del,

e Izvedbo investicijskih del: modernizacija vozne povrSine iz makadamske v
asfaltno, zamenjava dotrajanih zgornjih voziScnih ustrojev, obnova zgornjega
obrabnega sloja z nadgradnjo (preplastitev), odvodnjavanje vozis¢ne povrsine
z asfaltno muldo in

e Strokovni nadzor.

Projekt je skladen z Obmocnim razvojnim programom Obsotelja in
Kozjanskega 2007-2013 prioriteta »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«,
ukrep »Izgradnja cestnega omreZja« ter Regionalnim razvojnim programom
Savinjske regije 2007-2013, prioriteta »Okolju prijazna in dostopna regija«,
ukrepu »Cestno omrezje regije (regionalne in lokalne ceste)«.

4. OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE IN SKLADNOST Z RAZVOJNIMI
STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Dokument identifikacije investicijskega projekta obravnava investicijska vlaganja v
ureditev (investicijsko vzdrzevanje) obcmsklh lokalnih cest in javnih poti v obcini
Smarje pri JelSah v sledecih naseljih Serovo, Jedovec, Cerovec, Skofija, Dvor,
Sotensko (KS Smarje pri Jel$ah), Sentvid, Ponkvica, Platinovec, Rakovec, Grobelno
(KS Sentvid), Kristan vrh, Plat, Hajnsko, Grlice, Drvise (KS Kristan vrh), Zibika,
Skofija, Sp. Mestinje, Strtenica (KS Zibika), Pijovci, Bobovo, Mestinje (KS Mestinje),
Sv.Stefan, Babna gora, Babna Brda (KS Sv. Stefan), Tinsko, Loka, Rakitovec (KS
Tinsko), Sladka gora, Polzanska vas, Pecica, Nova vas (KS Sladka gora),Topolovec,
Lemberg (KS Lemberg) in Dol (KS Dol).

Predmetna investicija vkljuCuje izvedbo sledecih aktivnosti:

e Izdelavo investicijske dokumentacije,

e Izvedbo javnega narocila za izbor izvajalca del,

e Izvedbo investicijskin del: modernizacija vozne povrSine iz makadamske v
asfaltno, zamenjava dotrajanih zgornjih vozis¢nih ustrojev, obnova zgornjega
obrabnega sloja z nadgradnjo (preplastitev), odvodnjavanje vozis¢ne povrSine
z asfaltno muldo in

e Strokovni nadzor.

Z izvedbo investicije bomo sledili dolo¢enim strateskim ciljem, in sicer:

e razvoj javne prometne infrastrukture in laZja dostopnost do bivalis¢ lokalnega
prebivalstva, delovnih mest in javnih storitev,
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e ohranjenost poseljenosti demografsko ogroZzenega obmocja Obsotelja in
Kozjanskega;

e dvig gospodarske razvitosti obmocja.

Specifi¢ni cilji, ki jih Zeli ob¢ina Smarje pri Jel§ah, kot nosilec investicije, doseéi z
ureditvijo cest:

- IzboljSanje cestne infrastrukture v naseljih §erovo, JesSovec, Cerovec, ékofija,
Dvor, Sotensko (KS Smarje pri JelSah), Sentvid, Ponkvica, Platinovec, Rakovec,
Grobelno (KS Sentvid), Kristan vrh, Plat, Hajnsko, GrliCe, Drvise (KS Kristna
vrh), Zibika, Skofija, Sp. Mestinje, Strtenica (KS Zibika), Pijovci, Bobovo,
Mestinje (KS Mestinje), Sv.Stefan, Babna gora, Babna brda (KS Sv.Stefan),
Tinsko, Loka, Rakitovec (KS Tinsko), Sladka gora, PolZzanska vas, Pecica, Nova
vas (KS Sladka gora),Topolovec, Lemberg (KS Lemberg) in Dol (KS Dol) v
skupni dolzini cca 10.500 m.

- Z izvedbo investicije se bo izboljSala prometna varnost za vse uporabnike
obcinskih cest:

e lokalno prebivalstvo, ki se vsakodnevno vozi na/iz dela, Sole... do svojih
domovanj,

e izletnike in turiste, ki obiskujejo bliznje izletniSke tocke, turisticne
kmetije...,

e poslovne subjekte, ki lokalno cesto koristijo za prevoz delavcev in blaga.

Predvidena investicija je skladna z:

- Nacrtom razvojnih programov obcine Smarje pri Jel$ah od leta 2010-2013,
- Dolgorocnim planom Obcine Smarje pri Jelsah (Ur.list RS, 5t.88/04),
Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za obmocje obc¢ine Smarje pri
Jelsah (Ur.list RS, §t.69/93),

- Drugimi akti in predpisi.

Projekt je skladen z Obmocnim razvojnim programom Obsotelja in
Kozjanskega 2007-2013 prioriteta »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«,
ukrep »Izgradnja cestnega omreZja« ter Regionalnim razvojnim programom
Savinjske regije 2007-2013, prioriteta »Okolju prijazna in dostopna regijak,
ukrepu »Cestno omrezje regije (regionalne in lokalne ceste)«.
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5. UGOTOVITEV RAZLICNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ
MINIMALNE VARIANTE OZ. VARIANTE »BREZ« INVESTICIJE IN
VARIANTE »Z« INVESTICIJO

Projekt v ureditev lokalnih cest v naseljih éerovo, JesSovec, Cerovec, §koﬁja, Dvor,
Sotensko (KS Smarje pri Jelsah), Sentvid, Ponkvica, Platinovec, Rakovec, Grobelno
(KS SentV|d), Kristan vrh, Plat, Hajnsko, Grlice, Drvise (KS Kristan vrh), Zibika,
Skofga Sp. Mestinje, Strtenlca (KS Zibika), Pijovci, Bobovo, Mestinje (KS Mestln]e),
Sv. Stefan, Babna gora, Babna Brda (KS Sv. Stefan), Tinsko, Loka, Rakitovec (KS
Tinsko), Sladka gora, Polzanska vas, Pecica, Nova vas (KS Sladka gora), Topolovec,
Lemberg (KS Lemberg) in Dol (KS Dol) predstavlja prioriteto na podroCju ureditve
lokalne cestne infrastrukture v obcini Smarje pri JelSah. Omeniti je potrebno, da so
predmetne ceste prometno zelo obremenjene, zato je nujno potrebna izvedba
vzdrzevalnih del za varno uporabo cest Se v prihodnje.

Pri predhodni analizi obravnavane problematike smo poskusali vkljuciti razlicne
variante moznih resitev in tudi varianto brez investicije, pri Cemer smo upostevali
zahteve ureditve lokalne prometne infrastrukture in finanéne moznosti obline Smarje
pri JelSah.

Prisli smo do spoznanja, da je smiselno podrobneje prouciti dve varianti, in sicer:

- varianto brez investicije in
- varianto z investicijo na obstojeci lokaciji ob (so)koris¢enju nepovratnih
sredstev.

5.1 Varianta brez investicije

V tem primeru so stroski investicije enaki ni¢, to pa istoCasno pomeni ohranitev
obstojeCega stanja, kar je nesprejemljivo. ObstojeCe, dotrajane in poSkodovane, s
prometom obremenjene lokalne ceste ne odgovarjajo ve¢ prometnim potrebam tako
zaradi neustreznih tehnicnih elementov, kot tudi zaradi stanja voziS¢. Ogrozena je
prometna varnost lokalnega prebivalstva (odraslih in otrok), ki se vsakodnevno vozijo
do svojih bivalis¢ v naseljih Serovo, Jedovec, Cerovec, Skofija, Dvor, Sotensko (KS
Smarje pri Jel$ah), Sentvid, Ponkvica, Platinovec, Rakovec, Grobelno (KS Sentvid),
Kristan vrh, Plat, Hajnsko, Grlice, Drvise (KS Kristan vrh), Zibika, SkoﬁJva Sp.
Mestinje, Strtenica (KS Zibika), Pijovci, Bobovo, Mestinje (KS Mestinje), Sv.Stefan,
Babna gora, Babna Brda (KS Sv. Stefan), Tinsko, Loka, Rakitovec (KS Tinsko), Sladka
gora, Polzanska vas, Pecica, Nova vas (KS Sladka gora),Topolovec, Lemberg (KS
Lemberg) in Dol (KS Dol), otezena je dostopnost do delovnih mest in javnih storitev.

Varianta brez investicije ni bila ocenjena kot upravicena.
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5.2 Varianta z investicijo

Dokument identifikacije investicijskega projekta obravnava investicijska vlaganja v
ureditev (investicijsko vzdrzevanje) obcinskih lokalnih cest v obdini SmarJe Jpri Jelsah
v sledeCih naseljih Serovo, JeSovec, Cerovec, Skofija, Dvor, Sotensko (KS Smarije pri
Jelsah), Sentvid, Ponkvica, Platinovec, Rakovec, Grobelno (KS Sentwd), Kristan vrh,
Plat, Hajnsko, Grliée, Drviée (KS Kristan vrh), Zibika, Skofija, Sp. Mestinje, Strtenica
(KS Zibika), Pijovci, Bobovo, Mestinje (KS Mestinje), Sv.Stefan, Babna gora, Babna
Brda (KS Sv. Stefan), Tinsko, Loka, Rakitovec (KS Tinsko), Sladka gora, PolZzanska
vas, Pecica, Nova vas (KS Sladka gora),Topolovec, Lemberg (KS Lemberg) in Dol
(KS Dol).

Predmetna investicija vkljuCuje izvedbo sledecih aktivnosti:

e Izdelavo investicijske in projektne dokumentacije,

e Izvedbo javnega narodila za izbor izvajalca del,

e Izvedbo investicijskih del: modernizacija vozne povrSine iz makadamske v
asfaltno, zamenjava dotrajanih zgornjih voziscnih ustrojev, obnova zgornjega
obrabnega sloja z nadgradnjo (preplastitev), odvodnjavanje voziS¢ne povrsine
z asfaltno muldo in

e Strokovni nadzor.

Pri tem bo zagotovljena:

Usklajenost s standardi,

Prometna varnost,

Ekologija, v smislu odvodnjavanja padavinskih vod,

Ekonomicnost v smislu izboljSanih parametrov vozis¢a (radiji ovinkov, precnih
sklonov).

YV VYV

Pri izboru variant so bili uposStevani naslednji kriteriji:

- nujnost investicije,
- cilji in pricakovani rezultati investicije,
- izvedljivost investicije z vidika zmoZnosti zagotovitve potrebnih sredstev.

Aktivnosti za izvedbo investicije so se zacele izvajati v letu 2010 in se bodo
zakljucile v letu 2011.

Del asfaltnih del, ki so predmet obravnavane investicije, je bilo izvedenih Ze v
decembru 2010, plac¢anih pa v letu 2011 za kar Obcina Smarje pri JelSah ne bo
uveljavlja sofinanciranja iz 23. ¢lena ZFO -1.

Upravicena je varianta z investicijo.
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6. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN DOLOCITEV STROSKOV
INVESTICIJE PO STALNIH CENAH IN POTREBNE INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE

Tabela 6.1: Opredelitev vrste investicije

VRSTA INVESTICIJE Oznai
Nakup, gradnja, rekonstrukcija, adaptacija in
investicijsko vzdrZzevanje osnovnih sredstev X

1 | oz. infrastrukturnih objektov

Prodaja in opustitev uporabe obstojecih osnovnih

2 | sredstev

Prodaja ali nakup kapitalskih delezev v gospodarskih
3 | druzbah,

ki so strateSkega pomena za drzavo

Investicija, ki zahteva drZzavno porostvo

5 | Investicija vkljuCena v nacionalne programe

Investicija (operacija) v investicijsko vzdrzevanje obcinskih cest se nanasa na
operacijo v javno infrastrukturo, v javnem interesu in operacija ne predstavlja
drzavne pomodi.

Tabela 6.2: Dolocitev potrebne investicijske dokumentacije

Potrebno
VRSTA DOKUMENTACIJE oznadi
Dokument identifikacije investicijskega
1 | projekta X

2> | Predinvesticijska zasnova

Investicijski program ali novelacija investicijskega
3 | programa
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6.3 Prikaz vrednosti investicije po stalnih cenah

Investicija je preraCunana po stalnih cenah december 2010. Ker predvidena
dinamika investiranja ne presega obdobje enega leta, skladno s 5. alineo 3. tocke 11.
clena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na podrocju javnih financ, je izraun ocene stroskov podan le v
stalnih cenah.

Tabela 6.3.1: Stroski investicije po stalnih cenah (dec. 2010)

zap.S Vrednost z | struktura

t Opisi stalne cene DDV DDV stroskov
Investicijsko - projektna

1. dokumentacija 16.666,67 3.333,33 20.000,00 6,67%

2. Gradbena dela 231.250,00( 46.250,00| 277.500,00 92,50%

3. Strokovni nadzor 2.083,33 416,67 2.500,00 0,83%
Investicijski stroski

4. skupaj 250.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 | 100,00%

Struktura stroS§kov nalozbe

1% 7%

92%

O Investicijsko projektna dokumentacija B Gradbeno dela O Strokovni nadzor
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7. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOCAJO
INVESTICIJO

7.1 Strokovne podlage za pripravo dokumenta identifikacije
investicijskega projekta

Strokovna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta so
naslednji dokumenti:

- Dolgorocni plan Obcine Smarje pri Jel$ah za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1989
(Uradni list RS, st. 39/90),

- Spremembe in dopolnitve prostorskih sestav in dolgorocnega in srednjerocnega
plana obcine Smarje pri JelSah (Uradni list RS, st. 63/93),

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmocje obcine Smarje pri Jel$ah
(Uradni list RS, st. 69/93),

- Nadrt razvojnih programov obcine Smarje pri Jel$ah od leta 2011 do leta 2014;
- Odlok o proracunu obdine Smarje pri Jel$ah za leto 2011;

- Obmocni razvojni program Obsotelja in Kozjanskega 2007 -2013;

- Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007 — 2013;

- Predracun za investicijsko vzdrzevanje lokalnih cest v obcini Smarje pri Jel$ah

(december, 2010).

7.2 Lokacija
Obcina: Smarje pri Jel$ah

Stat|st|cna regija: Savinjska regija.

Naselja: Serovo, JeSovec, Cerovec, Skofija, Dvor, Sotensko (KS Smarje pri Jel$ah),
Sentvid, Ponkvica, Platinovec, Rakovec, Grobelno (KS Sentvid), Kristan vrh, Plat,
Hajnsko, Grlie, DrviSe (KS Kristan vrh), Zibika, Skofija, Sp. Mestinje, Strtemca (KS
Zibika), Pijovci, Bobovo, Mestinje (KS Mestinje), Sv. Stefan, Babna gora, Babna Brda
(KS Sv. Stefan), Tinsko, Loka, Rakitovec (KS Tinsko), Sladka gora, PolZanska vas,
Pecica, Nova vas (KS Sladka gora),Topolovec, Lemberg (KS Lemberg) in Dol (KS
Dol).
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7.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroskov

Dokument identifikacije investicijskega projekta obravnava investicijska vlaganja v
ureditev (investicijsko vzdrzevanje) obcinskih lokalnih cest in javnih poti v obcini
Smarje pri Jelsah v sledecCih naseljih Serovo, JeSovec, Cerovec, Skofija, Dvor,
Sotensko (KS Smarje pri JelSah), Sentvid, Ponkvica, Platinovec, Rakovec, Grobelno
(KS Sentvid), Kristan vrh, Plat, Hajnsko, Grlice, Drvise (KS Kristan vrh), Zibika,
Skofija, Sp. Mestinje, Strtenica (KS Zibika), Pijovci, Bobovo, Mestinje (KS Mestinje),
Sv.Stefan, Babna gora, Babna Brda (KS Sv. Stefan), Tinsko, Loka, Rakitovec (KS
Tinsko), Sladka gora, Polzanska vas, Pecica, Nova vas (KS Sladka gora), Topolovec,
Lemberg (KS Lemberg) in Dol (KS Dol).

Predmetna investicija bo predvidoma izvedena od decembra 2010 do oktobra 2011 in
bo vkljuCevala sledece aktivnosti:

e Izdelavo investicijske in projektne dokumentacije,

e Izvedbo javnega narocila za izbor izvajalca del,

e Izvedbo investicijskih del: modernizacija vozne povrSine iz makadamske v
asfaltno, zamenjava dotrajanih zgornjih voziscnih ustrojev, obnova zgornjega
obrabnega sloja z nadgradnjo (preplastitev), odvodnjavanje voziS¢ne povrsine
z asfaltno muldo in

e Strokovni nadzor.

7.3.1 Opis tehnicnih resitev

V okviru investicijskega vzdrzevanja obcinskih cest se bodo izvedla naslednja
gradbena dela:

1. Modernizacija vozne povrsine in makadamske v asfaltno

Investicijsko vzdrzevanje predvideva modernizacijo vozne povrSine cest v asfaltno
izvedbo. Na predhodno izravnano in utrjeno gramozno povrsino, se izvede sloj
bitumenskega betona v debelini 5 - 6 cm in bitumensko obrambo zapornega sloja
v debelini 2,5 - 3 cm. V primerih enoslojne asfaltne izvedbe pa je debelina asfalt
betona 6 cm.

2. Zamenjave dotrajanih zgornjih voziScnih ustrojev
Na odsekih, kjer je zgornji asfaltni ustroj povsem dotrajan- razpadel, je potrebno

s strojem za rezkanje asfalta, stare sloje odstraniti do gramozne grede in poloZiti
novi asfaltni sloj.
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3. Obnova zgornjega obrabnega sloja z nadgradnjo (preplastitev)

Kjer je predvidena le nadgradnja zgornjega obrabnega sloja, pa se obstojece
asfaltno vozisCe ocisti in prebrizga z bitumensko emulzijo in lokalno vgradijo
izravnave z bitudrobirjem BD 1690B. Ta sloj se obracunava po dejansko vgrajenih
koli¢inah (tonah).

Izbokline pa se predhodno poravnajo s strojem za rezkanje asfalta. Bitumensko
obrabno zaporno plast na teh odsekih izvedemo z bitumenskim betonom BB8 v
debelini 3 cm.

. Odvodnjavanje voziscne povrsine z asfaltno muldo

Vzporedno z asfaltiranjem voziS¢ se izvaja tudi asfaltiranje mulde v Sirini 0,5 m, ki
je namenjena za odvodnjavanje meteornih vod iz posameznih dovozov in samega
voziS€a. Asfaltna mulda se izvaja predvsem na tistih odsekih cest, ki so v vecjih
naklonih, kajti gramozna bankina v teh naklonih pri vecjih nalivih ne vzdrzi in jo
je potrebno prepogosto popravljati.

Tabela 7.3.1: Rekapitulacija investicijskih stroskov po stainih cenah (v letih po nastanku

stroskov,
Vrednost
zap.St | Opisi leto 2010 leto 2011 skupaj
Investicijsko projektna

1. dokumentacija 16.666,67 16.666,67
2. | Gradbena dela 8.573,68 222.676,32 231.250,00
3. [Nadzor - 2.083,33 2.083,33
4. |Skupaj brez DDV 8.573,68 241.426,32 250.000,00
5. |DDV 1.714,74 48.285,26 50.000,00
6. |Skupaj stroski nalozbe 10.288,42 289.711,58| 300.000,00

7.4 Varstvo okolja

Izvedba investicije, po izgradnji v nobenem primeru ne bo imela negativnih posledic
na okolje, tudi glede posega v prostor, saj bodo dela potekala po obstojecih trasah.
Vsi nacrtovani posegi in ureditve se izvajajo v obmodcju obstojecih cestnih teles in s
tem ne kvarijo oz. spreminjajo obstojeCega stanja in tako ne vplivajo kvarno na
zunanji videz. Z investicijskim vzdrzevanjem obcinskih cest se bo bistveno povecala
prometna varnost vseh udelezencev v prometu, zmanjSala pa se bosta tudi hrup in

koli¢ina prahu v zraku.
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Z izvedbo investicije bomo upostevali izhodis¢a s podrocja varstva okolja:
ucinkovitost izrabe naravnih virov,

okoljska ucinkovitost,

trajnostna dostopnost,

zmanjsanje vplivov na okolje.

Pri nacrtovanju in izvedbi investicije bodo upostevani vsi predpisi, ki urejajo varstvo
okolja.

Elementi Predvideni vplivi
okolja Med gradnjo Po izvedbi investicije
Vodaintla |- OnesnaZevanje tal zaradi |- Onemogocanje
emisij gradbenih strojev onesnazevanja tal z
izgradnjo

- Nevarnost kontaminacije

tal z razlitjem olj ali naftnih odvodnjavanja
derivatov

Zrak - Povecane emisije izpusnih
plinov - Obnovljene lokalne

ceste ne bodo vir

- Dvigovanje prahu zaradi v .
govanje prahu zarad onesnazevanja zraka

tovornih vozil

Hrup - Hrup zaradi gradbene - Obnovljene lokalne
mehanizacije in tovornega ceste ne bodo vet vir
prometa hrupa

Odpadki - Nastajanje manijsih koli¢in |- Ni predvidenih
nevarnih odpadkov odpadkov

- Nevarnost odpadnih olj,
praznih oljnih embalaz,
Cistilnih krp odpadnih
baterij

e Vodain tla

Med obnovo lokalih cest lahko pricakujemo sicer minimalno onesnazevanije tal zaradi
emisij gradbenih in delovnih strojev. V tem Casu obstaja tudi minimalna moznost, da
zaradi nepravilne uporabe transportnih sredstev in drugih nepredvidljivih situacij
pride do kontaminacije tal z na primer izlitiem olj ali drugih naftnih derivatov.

V primeru razlitia se bo onesnazena in kontaminirana zemljina odstranila ter
primerno deponirala. Organiziralo se bo primerno ter po zakonu obvezno skladiscenje
ter odvoz nevarnih snovi. Za odvoz onesnazene zemljine bo poskrbelo podjetje
pooblas¢eno za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je ob pravilni uporabi
gradbenih in delovnih strojev moznost kontaminacije tal ter posledi¢no voda majhna.
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Gradbisce bo organizirano tako, da bo verjetnost onesnazevanja zmanjSana na
najnizjo mozno mero. Po izvedeni investiciji ne pricakujemo negativnih vplivov na
okolje.

e Zrak
Vplivi na zrak v Casu izvajanja gradbenih del se bodo kazali predvsem v
povecCanih emisijah izpusnih plinov v ozraje ter prasenje, zaradi uporabe
gradbenih in delovnih strojev in drugo. Ta vpliv je omejen na cas izvajanja del
ter je zato zanemarljiv.
Za omejevanje onesnaZevanja zraka se bodo redno izvajale aktivnosti mocenja
tal, kar bo preprecevalo dvigovanje prahu.
Po izvedbi investicije vplivov na onesnazevanja zraka ne bo.

e Hrup
V Casu morebitnih zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom najvecja,

saj bodo vir hrupa tako gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir hrupa
bo zgolj oblasen. Zaradi ¢asovne omejenosti obravnavnih del bo vpliv hrupa v
daljSem casovnem obdobju zanemarljiv.

Dela na gradbiscu bodo potekala v dnevnem terminu, kar pomeni da v no¢nem
Casu hrupa ne bo. Prav tako bo izvajalec gradbeno obrtnisko del skrbel za
tehni¢no opremljene stroje in opremo za zmanjSevanje hrupa ter za protihrupno
zasCito.

Po izvedbi investicije ne bo vpliva hrupa.

e Odpadki
Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, st. 84/1998, 45/2000, 20/2001,

13/2003, 41/2004-2V0-1) doloca, da mora povzrocitelj onesnazevanja upostevati
vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprecevanije ali zmanjSevanje
nastajanja odpadkov in njihove Skodljivosti za okolje in za zagotovitev predelave
nastalih odpadkov ali njihovo varno odstranitev, ¢e predelava ni mogoca.
Izvajalec del se bo tega pravilnika drzal.

Morebitni odpadki se bodo zbirali loCeno. Za odvoz morebitnih odpadkov se bo
lastnik oziroma izvajalec dogovoril s pooblas¢eno organizacijo. PovzroCitelj
odpadkov, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove
dejavnosti nastane najmanj 10 ton odpadkov ali najmanj 5 kg nevarnih
odpadkov, mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti poroCilo o nastalih
odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.

Z izvedbo investicije bo nastala manjSa koli¢ina nevarnih odpadkov v obliki
odpadnih olj, praznih oljnih embalaz, Cistilnih krp, odpadnih baterij in podobno,
ki bodo pravilno skladis¢ena ter odstranjena.

e Biotop in vidne znadilnosti
Izvedba tega projekta ne bo vplivala na biotop obmocja ali okolice.
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Investicija ne bo imela skodljivih vplivov na naravno okolje. Obnova lokalnih
cest bo vplivala na izboljsanje stanja okolja.

Po koncani gradnji je potrebno zelene povrsSine urediti, zatraviti in vzpostaviti v
stanje, kot je bilo pred zacetkom del. Ostanke gradbenega materiala je potrebno
odstraniti in odcistiti povrSino. Urediti je potrebno vse odskodninske zahtevke za
poskodbe zemljiS¢ izven parcele ceste, katere bodo povzrocene zaradi tehnologija
izvedbe obnove ceste.

Investitor je dolzan gradnjo ustaviti, ¢e najde v terenu kakrSenkoli neevidentiran
komunalni oz. energetski vod, arheolosko najdbo ali drugo oviro in jo prijaviti
pristojni sluzbi.

Dela se bodo izvajala pod prometom z delno zaporo voziS¢a. MoZne so tudi obcasne
popolne zapore, ki morajo biti oznacene z ustrezno prometno signalizacijo. Soglasje
za zapore cest izda obcina Smarje pri JelSah, ki poskrbi tudi za obveScanje javnosti.
Uporabljena mehanizacija mora ustrezati tehnoloskim in kvalitetnim zahtevam.

7.5 Terminski plan izvedbe

Aktivnosti za izvedbo investicije so se pricele izvajati v decembru 2010, ko so bila
izvrSena asfalterska dela v visini 10.288,42 €, ki jih Obcina poravnava v januarju
2011 iz obcinskega proracuna, investicija bo zaklju¢ena predvidoma do oktobra
2011.

AKTIVNOSTI 2010 2011
10E ] IV-VE [VI-IX [ X=X |- 10 [ IV-VIE | VI-IX [ X-XII
1. | Izdelava in potrditev
DIIP X
2. Soglasje SVLR k
investiciji X
3. | Javni razpis za izbor
izvajalca X
4. Izbira izvajalca in
podpis pogodbe X
5. Narocilo storitev
strokovnega nadzora X
6. Narocilo projektne
dokumentacije X X
7. Izdelava projektne
dokumentacije X X X
8. Izvedba del X X X X
9. Strokovni nadzor
X X X X
10. Porocanje, oddaja
zahtevka na SVLR X X
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7.6 Kadrovsko organizacijska shema

Investitor predmetne investicije je Obcina Smarje pri Jeldah, s sedezem Askercev trg
12, 3240 Smarje pri JelSah.

Nosilec predmetne investicije je Ob¢ina Smarje pri Jel$ah.
Ob¢ina Smarje pri Jel$ah ima naslednje organe:

> Zupana,
> obcinski svet,
> nadzorni svet.

Zupan predstavlja in zastopa oblino Smarje pri Jel$ah, odgovoren je za
opredeljevanje in izvajanje celotne razvojne politike obcine, vodi obcinski svet in
skrbi za izvajanje njegovih odlocitev ter opravlja nadzor nad delom obcinske uprave,
javnih sluzb, skladov in javnih zavodov, ki jih je ustanovila obcina.

Obcinski svet sprejema statut obcine, odloke in druge obcinske akte, prostorske
plane in plane razvoja obcine, obcinski proracun in zaklju¢ni racun, nadzoruje delo
Zupana, odloca o odtuijitvi in pridobitvi nepremicnin, ustanavlja gospodarske in druge
javne zavode, doloca prispevke za opravljanje komunalnih storitev ipd.

Nadzorni svet opravlja nadzor nad razpolaganjem s premozenjem obcine, nadzoruje
namenskost in smotrnost porabe sredstev proracuna, nadzoruje financno poslovanje
uporabnikov proracunskih sredstev.

Za obravnavano investicijo je odgovoren Oddelek za okolje in prostor, ki opravlja
strokovne in upravne naloge, ki se nanasajo na varovanje okolja, urejanje prostora in
naselij ter posegov v prostor, spremljanje in izvajanje razvojne politike, programske
in projektne reSitve prometa in komunalne infrastrukture, na upravne postopke s
podro¢ja prometa in vzdrzevanje prometnih naprav v obcini Smarje pri JelSah.
Oddelek za okolje in prostor vrsi tudi inSpekcijski nadzor nad izvajanjem obcinskih
odlokov.

Za izvedbo je oblikovana projektna skupina s strani investitorja Obc¢ine Smarje pri
Jelsah:

Vodja projektne skupine:

Peter Planinsek univ.dipl.inZ.arh., tajnik obcinske uprave in vodja oddelka za
okolje in prostor
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G. Planinsek ima Ze vecletne delovne izkusnje na podrocju organizacije dela obcinske
uprave in izvajanjem projektov (skrbnik projektov) sofinanciranih iz evropskih in
nacionalnih sredstey, in sicer:

1. Posodobitev LC 406230 Belo-Pristava - I. Etapa; RRP — Razvoj regij; obdobje
izvajanja 2007-2009; vrednost projekta 1,4 mio EUR;

2. Posodobitev LC 406230 Belo-Pristava — II. Etapa; RRP - Razvoj obmejnih
obmocij s Hrvasko; obdobje izvajanja 2008-2009; vrednost projekta 0,76 mio
EUR;

3. Posodobitev VTC 10 Locnec-Brezje pri Lekmarju; RRP — Razvoj regij; obdobje
izvajanja 2007; vrednost projekta 0,3 mio EUR;

4. Izgradnja Cistilne naprave 3200 PE v Smarju pri JelSah, nacionalna in obcinska
sredstva; izvedba v letu 2006, vrednost projekta 1,6 mio EUR.

Vodja projekta bo izvajal aktivnosti v zvezi z vodenjem in koordinacijo za izvedbo
investicije. Skrbel bo za koordinacijo oz. pretok vseh informacij, ki so potrebne za
uspesno izvajanje projekta. Vodja projekta se bo aktivno vkljucil v postopek javnega
naroCanja oz. izbor zunanjih strokovnjakov, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki
ipd.. Vodja projekta bo odgovoren tudi za pravoCasno poroCanje organu upravljanja
o izvedenih aktivnostih.

Clani projektne skupine so:

Jozef Caks, Zupan

Vloga v projektu: zastopanje investitorja, informiranje in obvesc¢anje javnosti.

Zupan ze ima vecletne izkusnje kot zastopnik investitorja in v procesu obvesc¢anija in
informiranja javnosti v zvezi z izvajanjem projektov sofinanciranih iz EU in
nacionalnih sredstev:

1. Posodobitev LC 406230 Belo-Pristava - 1. Etapa; RRP — Razvoj regij; obdobje
izvajanja 2007-2009; vrednost projekta 1,4 mio EUR;

2. Posodobitev LC 406230 Belo-Pristava — II. Etapa; RRP - Razvoj obmejnih obmocij
s Hrvasko; obdobije izvajanja 2008-2009; vrednost projekta 0,76 mio EUR;

3. Posodobitev VTC 10 Locnec-Brezje pri Lekmarju; RRP — Razvoj regij; obdobje
izvajanja 2007; vrednost projekta 0,3 mio EUR;

4. Izgradnja Cistilne naprave 3200 PE v Smarju pri JelSah, nacionalna in obcinska
sredstva; izvedba v letu 2006, vrednost projekta 1,6 mio EUR in drugi projekti.

Zlatka Pilko, vodja oddelka za finance

Ga. Pilko ima ze vecletne delovne izkusnje na podrocju izvajanja nalog ter izvedbo
investicij financiranih iz EU, nacionalnih in obCinskih sredstev s podrocja druzbenih
dejavnosti, kot npr. izgradnja prizidka k obstojeCemu otroskemu vrtcu v Smarju pri
Jelsah, izgradnja Sportne dvorane v Smarju pri Jelsah, izgradnja atletske steze s
pripadajocimi Sportnimi povrSinami pri OS Smarje pri JelSah, izgradnja Sportne
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dvorane pri POS v égnWidu, posodobitev Sportnega parka in izgradnja garderob s
pokritimi tribunami v Smarju pri JelSah ipd.

Vloga v projektu: skrbnistvo pogodbe o sofinanciranju (izstavitev zahtevkov za placilo
do SVLR), placilo storitev zunanjim izvajalcem ipd.

Simona Dobnik, vodja pravne sluzbe

Vloga v projektu: postopek javnega narocCanja (priprava projektne naloge in razpisne
dokumentacije, objava JN), priprava pogodb z izvajalci.

Ga. Dobnik ze ima vecletne izkusnje v zvezi z izvedbo postopkov javnega narocanja
za izbor izvajalcev pri projektih in investicijah sofinanciranih iz EU, nacionalnih in
obcinskih sredstev.

Izvedbo investicije bo prevzelo izvajalsko podjetje ali podjetnik posameznik, ki bo
izbran na osnovi predpisanega postopka v skladu z ZIJN — 2 (Ur.l. RS st. 128/2006,
16/2008 in 19/2010).

Strokovni nadzor gradnje bo izvajala za to usposobljena oseba, ki jo bo v skladu z
zakonodajo izbrala Obcina Smarje pri JelSah.

Vsak clan projektne skupine bo pokrival tudi morebitne druge naloge s svojega
podrocja.

Organizacija izvajanja operacije bo potekala po projektnem principu. Skupina za
izvedbo operacije se bo v Casu njenega izvajanja prilagajala vsebini in znacaju
aktivnosti. V skupino za izvajanje operacije se bodo vkljuCevali €lani projektne
skupine, ki bodo sodelovali z zunanjimi izvajalci.

V Casu pripravljalnih del se bo koordinacija  aktivnosti izvajala med Clani projektne
skupine in zunanjimi izvajalci za pripravljalna dela. Vso izdelano dokumentacijo bodo
strokovne sluzbe obcine same ali v sodelovanju z zunanjimi strokovnimi delavci
pregledale in verificirale.

V Casu izvedbe del se bo izvajala tekoca koordinacija med izvajalcem del, gradbenim
nadzorom in vodjem projekta. Ta koordinacija se bo izvajala v gradbenem dnevniku
in na operativnih sestankih — koordinacija tehni¢ne izvedbe. O sestankih se bo
pripravil zapis. G. Planinsek, ki bo usklajeval gradbeno izvedbo investicije se bo pri
svojem delu usklajeval z ostalimi ¢lani projektne skupine ter zupanu porocal vsake 3
mesece 0z. po potrebi (zastoji pri izvedbi investicije, porabljena sredstva, zunaniji
nadzor). Za sofinancerja se pripravljajo porocila v dinamiki in na nacin, doloCena v
sklenjeni pogodbi. Odstopanja od plana tehni¢ne izvedbe se ugotavljajo na podlagi
poroCila izvajalca. Projektna skupina ugotavlja razloge za odstopanje ter mozne
reSitve z uskladitvijo izvedbe.

V porocilu o odstopanjih mora biti naveden vpliv le teh na tehni¢no izvedbo
(kvaliteta), roke izvedbe in na vrednost operacije. Predlagane ukrepe projektne
skupine potrdi pristojna sluzba in po potrebi tudi pristojni organ investitorja.
Najkasneje v 30 dneh po zaklju¢ku gradnje se izdela koncno porocilo. Koncno
porocilo se posreduje pristojnemu organu investitorja in tudi sofinancerju operaciije.
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Nadzor nad izvajanjem projektnih aktivnosti (kvaliteta, roki, porabljena sredstva)
izvaja vodja projekta, ki po potrebi takoj obvesti odgovorne delavce investitorja o
odstopanijih in o potrebnih ukrepih za izvedbo operacije.

Odgovorna oseba investitorja je zupan, za izvedbo operacije je odgovoren vodja oz.
skrbnik projekta.

V skladu s 15. in 16 ¢lenom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ je investitor dolZzan zagotoviti:

e pripravo porocil o izvajanju investicij,

e pripravo porocil o spremljanju ucinkov investicije.

7.7 Financni in drugi viri

Za izvedbo gradbenih in spremljajoCih del potrebnih za realizacijo investicije bo
potrebno zagotoviti 300.000 € z vkljuCenim DDV.

Investitor bo potrebna sredstva zagotovil iz:

- Lastnih virov: 5
Sredstva proracuna obcine Smarje pri JelSah v letu 2010 in 2011 v VviSini
74.719,00 €. 5
Sredstva so planirana v okviru Nacrta razvojnih programov obcine Smarje pri
JelSah od leta 2011-2013 proracunska postavka: Investicije in investicijsko
vzdrzevanje lokalnih cest.

- Drugih virov:
Drzavni proracun (23. ¢len ZFO-1) v viSini 225.281,00 €

Tabela 7.7.1: Viri in dinamika financiranja investicije

zap St | Viri financiranja Leto 2010 Leto 2011 skupaj Struktura
1. 23.¢len ZFO-1 - 225.281,00 225.281,00| 75,09%
proracun obcine Smarje
pri Jelsah 10.288,42 64.430,58 74.719,00| 24,91%
Viri skupaj 10.288,42 289.711,58 300.000,00| 100,00%
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Tabela 7.7.2: Upraviceni in neupraviceni stroski naloZbe

2010 2011 Skupaj
UPRAVICENI STROSKI: 8.573,68| 241.426,32 250.000,00
Investicijsko projektna
dokumentacija - 16.666,67 16.666,67
Gradbena dela 8.573,68 222.676,32 231.250,00
Strokovni nadzor - 2.083,33 2.083,33
NEUPRAVICENI STROSKI: 1.714,74 48.285,26 50.000,00
NEUPRAVICENI STROSKI
DDV 1.714,74 48.285,26 50.000,00
Skupaj upr. in neuprav.
stroski 10.288,42| 289.711,58 300.000,00

Strosek gradbenih del v viSini 10.288,42 EUR (z DDV) je nastal ze v letu 2010, v

placilo je zapadel leta 2011 in je pokrit s sredstvi oblinskega proracuna.

Tabela 7.7.3: Prikaz sofinanciranja po vrstah stroskov

Struktura
2010 2011 Skupaj

Viri sofinciranja
RS - SVLR -| 225.281,00| 225.281,00 75,09%
ZaproSena sredstva -
23.clen ZFO-1 - 225.281,00 225.281,00
Obéina Smarje pri
Jelsah 10.288,42 64.430,58 74.719,00 24,91%
Upraviceni stroski 8.573,68 16.145,32 24.719,00
Neupraviceni stroski -
DDV 1.714,74 48.285,26 50.000,00
SKUPAJ 10.288,42| 289.711,58| 300.000,00 100,00%

Iz zgornje tabele je razvidno, da je investicija v skupni vrednosti z DDV 300.000 €
sofinancirana v visini 225.281,00€ oz. 75,09 % iz 23. clen ZFO-1, 74.719,00 € oz.
24,91 % sredstev bo zagotovila Obcina Smarje pri JelSah v letih 2010 in 2011.
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Upraviceni stroski investicije bodo pokriti v viSini 225.281,00 € oz 90,11 % iz
sredstev iz 23. Clena ZFO-1, 9,89 % oz 24.719,00€ pa iz proracunskih sredstev
obcine Smarije pri JelSah .

Obcina émarje pri JelSah bo torej v letih 2010 in 2011 zagotovila sofinanciranje
investicije v viSini 74.719,00 € (od tega 10.288,42 EUR za dela izvedena v letu
2010).

8. UGOTOVITEV MOZNOSTI IN SMISELNOSTI IZDELAVE
PREDINVENSTICIJSKE ZASNOVE OZ. INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

Glede na vrednost investicije je potrebno izdelati “dokument identifikacije
investicijskega projekta” v zvezi s 4.¢l. Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na podroju javnih finance (Ur. list RS, st.
60/06).

Ker bo investicija izvedena v letu 2011 so pri preracunu upoStevane stalne cene
december 2010) in ni potreben preracun po tekocih cenah (po Uredbi o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podrocju javnih
financ (Ur. list RS, st. 60/06). 5

UposStevane so moznosti obline Smarje pri JelSah za lastno financiranje v okviru
proracuna za leto 2010 in leto 2011 ter pridobljena sredstva iz drzavnega proracuna.

Tabela 8.1: Terminski plan izdelave investicijske in projektne
dokumentacije

Terminski plan izdelave projektne in investicijske dokumentacije

Zap .St. | OPIS Termin
1. Lokacijska informacija Ni potrebna
2. DIIP Jan 2011
3. Projektna dokumentacija Oktober 2011
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9. ANALIZA STROSKOV IN KORISTI

9.1 Financna analiza

Analiza investicijskih vlaganj po tekocih cenah, zaradi kratkega roka vlaganj, ki ne
presega obdobje enega leta, ni potrebna. Ocene investicijskih strosSkov po stalnih
cenah so povzete po predracunu (december 2010).

Pri analiziranju stroskov in koristi smo upostevali:

- ekonomska doba investicije je 30let,

- izhodis¢no leto ekonomske dobe investicije (obratovanja) je leto 2010,

- prihodki niso predvideni (prodajna cena na enoto je 0 €),

- vrednost investicije v stalnih cenah (dec 2010) znasa 300.000¢€,

- stroski vzdrZevanja (zimsko in letno ) so ocenjeni za investicijo v viSini 5.000€ letno

- gre za investicijo v cestno infrastrukturo,

- po zacCetku obratovanja investicije se stroski tekofega vzdrZevanja ne bodo
spremenili.

Ker iz naslova investicije ni predvidenih prilivov (npr. cestnine), projekt ni likviden v
nobenem obdobju svoje ekonomske dobe.

Zaradi predvidevanja, da ne bo razlike v stroskih vzdrzevanja pred in po izvedbi
investicije, ne moremo govoriti o financnih koristih. Ob predvidevanju, da zaradi
investicije ne bodo nastajali novi stroski obratovanja znasa neto sedanja vrednost
projekta pri diskontni stopnji 7% -343.092,11€.

VloZzena sredstva se v ekonomski dobi investicije ne povrnejo (investicija ne
predstavlja donosa na vlozeni kapital v klasichem pomenu besede).

Koristi obravnavane investicije pa ne moremo opredeliti zgolj z ugotavljanjem
ekonomskih ucinkov investicije, ampak predvsem z drugimi stroski in koristmi, za
katere ni trznih cen.

Predvidena investicija bo omogocala varnejSo voznjo, manj prometnih nesrec,
varnejSo pespot drugih udeleZzencev prometa (pesci), lazjo prometno dostopnost,
izboljSalo pa se bo tudi stanje okolja v obmocju ob obnovljenih cestah.
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VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR)

Let9 Le;o Investif:ij_ski Operavti\{ni Prihodki Ostanek_ Nett_)
(zap.st.) (letnica) stroski stroski vrednosti denarni tok

0 2010 10.288,42 0,00 -10.288,42
1 2011 289.711,58 5.000,00 -294.711,58
2 2012 5.000,00 -5.000,00
3 2013 5.000,00 -5.000,00
4 2014 5.000,00 -5.000,00
5 2015 5.000,00 -5.000,00
6 2016 5.000,00 -5.000,00
7 2017 5.000,00 -5.000,00
8 2018 5.000,00 -5.000,00
9 2019 5.000,00 -5.000,00
10 2020 5.000,00 -5.000,00
11 2021 5.000,00 -5.000,00
12 2022 5.000,00 -5.000,00
13 2023 5.000,00 -5.000,00
14 2024 5.000,00 -5.000,00
15 2025 5.000,00 -5.000,00
16 2026 5.000,00 -5.000,00
17 2027 5.000,00 -5.000,00
18 2028 5.000,00 -5.000,00
19 2029 5.000,00 -5.000,00
20 2030 5.000,00 -5.000,00
21 2031 5.000,00 -5.000,00
22 2032 5.000,00 -5.000,00
23 2033 5.000,00 -5.000,00
24 2034 5.000,00 -5.000,00
25 2035 5.000,00 -5.000,00
26 2036 5.000,00 -5.000,00
27 2037 5.000,00 -5.000,00
28 2038 5.000,00 -5.000,00
29 2039 5.000,00 -5.000,00
30 2040 5.000,00 -5.000,00
31 0,00
32 0,00
33 0,00

Skupaj 300.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -450.000,00
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DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR)

7%

Let9 Leyo Investif:ij_ski Operavti\(ni Prihodki Ostanek_ Net(_)
(zap.st.) (letnica) stroski stroski vrednosti denarni tok
0 2010 10.288,42 0,00 0,00 0,00 -10.288,42
1 2011 270.758,49 4.672,90 0,00 0,00| -275.431,38
2 2012 0,00 4.367,19 0,00 0,00 -4.367,19
3 2013 0,00 4.081,49 0,00 0,00 -4.081,49
4 2014 0,00 3.814,48 0,00 0,00 -3.814,48
5 2015 0,00 3.564,93 0,00 0,00 -3.564,93
6 2016 0,00 3.331,71 0,00 0,00 -3.331,71
7 2017 0,00 3.113,75 0,00 0,00 -3.113,75
8 2018 0,00 2.910,05 0,00 0,00 -2.910,05
9 2019 0,00 2.719,67 0,00 0,00 -2.719,67
10 2020 0,00 2.541,75 0,00 0,00 -2.541,75
11 2021 0,00 2.375,46 0,00 0,00 -2.375,46
12 2022 0,00 2.220,06 0,00 0,00 -2.220,06
13 2023 0,00 2.074,82 0,00 0,00 -2.074,82
14 2024 0,00 1.939,09 0,00 0,00 -1.939,09
15 2025 0,00 1.812,23 0,00 0,00 -1.812,23
16 2026 0,00 1.693,67 0,00 0,00 -1.693,67
17 2027 0,00 1.582,87 0,00 0,00 -1.582,87
18 2028 0,00 1.479,32 0,00 0,00 -1.479,32
19 2029 0,00 1.382,54 0,00 0,00 -1.382,54
20 2030 0,00 1.292,10 0,00 0,00 -1.292,10
21 2031 0,00 1.207,57 0,00 0,00 -1.207,57
22 2032 0,00 1.128,57 0,00 0,00 -1.128,57
23 2033 0,00 1.054,73 0,00 0,00 -1.054,73
24 2034 0,00 985,73 0,00 0,00 -985,73
25 2035 0,00 921,25 0,00 0,00 -921,25
26 2036 0,00 860,98 0,00 0,00 -860,98
27 2037 0,00 804,65 0,00 0,00 -804,65
28 2038 0,00 752,01 0,00 0,00 -752,01
29 2039 0,00 702,81 0,00 0,00 -702,81
30 2040 0,00 656,84 0,00 0,00 -656,84
31 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj 281.046,91 62.045,21 0,00 0,00 | -343.092,11

Investicija v skupni vrednosti z DDV 300.000 € bo sofinancirana v viSini 225.281,00
€ oz. 75,09 % iz 23. Clen ZFO-1, 74.719,00 € oz. 24,91 % sredstev bo
zagotavlja Obcina Smarije pri JelSah v letih 2010 in 2011.
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9.2 Ekonomska analiza

Glede na neprofitni znacaj investicije je temu prilagojena tudi ekonomska analiza
projekta, ki je izvedena z vidika vpliva investicije na razvoj druzbenega in socialnega
okolja.

Vlaganje v vzdrzevanje lokalnih cest se ne da prikazati z ekonomskimi ucinki vracanja
vloZzenega kapitala, vendar pa je investicijsko vlaganje v obnovo cest nujno.
Natancno finanéno oceno stopnje izrabe zmogljivosti 0z. ekonomske upravicenosti
investicije je glede na naravo le-te tezko podati, vsekakor pa koristi druzbenega
okolja v finanénem smislu bistveno presegajo stroske, ki bodo nastali z investicijo.
Investicija bo omogocala lazji dostop lokalnega prebivalstva do bivalis¢, delovnih
mest, lazji prevoz na in iz dela, v Solo..., ohranjala poseljenost obmocja in spodbujala
gospodarski razvoj v SirSem lokalnem in regionalnem pomenu, izboljSalo pa se bo
tudi stanje okolja v obmocju ob obnovljenih cestah.

Predvidena investicija bo omogocala varnejSo voznjo ter manj prometnih nesre€ in s
tem vecjo prometno varnost vseh uporabnikov ceste.

Upravicenost investicije je prvenstveno usmerjena v realizacijo javnih oz. SirSih
interesov obcanov oz. lokalnega okolja.

9.2.1 Druzbena koristnost projekta

Koristi obravnavane investicije ne moremo opredeliti zgolj z ugotavljanjem
ekonomskih ucinkov investicije, ampak predvsem z drugimi druzbenimi koristmi
projekta, za katere ni trznih cen.

Investicija bo vplivala pozitivno na kvaliteto Zivljenja lokalnega prebivalstva, ker bo
zagotovila prometno dostopnost in gospodarski razvoj obmocja. Poleg tega pa bo
investicija dolgorocno vplivala na razvoj turizma na obmocju, kar pomeni dodaten
prihodek iz naslova turizma. Pri lokalnem prebivalstvu vpliva na prihranke v ¢asu in
zmanjSanju prometnih nesrec ter izboljSanje pogojev za zivljenje ob meiji.

Sir§a druzbena koristnost investicija v cestno infrastrukturo je vsekakor pozitivna.
Negativnih vidikov z vidika druzbene koristnosti prakti¢no ni, medtem ko je pozitivnih
(nekatere smo ze omenijali) kar nekaj:

- boljSa prometna dostopnost lokalnega prebivalstva in boljSi pogoji za zZivljenje,
izboljSana bo dostopnosti turistov in izletnikov do pomembnih izletniskih tock,
izboljSanje voznih razmer in manj prometnih nesrec,

zmanjSanje emisije hrupa,

zmanjSanje emisije prahu,

laZji dostop prebivalcev do osnovnih Zzivljenjskih »storitev« (zdravstvena postaja,
obcinsko srediSce, posta, banka...),

- dolgorocni gospodarski razvoj obmocja,

- ZzmanjSanje odseljevanja prebivalcev iz obmocja in

- Se mnogi drugi pozitivni ucinki.
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Tako je bila ocenjena in v izracunih uporabljena druzbena korist v viSini 30 .000,00€
letno ( ve€ja prometna varnost, manjSa poraba pogonskega goriva, vecji promet in

Ob¢ina Smarje pri Jel$ah

davek na dobicek gospodarskih subjektov).

Izracun ekonomske koristnosti:

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR)
Letg Lefco Investis:ij.ski Operavti\{ni Prihodki Ostanek_ Net(_)
(zap.st.) (letnica) stroski stroski vrednosti denarni tok

0 2010 10.288,42 0,00 -10.288,42
1 2011 289.711,58| 5.000,00| 30.000,00 -264.711,58
2 2012 5.000,00 | 30.000,00 25.000,00
3 2013 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
4 2014 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
5 2015 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
6 2016 5.000,00 | 30.000,00 25.000,00
7 2017 5.000,00 | 30.000,00 25.000,00
8 2018 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
9 2019 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
10 2020 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
11 2021 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
12 2022 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
13 2023 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
14 2024 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
15 2025 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
16 2026 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
17 2027 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
18 2028 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
19 2029 5.000,00 | 30.000,00 25.000,00
20 2030 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
21 2031 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
22 2032 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
23 2033 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
24 2034 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
25 2035 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
26 2036 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
27 2037 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
28 2038 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
29 2039 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
30 2040 5.000,00| 30.000,00 25.000,00
Skupaj 300.000,00 | 150.000,00 | 900.000,00 0,00 450.000,00
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DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR)

7%

Let9 Leyo Investigij:ski Operavti\(ni Prinodki Ostanek_ Netq
(zap.st.) | (letnica) stroski stroski vrednosti denarni tok

0 2010 10.288,42 0,00 0,00 0,00 -10.288,42
1 2011 270.758,49| 4.672,90| 28.037,38 0,00 -247.394,00
2 2012 0,00| 4.367,19| 26.203,16 0,00 21.835,97
3 2013 0,00 4.081,49| 24.488,94 0,00 20.407,45
4 2014 0,00 3.814,48| 22.886,86 0,00 19.072,38
5 2015 0,00 3.564,93| 21.389,59 0,00 17.824,65
6 2016 0,00 3.331,71| 19.990,27 0,00 16.658,56
7 2017 0,00 3.113,75| 18.682,49 0,00 15.568,74
8 2018 0,00 2.910,05| 17.460,27 0,00 14.550,23
9 2019 0,00 2.719,67| 16.318,01 0,00 13.598,34
10 2020 0,00 2.541,75| 15.250,48 0,00 12.708,73
11 2021 0,00 2.375,46| 14.252,78 0,00 11.877,32
12 2022 0,00 2.220,06| 13.320,36 0,00 11.100,30
13 2023 0,00 2.074,82| 12.448,93 0,00 10.374,11
14 2024 0,00 1.939,09| 11.634,52 0,00 9.695,43
15 2025 0,00 1.812,23| 10.873,38 0,00 9.061,15
16 2026 0,00 1.693,67| 10.162,04 0,00 8.468,36
17 2027 0,00 1.582,87 9.497,23 0,00 7.914,36
18 2028 0,00 1.479,32 8.875,92 0,00 7.396,60
19 2029 0,00 1.382,54 8.295,25 0,00 6.912,71
20 2030 0,00 1.292,10 7.752,57 0,00 6.460,48
21 2031 0,00 1.207,57 7.245,39 0,00 6.037,83
22 2032 0,00 1.128,57 6.771,39 0,00 5.642,83
23 2033 0,00 1.054,73 6.328,41 0,00 5.273,67
24 2034 0,00 985,73 5.914,40 0,00 4.928,67
25 2035 0,00 921,25 5.527,48 0,00 4.606,23
26 2036 0,00 860,98 5.165,86 0,00 4.304,89
27 2037 0,00 804,65 4.827,91 0,00 4.023,26
28 2038 0,00 752,01 4.512,07 0,00 3.760,06
29 2039 0,00 702,81 4.216,88 0,00 3.514,07
30 2040 0,00 656,84 3.941,01 0,00 3.284,18
Skupaj 281.046,91| 62.045,21 | 372.271,24 0,00 29.179,12
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Rezultati ekonomske analize:

Vrednost operacije stalne cene december

2010 z DDV € 300.000,00
Diskontna stopnja % 7,00
Neto sedanja vrednost operacije € 29.179,12
Interna stopnja donosnosti

projekta % 8,12

Iz navedenih kazalnikov je razvidno:
¢ Ugotovljena ENSV je pozitivna in znasa 29.179,12 EUR,

e EIRR je 8,12 %, kar pomeni, da je donosnost nalozbe nad 7 % letno.
Ekonomska interna stopnja donosnosti (EIRR)

EIRR - ekonomska interna stopnja donosnosti je kazalnik druzbeno - ekonomske
donosnosti projekta. Gre torej za ugotavljanje ucinkov, ki nastanejo zaradi projekta
ne le upravljavcu, temvec tudi drugim ekonomskim in preostalim subjektom.
Ekonomska merila poleg neposrednih ucinkov (stroskov in koristi) vkljucujejo tudi
posredne vplive na druzbo kot celoto.

Iz predhodno navedenih druzbenih in ekonomskih koristi projekta izhaja, da je EIRR
pozitiven in dosega vrednost 8,12% kar izkazuje ekonomsko upravicenost
investicije.

9.3 Analiza obcutljivosti in tveganja

Investicija bo izvedena v planiranem obsegu. Aktivnosti so se pricele Zze v 2010. Za
izvedbo projekta so pripravljeni popisi del, izveden je bil postopek javnega narocanja
za izbor ekonomsko najugodnejSega izvajalca po Zakonu o javnem narocanju. Sledi
izvedba preplastitev lokalnih cest, ki bodo koncana do oktobra 2011.

Vpliv spremembe investicijske vrednosti na NSV:

Odlocilne
spremenljivke 10% 0% -10%
INVESTICIJA NPV -371.196,80| 343.092,11€| -314.987,42€
Odlocilne
spremenljivke 10% 0% -10%
INVESTICIJA NPV 108,19 100 91,84

Kot je prikazano, ni bistvenih odstotnih sprememb NSV zaradi povecanja/zmanjSanja
investicijske vrednosti.
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10. OCENA PROJEKTA IN PRIKAZ REZULTATOV

Namen tega dokumenta je bila opredelitev namena in ciljev investicije, opredelitev
variante brez in z investicijo, dejanskih potreb in stroskov, povezanih z izvajanjem
investicijskega projekta in virov za njihovo zagotavljanje ter priprava terminskega
plana investicije.

DIIP je izkljucil varianto brez investicije, saj so lokalne ceste v obstojeCem stanju
nesprejemljive zaradi nezagotavljanja standardov prometne varnosti.

Investicija v ureditev prometne infrastrukture oz. investicijsko vzdrZevanje obcinskih
lokalnih ceste cestiSCa na lokalnih cestah v naseljih Serovo, JeSovec, Cerovec,
Skofija, Dvor, Sotensko (KS Smarje pri Jelsah), Sentvid, Ponkvica, Platinovec,
Rakovec, Grobelno (KS Sentvid), Kristan vrh, Plat, Hajnsko, Grli¢e, Drvise (KS Kristan
vrh), Zibika, Skofija, Sp. Mestinje, Strtenica (KS Zibika), Pijovci, Bobovo, Mestinje (KS
Mestinje), Sv.Stefan, Babna gora, Babna Brda (KS Sv.Stefan), Tinsko, Loka,
Rakitovec (KS Tinsko), Sladka gora, Polzanska vas, PeCica, Nova vas (KS Sladka
gora),Topolovec, Lemberg (KS Lemberg) in Dol (KS Dol) je nujno potrebna, saj bo le
na takSen nacin mozno uresniciti cilje opredeljene v tocki 3.

Investicija bo omogodila lazji in varnejSi dostop lokalnih prebivalcev do njihovih
domov in delovnih mest ter javnih storitev, otrok do osnovne Sole in avtobusnega
postajaliSCa ter turistov do kmetij, zidanic in kmeckih turizmov.

Obcina Smarje pri JelSah si prizadeva, v okviru svoji proracunskih moznosti, za
ustrezno lokalno infrastrukturo, ki bo omogocila lazje Zivljenje ljudi in ohranjenost
poseljenosti demografsko ogrozenega obmocja.

Glede na zgoraj navedena pojasnila in prognoze ocenjujemo, da je investicija
primerna in nujna za izvedbo, seveda ob zagotovitvi nepovratnih drzavnih sredstev ,
poleg sredstev iz obcinskega proracuna.
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Zbirni prikaz rezultatov:

Vrednost investicije z DDV:

- stalne cene EUR 300.000,00
- tekoCe cene EUR 300.000,00
Vrednost investicije brez DDV

- stalne cene EUR 250.000,00
- tekoCe cene EUR 250.000,00
Upraviceni stroski tekoCe cene EUR 250.000,00
Financna vrzel % 100,00%
Referencno obdobje Let 30
Diskontna stopnja % 7
Neto sedanja vrednost projekta EUR -343.092,11
Ekonomska interna stopnja donosnosti

projekta % 8,12
Sofinanciranje iz obcinskega proracuna EUR 74.719,00
ZaproSen znesek

donacije 23. ¢l. ZFO-1 EUR 225.281,00
Obnovljene ceste m 10.500,00

11. PRILOGE

- Specifikacija cestnih odsekov lokalnih cest, ki so predvideni za obnovo v letu 2011
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